

本県における地域医療構想の推進に向けた今後のスケジュールについて

|                          | 令和元年度  | 令和2年度  |  |  |   |
|--------------------------|--|--|--|--|---|
|                          | ～令和2年3月  | ～令和2年6月  | ～令和2年9月  | ～令和2年12月   | ～令和3年3月   |
| 国                        | 地域医療構想の進め方に関する議論   | (今後さらに議論を継続)   |  |  |   |
| 県                        | <p><b>各構想区域の<br/>地域医療構想推進委員会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○新公立病院改革プラン、公的医療機関等2025プランを踏まえた将来担う役割に関する協議（再検証要請への対応を含む）</li> <li>○民間病院等のプランを踏まえた将来担う役割に関する協議</li> <li>○非稼働病棟を有する医療機関への対応方針に基づく取組</li> <li>○補助金交付の適否に関する意見聴取</li> <li>○病床整備計画に関する意見聴取</li> <li>○外来医療計画（案）に関する <b>公示</b> 意見聴取</li> </ul> | <p>&lt;原則、年4回開催&gt; 各構想区域の進捗状況に応じて判断<br/>(新型コロナウイルスの流行状況を勘案しながら、開催時期・開催方法を判断)</p> <p>左記の取組を継続し、各構想区域における各医療機関の具体的対応方針の策定に向けた協議を継続する。</p> |  |  |   |
|                          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>申請受付（1回目）</li> <li>申請受付（1回目）</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金交付の適否に関する意見聴取</li> <li>○病床整備計画に関する意見聴取</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>申請受付（2回目）</li> <li>申請受付（2回目）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金交付の適否に関する意見聴取</li> <li>○病床整備計画に関する意見聴取</li> </ul> <p>&lt;名古屋・尾張中部医療圏のみ&gt;<br/>調整部会を設置し、地域で不足する外来医療機能を協議</p> <p>&lt;その他医療圏&gt;<br/>地域で不足する外来医療について協議</p> <p>&lt;全医療圏&gt;<br/>医療機器の効率的な活用に関する検討</p> |
|                          |  |  | <p><b>愛知県地域医療構想推進委員会（県単位）</b></p> <p><b>県主催の研修会</b></p>                                      | <p><b>愛知県地域医療構想推進委員会（県単位）</b></p> <p><b>県主催の研修会</b></p>                        |   |
| 医療機関<br>〔病院団体協議会等の自主的協議〕 |  | ○協議  | (○研修等)   | ○協議  | (○研修等)  |