

## 事前評価調書

I 事業概要																												
事業名	交通安全対策事業（歩道及び自転車歩行者道設置事業）																											
地区名	いっばんけんどう みあいこうたせん 一般県道 美合幸田線																											
事業箇所	ぬかだぐんこうたちょうおおあざながみね 額田郡幸田町大字長嶺地内																											
事業のあらまし	当該路線は、国道 248 号から工場へ行き来する大型トラックが非常に多い路線であり、また、当該区間は、歩道が中抜けの状態にあり、自転車や歩行者は常に危険な状態にさらされている。このことから、本事業は歩道の整備をすることで、歩行者等の安全確保を図るものである。																											
事業目標	【達成（主要）目標】 ①歩行者等の安全確保 【副次目標】 —																											
事業費	事業費	内訳																										
	0.5 億円	■工事費 0.2 億円、■用補費 0.1 億円、■その他 0.2 億円																										
事業期間	採択予定年度	2021 年度	着工予定年度	2021 年度	完成予定年度	2023 年度																						
事業内容	歩道整備 延長 L=90m 幅員 W=9.75m																											
II 評価																												
①事業の必要性	1) 必要性	・歩道が設置されていないため、歩行者等の安全な通行空間が確保されていない。																										
	判定	A	(A): 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B: 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。																									
		【理由】 歩行者等の安全確保のために歩道整備が必要である。																										
③事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費（億円）</td> <td colspan="3">0.5</td> </tr> </tbody> </table>						2021	2022	2023	工種区分	調査・設計	←	→		用地補償	←	→		工事			←	事業費（億円）		0.5		
			2021	2022	2023																							
	工種区分	調査・設計	←	→																								
用地補償		←	→																									
工事				←																								
事業費（億円）		0.5																										
2) 地元の合意形成	地元からの歩道整備の要望の声強く、事業実施について地元の合意形成がなされている。																											
判定	A	(A): 事業計画の実効性が期待できる。 B: 事業計画の実効性が期待できない。																										
		【理由】 円滑な事業執行環境が整っており、事業の実効性は高いものと考えます。																										
III 対応方針																												

事業実施が妥当である。

事業実施が妥当である。：上記①～④の評価ですべてA判定であるもの。  
事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。

IV 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

【主な評価内容】

- ・自転車及び歩行者等の通行に係る安全性の改善状況