


# 位置図



## 事業経緯

昭和51(1976)年度	事業調査採択	平成27(2015)年 7月	都市計画変更(三河知立駅移設関連)
平成 9(1997)年度	国庫補助事業新規採択	平成28(2016)年 3月	都市計画事業認可変更 (三河知立駅移設関連・事業費変更)
平成10(1998)年 2月	都市計画決定	平成28(2016)年 4月	知立駅4,5番線、名古屋本線下り線 (名古屋方面行き) 仮線切替
平成12(2000)年 8月	都市計画事業認可	平成30(2018)年 2月	知立駅6番線、名古屋本線上り線 (豊橋方面行き) 仮線切替
平成12(2000)年度～	仮線等の用地取得開始	令和 4(2022)年 3月	都市計画事業認可変更 (事業費変更、期間延伸等)
平成22(2010)年 5月	鉄道事業者との工事協定の締結	令和 5(2023)年 3月	知立駅8番線、名古屋本線上り線 (豊橋方面行き) 高架切替
平成25(2013)年度～	仮線工事本格化(名古屋本線)		
平成26(2014)年 3月	都市計画事業認可変更 (事業費変更、期間延伸等)		
平成27(2015)年 2月	知立駅2,3番線仮線切替、 知立駅南改札口供用開始		

## 連続立体交差事業についてのお問い合わせ




知立建設事務所 鉄道立体課  
TEL.0566-82-6493



知立市役所 都市整備部 都市開発課(市街地整備事務所)  
TEL.0566-83-1111

# 知立駅付近の工事のすすめ方

知立駅の高架化は、鉄道を運行させながら工事を行うため、図のような施工順序で進めています。



知立駅部の様子 (令和5年4月時点)



駅前広場側 (令和5年4月時点)