


プログラム対象事業一覧【6.〔市〕街路事業】

道路 種別	番号	路 線 名	箇 所 名	前期目標 [2018-2022]	後期目標 [2023-2027]	整備内容	全体 事業費 [億円]
街路 (都)都市計画道路	1	(都)陣屋線	瀬戸市	事業継続	事業継続	BP2/2	30
	2	(都)霞ヶ丘線	尾張旭市	完成(H30)	*****	BP2/2	19
	3	(都)廻間花木水線	清須市	事業継続	部分完成	現道拡幅	12
	4	(都)西市場廻間線	清須市	事業継続	部分完成	現道拡幅	10
	5	(都)福塚線	一宮市	完成(R2)	*****	現道拡幅	9
	6	(都)江南通線	江南市	完成(R4)	*****	現道拡幅	7
	7	(都)桜通線	岩倉市	事業継続	完成	現道拡幅	12
	8	(都)蟹江駅南北自由通路	蟹江町	完成(R3)	*****	自由通路	18
	9	(都)養父森岡線	東海市	事業継続	完成	限度額立体	120
	10	(都)横須賀駅西通線	東海市	事業継続	事業継続	現道拡幅	19
	11	(都)緒川南北線	東浦町	事業継続	完成	BP2/2	8
	12	(都)藤江線	東浦町	事業継続	事業継続	BP2/2	32
	13	(都)岡崎環状線	岡崎市	事業継続	完成	BP2/2	47
	14	(都)若松線(第一工区)	岡崎市	完成(R4)	*****	BP2/2	12
	15	(都)若松線(第二工区)	岡崎市	事業継続	事業継続	BP2/2	48
	16	(都)中部幹線	西尾市	完成(H30)	*****	BP2/2	3
	17	(都)生平幸田線	幸田町	事業継続	完成	現道拡幅	6
	18	(都)刈谷環状線	刈谷市	事業継続	完成	無電柱化	4
	19	(都)南安城横山線	安城市	事業継続	完成	現道拡幅	10
	20	(都)知立環状線	知立市	事業継続	事業継続	新設	11
	21	(都)若林駅前線	豊田市	事業継続	完成	新設	5
	22	(都)若林東西線	豊田市	事業継続	完成	現道拡幅	3
	23	(都)若林高架側道2号線	豊田市	事業継続	完成	新設	5
	24	(都)若林高架側道3号線	豊田市	事業継続	完成	新設	12
	25	(都)豊田刈谷線	豊田市	事業継続	事業継続	BP4/4	89
	26	(都)弥生町線	豊橋市	事業継続	完成(2024)	現道拡幅	13
	27	名鉄三河線(若林駅付近)	豊田市	事業継続	完成	連続立体交差	326
	28	(都)弥富駅自由通路	弥富市	新規着手	事業継続	自由通路	49
	29	(都)南駅前線	蟹江町	新規着手	完成	新設	16
	30	(都)江南通線	江南市	*****	新規着手	現道拡幅	7
	31	(都)知立南北線	知立市	*****	新規着手	新設	15
	32	(都)若林東西線(東工区)	豊田市	新規着手	完成	現道拡幅	11
	33	(都)高須線	刈谷市	*****	新規着手	現道拡幅	16
	34	(都)桜町線	刈谷市	*****	新規着手	新設	12
	35	(都)柱町線	岡崎市	*****	新規着手	BP2/2	27
	36	(都)逢見線	刈谷市	*****	新規着手	無電柱化	2
	37	(都)三郷駅前線	尾張旭市	*****	新規着手	新設	6
	38	(都)北島藤島線	小牧市	*****	新規着手	現道拡幅	5
	39	(都)井田町線	岡崎市	*****	完成	現道拡幅	1
	40	(都)伊奈美和通線	豊川市	*****	新規着手	新設	5

※完了年次等は、事業認可を基に記載



プログラム掲載路線位置図
【6. [市]街路】

2025年3月末現在

凡 例		
(供用)	(事業中・計画箇所)	
		高規格幹線道路
		地域高規格道路等
		一般国道等
※開通済には暫定開通含む		
	街路事業(市街路)	

