

## (都) 姫街道線アンダー化に向けた都市計画変更説明会概要

### 【議事要旨】

日時：令和3年3月15日(月)午後6時30分～7時40分

場所：豊川商工会議所 2階大ホール

出席者：20名

主催者：愛知県東三河建設事務所道路整備課

豊川市都市計画課、道路建設課、区画整理課

その他：新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催

### 1 あいさつ

### 2 説明及び質疑応答

- (東三河建設事務所説明)  
姫街道線の概要、姫街道線の都市計画変更、今後の予定につき説明。詳細は説明概要参照。
- (豊川市都市計画課説明)  
用途地域等の変更、都市計画変更の流れにつき説明。詳細は説明概要参照。

| 意見・質疑等の要旨 |     |   |
|-----------|-----|---|
| 意見1       |     | アンダー化実現までに、計画具体化と事業化でそれぞれどの程度時間を要するのか、概略でも教えてほしい。   |
|           | 事務局 | 計画を具体化する段階では、都市計画変更手続きでおおむね1年、併せて進める測量、地質調査や設計とともに鉄道事業者や警察などの各種協議があり、こうした作業も含めて、3年程度は要する。その後、事業化の段階では用地測量や土地評価の上での用地買収や仮設道路築造の上での鉄道交差点を始めとする立体化工事でかなりの時間を要することが想定され、事業期間だけでも10年程度以上かかるものと考えている。 |
| 意見2       |     | 7年ほど前に聞いたアンダー化計画の側道含めた事業範囲や計画中心線の位置などに変更はあるのか   |
|           | 事務局 | アンダー化計画は過去から検討してきたが、側道が姫街道線と接続できる位置は、安全な出入りのため交差点から一定程度離す必要がある、このことは従来から同様であるため事業範囲に大きな変更はない。また都市計画中心線も当時の計画から大きく変わるものではない。   |