

開催までの主な取組予定

区分		2022年度	2023年度	2024～2026年度			
組織委員会	主な事業	組織委員会の運営	● 組織名称を「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会」に変更（11月） 組織拡充・強化				
		競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定			テストイベント実施	仮設撤去
			OCAや各競技団体の会場確認等			競技プログラム決定 → 選手エントリー	
			共通仮設物標準仕様の作成等	基本設計		実施設計・工事	
		選手村	選手村運営基本構想	基本計画作成		実施計画・運営マニュアル作成 → 運営テスト	仮設撤去・後利用施設
			選手村整備基本設計			実施設計・工事（仮設施設整備・後利用施設選手村仕様工事）	
		輸送	輸送計画Ver.1作成			輸送計画Ver.2作成 → 運行計画作成	
		宿泊	仮配宿計画作成			宿泊施設との交渉・契約 → 配宿管理	
		警備	警備ガイドラインVer.1作成 警備計画作成（逐次改定）			警備ガイドライン作成（逐次改定）	
		情報・メディア	大会情報システム要件定義	設計		開発 → 運用（一部先行稼働）	仮設撤去
メインメディアセンター（MMC）基本計画作成				基本設計 → 実施設計 → 工事			
広報・PR	広報・PR 杭州との共同PR			杭州大会に合わせた広報・PR PRアンパサダー任命 → アンパサダーの活用	仮設撤去		
		アジアパラ競技大会エンブレムの作成 大会マスコットの検討・作成		→ 聖火リレー			
マーケティング		（各企業へのアプローチ）		スポンサー交渉 公式グッズ販売開始 → チケット販売			
開催都市	主な事業	開催機運の醸成	県内での機運醸成 ● ファンランの実施 フラッグハンドオーバーセレモニーの実施 ●		杭州大会に合わせた広報・PR ● 1000日前イベントの実施 フラッグツアーの実施		
		開催都市における大会運営		観客輸送の検討 大会施設外の警備計画の策定	輸送計画の作成 → 運行計画の作成		
		選手村後利用	● 競馬場移転・暫定場外馬券売場供用 ● 基本計画協定締結（8月） 後利用施設設計 基盤整備工事（造成等）	造成、地区内道路・雨水貯留施設・ライフライン整備等		● 新場外馬券売場供用 後利用施設工事	
		レガシー	（県）	ビジョンの推進・取組の具体化	● 地域活性化ビジョンの改訂（アジアパラ反映）		
			（市）	NAGOYAビジョンの推進			
		アスリートの発掘・育成・強化 ＜県予算＞		あいちトップアスリートアカデミー 強化選手事業			
			開催都市の取組	● 第5回アジアパラ競技大会開催決定（4月） APCとの協議 アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会 第1回懇談会（11月） ●	開催都市契約締結 懇談会の開催		
		障がい者スポーツ推進	障がい者スポーツ推進			● ガイドライン策定 対応策等の実施	

第19回アジア競技大会・第4回アジアパラ競技大会

（中国・杭州）

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会

（愛知・名古屋）