

開催までの主な取組予定

別添3

区分		2022年度	2023年度	2024～2026年度
組織委員会	組織委員会の運営	● 組織名称を「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会」に変更（11月） 組織拡充・強化		
	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定		テストイベント実施
		OCAや各競技団体の会場確認等		競技プログラム決定 → 選手エントリー
		共通仮設物標準仕様の作成等	基本設計等準備	基本設計 → 実施設計・工事
	宿泊	仮配宿計画・配宿計画作成		(随時改定) → 配宿管理
		選手村運営基本構想		宿泊施設との交渉・契約 → 運営マニュアル作成、運営テスト
		選手村整備基本設計		ホテル等の既存施設を活用した選手村運営についてOCA等と協議
	輸送	輸送計画作成		運行計画作成
	警備	警備ガイドラインVer.1作成		警備ガイドライン作成（逐次改定）
		警備計画作成（逐次改定）		
	情報・メディア	大会情報システム要件定義・設計・開発		運用(一部先行稼働)
		メインメディアセンター(MMC)基本計画作成	施設仕様の検討	設計・施工・運営
	広報・PR	広報・PR		杭州大会に合わせた広報・PR
		杭州との共同PR		● PRアンバサダー任命 → アンバサダーの活用
マーケティング	アジアパラ競技大会スローガン・エンブレム・マスコットの作成			
	アジア競技大会マスコットの検討・作成			
	マーケティング代理店選定		スポンサー交渉 → 公式グッズ販売開始 → チケット販売	
式典	開閉会式・聖火リレー計画策定に向けた調査・検討	開閉会式・聖火リレー基本計画策定	開閉会式・聖火リレー実施・運営計画策定	
	文化プログラム基本計画策定		文化プログラム実施・運営計画策定 → 文化プログラムの実施	
開催都市	開催機運の醸成	県内での機運醸成	● 杭州大会に合わせた広報・PR	
		フラッグハンドオーバーセレモニーの実施	● 1000日前イベントの実施 → フラッグツアーの実施	
	開催都市における大会運営	観客輸送の検討	輸送計画の作成	運行計画の作成
		大会施設外の警備計画の策定		
	名古屋競馬場跡地後利用	● 競馬場移転・暫定場外馬券売場供用 ● 基本計画協定締結（8月） 基盤整備工事（造成等）	造成、地区内道路・雨水貯留施設・ライフライン整備等	● 新場外馬券売場供用
		レガシー	(県) ビジョンの推進・取組の具体化	● 地域活性化ビジョンの改訂（アジアパラ反映） ● バリアフリーセミナーの実施 ● シンポジウム開催
	(市) NAGOYAビジョンの推進			
	アスリートの発掘・育成・強化<県予算>	あいちトップアスリートアカデミー		
		選手強化事業		
	開催都市の取組	● 第5回アジアパラ競技大会開催決定（4月） APCとの協議	開催都市契約締結	
アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会 第1回		第2回	第3回	
ユニバーサルデザインの推進	対応策等の検討	検討会の開催（3回程度）	● ガイドライン策定 ガイドラインの周知・反映（施設改修、ソフト面等）	

第19回アジア競技大会・第4回アジアパラ競技大会（中国・杭州）

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会

● 開閉会式の実施
● 聖火リレーの実施