資料１－２

開催に向けた今後のスケジュールについて

開催条件の調整 → ★ 2017 年 9 月 開催都市契約締結予定

＜大会運営組織＞

県市合同準備会設置（2016. 11. 16） → 組織委員会設立 → ＜組織拡充＞ →

＜競技会場＞

関係者等との調整 → 改修のための調査・計画 → 改　修 → 仮設整備

＜選手村＞

事業手法の検討等 → 整　備　等 → 選手村用に改修 / 仮設整備

＜財政計画＞

経費の精査・圧縮 →

収入確保策の検討・働きかけ（入場料、スポンサー料等） →

＜大会ＰＲ＞

県内・全国での開催周知 → 全国・アジアでの開催周知・盛り上げ →

＜アスリートの育成＞

→ ★ 東京 2020 年 オリンピック・パラリンピック（2020 年 8 月 - 9 月） →

第 20 回アジア競技大会開催