参考資料４

開 催 ま で の 取 組 予 定

	年次	2018年度	2019年度	2020年度～2026年度
組織委員会	組織委員会	準備委員会設置 →	☆組織委員会設立	公益法人化 組織拡充・強化 →
組織委員会	大会開催基本計画	大会開催基本計画 (マスタープラン) 素案策定 →	大会開催基本計画(マスタープラン)Ver.1 →	大会開催基本計画(マスタープラン)Ver.2
組織委員会	大会開催基本計画	各業務について 先催地調査・分析 →	大会運営計画 競技、選手村、輸送等 に関する運営計画の検討 →	基本計画等 → 実施計画等 →
組織委員会	競技(会場)	NF(国内競技団体)・ 関係者との調整 →	☆可能な限り競技 会場を仮決定	OCA・AF(アジア競技連盟) との本格協議 競技・種目・会場の調整 →
組織委員会	競技(会場)			競技・種目・会場 OCA承認 → 競技全体スケジュール 調整 → 競技全体スケジュール OCA承認 → 仮設設備工事 → テスト大会実施 →
組織委員会	選手村	(メイン選手村) 仮設施設検討 (名古屋競馬場跡地、分散候補地) (分散検討) 分散候補地調査 →	計画・設計調整 →	仮設施設設計、発注準備 → 仮設建築物工事 → 選手村改装工事 → 分散宿泊地計画調整 → 設計・発注 → 分散宿泊地建設工事 →
組織委員会	広報・PR等	ジャカルタ大会に合わせたPR	☆スローガン・エンブレム作成	マスコット作成
合同準備会	選手村 (後利用)	後利用基本構想 の検討 →	☆基本構想の策定 → ☆事業者公募 ☆選定 →	基本設計 → 実施設計 → 基盤整備工事 → 民間事業者工事 →
合同準備会	広報・PR等	ジャカルタ大会に合わせたPR 開催周知、機運醸成事業実施 →		
県・市	レガシー	【県】 地域活性化ビジョン策定 →	地域活性化ビジョンに 基づく施策の実施 →	
県・市	レガシー	【市】	レガシー・ビジョン策定 →	レガシー・ビジョンに 基づく施策の実施 →
県・市	競技会場 施設改修	施設の状況調査 改修の必要性検討 →	施設改修のための 市町村調整 →	市町村施設改修 計画作成 → 基本設計・実施設計、改修工事 →
県・市	選手発掘・ 育成事業	方針・方策の検討 →	☆事業の開始 →	

第20回アジア競技大会開催

仮設設備・建築物撤去