
 

 

 

添付資料05 入居者移転計画（基本手順） 

 

 

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟等の工

程を立案すること。なお、Ｂ棟の建設及び入居者移転事務は本事業の対象外です。 

１ 既存住棟等の解体撤去（第１期） 

既存住棟（９－７棟及び９－11棟から９－13棟まで）の入居者のＢ棟（令和３年７月１日管理開

始予定）移転完了後（令和３年９月１日用途廃止予定）、これらの住棟及び付属建物等（旧平針給

水塔を含む。）の解体撤去を行う。 

(本事業対象外)  Ｂ棟      

  移転     

【第１工区】 

 9-6棟解体撤去※ 9-7棟解体撤去    (仮想敷地Ａ) 

 9-9棟解体撤去※ 9-11棟解体撤去 9-12棟解体撤去 9-13棟解体撤去  (仮想敷地Ｂ) 

【第２工区】 

 9-14棟 9-15棟 9-16棟 9-17棟  (仮想敷地Ｃ) 

 9-8棟 9-10棟    (仮想敷地Ｄ) 

  ※ 既存住棟のうち９－６棟及び９－９棟は既に移転完了済み。 

２ 第１工区建替住棟等の整備 

第１工区（仮想敷地Ａ及びＢ）にて、建替住棟等の整備を行い、県に引渡しを行う。 

【第１工区】 

 建替住棟等整備    (仮想敷地Ａ) 

 建替住棟等整備  (仮想敷地Ｂ) 

【第２工区】 

 9-14棟 9-15棟 9-16棟 9-17棟  (仮想敷地Ｃ) 

 9-8棟 9-10棟    (仮想敷地Ｄ) 

３ 既存住棟等の解体撤去（第２期） 

既存住棟（９－８棟、９－10棟及び９－14棟から９－17棟まで）の入居者の第１工区建替住棟

（管理開始時期は提案による。）移転完了後（管理開始から概ね２ヶ月後）、これらの住棟及び付

属建物等の解体撤去を行う。 

【第１工区】 

 建替住棟等    (仮想敷地Ａ) 

 建替住棟等  (仮想敷地Ｂ) 

                     移転   

【第２工区】 

 9-14棟解体撤去 9-15棟解体撤去 9-16棟解体撤去 9-17棟解体撤去  (仮想敷地Ｃ) 

 9-8棟解体撤去 9-10棟解体撤去    (仮想敷地Ｄ) 

４ 第２工区建替住棟等の整備 

第２工区（仮想敷地Ｃ及びＤ）にて、建替住棟等の整備を行い、県に引渡しを行う。 

【第１工区】 

 建替住棟等    (仮想敷地Ａ) 

 建替住棟等  (仮想敷地Ｂ) 

【第２工区】 

 建替住棟(等整備  (仮想敷地Ｃ) 

 建替住棟等整備    (仮想敷地Ｄ) 

  


