
安城更⽣病院・碧南市⺠病院病床再編スケジュール（イメージ）
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地域医療構想
推進委員会

県

国

安城更⽣病院

碧南市⺠病院

病床数
碧南市⺠病院

病床数
安城更⽣病院

R3.2.17

●碧南市⺠病院改修⼯事

●手上げ判断
　 条件調整

255319

771749

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

国・県の承認
(事前協議)

碧南市⺠病院の64床の病床
返還と安城更⽣病院の22床
増床プランを表明（増床根拠
資料も提出）

承認

749床（⾼度急性期
+22床）でオープン

病床返還と増床は同
時が必須

●医療体制部会

➊
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❸

❽

❼

❺

❻

❹

●医療体制部会 ●医療体制部会 ●医療体制部会
承認

●地域医療構想
推進委員会

●地域医療構想
推進委員会

●地域医療構想
推進委員会

●地域医療構想
推進委員会

●地域医療構想
推進委員会

●病床整備計画提出●病床整備計画提出●病床整備計画提出●病床整備計画提出

●国の正式協議

承認

●新棟オープン（増床）
●SICU稼働

●病床返還

コロナの影響で改修⼯事開始が大
幅に延期になる予定
増床も延期となる⾒込み

仮承認

地域医療構想推進委員
会後に国へ資料提出

資料　２－３


