
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年09月28日

計画の名称 公共施設の整備による良好な住環境の向上

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岡崎市,愛知県

計画の目標 　都市計画マスタープラン２０１０において、「便利で快適な住環境づくり」「市民の暮らしを守る生活環境づくり」「主体性・創意工夫を活かした市民協働の促進」等が都市づくりの主要課題として整理されている。本計画は、基盤整備が遅れて

いる地区及び低未利用地について、土地区画整理事業等により都市基盤の整備を進め、都市の防災機能向上や、公園、生活道路といった十分なオープンスペースの確保を図るとともに、利便性の高い駅周辺部においては定住人口を確保すると同時

に、地域に不足している高度な救急医療病院や大規模な商業施設を配置し、それら施設と既存住宅地を結ぶ道路ネットワークを構築することによりコンパクトなまちづくりを推進し、良好な住環境を向上させることを目標とする。また、公園などの

身近な公共施設の新規整備について、住民の意向を取り入れ、地域住民が愛着を持てる公共施設の整備を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,746  Ａ               2,636  Ｂ                   0  Ｃ                 110  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         4 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27末） （R2末）

   1 区画整理施行区域内の幅員4ｍ以上の道路に接道しない消防活動困難区域の解消率を６３%から９２%に増加

区画整理施行区域内の消防活動困難区域解消率 63% % 92%

施行区域内の消防活動困難区域解消率＝Σ（施行区域内の消防活動困難区域解消面積）／Σ（施行区域面積）（%）

   2 区画整理施行区域内の鉄道周辺部の新規住宅着工件数を７２件から２２０件に増加

区画整理施行区域内の鉄道周辺部の新規住宅着工件数 72件 件 220件

区画整理施行区域内において、鉄道駅から概ね1,000ｍ圏内の新規住宅着工件数を計測する

   3 交付対象事業区域内の公共施設整備に関する地域住民の意見集約機会を４回から１３回に増加

交付対象事業区域内の公共施設整備に関する地域住民の意見集約機会 4回 回 13回

交付対象事業区域内において、公共施設の整備内容に関するワークショップやアンケート調査などの住民意見集約機会の累計回数を計測する

   4 既存住宅地から医療施設等までの走行時間をR2までに38%短縮

交付対象事業区域外から医療施設等までの走行時間短縮率 0% % 38%

交付対象事業区域外から医療施設等までの走行時間短縮率＝（整備前走行時間ー評価時走行時間）÷整備前走行時間×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000342306



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 岡崎市 直接 岡崎市 市町村

道

改築 市道柱井内線改良事業（1

-A-4）

Ｌ＝190ｍ 岡崎市  ■  ■          16 －

A01-002

街路 一般 岡崎市 直接 岡崎市 S街路 改築 （都）井内新村線(1-A-6) 道路改良　Ｌ＝81ｍ 岡崎市  ■          97 －

Ｐ４から移行

A01-003

街路 一般 岡崎市 直接 岡崎市 S街路 改築 （都）若松線(1-A-7) 道路改良　Ｌ＝716ｍ 岡崎市  ■  ■  ■         418 －

A01-004

街路 一般 愛知県 直接 愛知県 都道府

県道

改築 （都）福岡線（1-A-8） 道路改良　Ｌ＝３３５ｍ 岡崎市  ■  ■           0 1.4 －

 小計         531

都市公園・緑地等事

業 A12-005

公園 一般 岡崎市 直接 岡崎市 － － 都市公園整備事業（駅南

中央公園）（1-A-5）

近隣公園１箇所　Ａ＝2.0ha 岡崎市  ■  ■  ■         192 4.6 －

 小計         192

1 案件番号：  0000342306



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業

A13-006

市街地 一般 岡崎市 間接 区画整理組

合

－ － 岡崎真伝特定土地区画整

理事業（1-A-1）

都市再生区画整理事業　55.3

ha

岡崎市  ■  ■          72 －

A13-007

市街地 一般 岡崎市 間接 区画整理組

合

－ － 岡崎駅南土地区画整理事

業（1-A-2）

都市再生区画整理事業　41.2

ha

岡崎市  ■  ■  ■  ■  ■       1,549 －

A13-008

市街地 一般 岡崎市 間接 区画整理組

合

－ － 岡崎蓑川南部土地区画整

理事業（1-A-3）

都市再生区画整理事業　22.2

ha

岡崎市  ■  ■  ■         292 －

 小計       1,913

合計       2,636

2 案件番号：  0000342306



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業

C13-001

市街地 一般 岡崎市 直接 岡崎市 － － 防犯灯整備事業（1-C-1） 環境配慮（ＬＥＤ）防犯灯12

0基

岡崎市  ■  ■  ■  ■  ■           3 －

土地区画整理事業（１－Ａ－１，１－Ａ－２，１－Ａ－３）の整備にあわせて防犯灯の整備を進めることにより、住環境の向上が図れ、安全・安心して暮らすことのできる住環境の形成に寄与する。

C13-002

市街地 一般 岡崎市 直接 岡崎市 － － 都市公園整備事業（真伝

特定地区）（1-C-2）

街区公園３箇所　ΣＡ＝0.8h

a

岡崎市  ■  ■          45 －

土地区画整理事業にあわせて都市公園の整備を進めることにより、災害時の避難場所の確保及び地域コミュニティの形成など、安全・安心して暮らすことのできる住環境の形成に寄与する。

C13-003

市街地 一般 岡崎市 直接 岡崎市 － － 都市公園整備事業（蓑川

南部地区）（1-C-3）

街区公園３箇所　ΣＡ＝0.6h

a

岡崎市  ■  ■  ■          62 －

土地区画整理事業にあわせて都市公園の整備を進めることにより、災害時の避難場所の確保及び地域コミュニティの形成など、安全・安心して暮らすことのできる住環境の形成に寄与する。

C13-004

市街地 一般 岡崎市 直接 岡崎市 － － 都市公園整備事業（岡崎

駅南地区）（1-C-4）

街区公園１箇所　Ａ＝0.2ha 岡崎市  ■  ■           0 －

土地区画整理事業にあわせて都市公園の整備を進めることにより、災害時の避難場所の確保及び地域コミュニティの形成など、安全・安心して暮らすことのできる住環境の形成に寄与する。

 小計         110

合計         110

1 案件番号：  0000342306



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

整備計画策定主体である岡崎市都市整備部市街地整備課において評価を実施し、岡崎
市社会資本総合交付金評価委員会にて評価内容を審議し評価結果の取りまとめを行っ
た。                                                                    
                        
                                                                        
                        

事後評価の実施体制

0000342306案件番号：

交付期間終了時点（令和３年３月）

岡崎市ホームページ上にて公表

・真伝地区及び蓑川南部地区では、事業の進捗により、生活道路等の整備が完了し、消防活動困難区域が解消した。
・蓑川南部地区及び岡崎駅南地区では、低未利用地の計画的な基盤整備の効果により、新規住宅の着工件数が着実に増加し、良
好な居住環境を備えた宅地の供給が進んでいる。
・岡崎駅南地区については、役員会等において整備の状況を検討し、事業の進捗を図っている。
・岡崎駅南地区では、幹線道路等の整備が着実に進み、既存住宅地から医療施設までの走行時間の短縮が進んでいる。

・消防活動困難区域解消率については、本事業期間で改善効果が認められるものの、岡崎駅南地区では依然として未解消の区域も存在するため、引き続き事業を実施
し良好な居住環境を形成させることが必要である。                  
・低未利用地の基盤整備により新規住宅等の着工件数が大幅に増加したが、今後は、鉄道駅周辺での良好な宅地供給を進めることが必要である。              
・本事業期間では、事業初期段階の地区を中心に住民のまちづくり機運の向上を図ることを目標としてきたが、今後は公園などの身近な公共施設の整備内容について
、より住民意向を反映させながらまちづくりを進めることが必要である。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

施行区域内の消防活動困難区域解消率

最　終
目標値

92%
工事最盛期にある岡崎駅南地区の事業が当初予定より進捗しており、生活道路等の整備改善が進んだため、目標値を上回る実績値となった。

最　終
94%

実績値

 2

施行区域内の新規住宅等の着工件数

最　終
目標値

220件
土地区画整理事業の整備進捗率が高い蓑川南部地区において、当初予定を上回る新規住宅の建設が進んだ事、及び岡崎駅南地区の基盤整備が

予定より進んだため、目標値を上回る実績値となった。

最　終
331件

実績値

 3

まちづくりへの参加機会の増加

最　終
目標値

13回
真伝地区では予定のアンケート等を実施した。 岡崎駅南地区については、駅南中央公園のワークショップは目標とおり実施したが、１号公園

の整備が先になるため、アンケート調査は見送った。蓑川南部地区では、公園1箇所のアンケート調査を実施したが、その後整備した公園につ

いては、整備時に周辺に住宅が建っておらず地元の公園愛護会も組織されていなかったため、土地区画整理組合の役員会において、計画内容

の説明、意見聴取を行い、アンケート調査の実施を省略した。
最　終

9回
実績値

 4

医療施設等までの走行時間短縮率の増加

最　終
目標値

38%
岡崎駅南地区において、幹線道路等の整備が進んだため、目標値を達成する実績値となった。

最　終
38%

実績値

1 案件番号：0000342306


