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再 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 道路事業 

地 区 名 一般県道北
きた

一色
い し き

東広瀬
ひがしひろせ

線 

事業箇所 豊田市迫
はさま

町
ちょう

～藤岡
ふじおか

飯野
い い の

町
ちょう

 

事業のあ

らまし 

一般県道北一色東広瀬線は、豊田市北一色町から東広瀬町に至る延長8.6kmの路線であり、国道

419号等と接続し、地域の暮らしを支える重要な道路である。 

当該事業区間は、線形が不良なため見通しが悪く、狭隘な区間で車両のすれ違いが困難であるこ

とから、円滑な交通の妨げとなっている。また、歩道が設置されていないことから、歩行者を含め

た交通安全の面でも課題となっている。 

このため、自動車すれ違い困難区間における自動車の安全性・走行性向上を主な目的として、一

般県道北一色東広瀬線の現道拡幅を実施するものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

(1)山間・離島対策（自動車すれ違い困難区間における自動車の安全性・走行性向上） 

 

【副次目標】 

－ 

計画変更

の推移 

 
事前評価時 

(2006年度) 

再評価時(1回目) 

(2016年度) 

再評価時(2回目) 

（2021年度） 
変動要因の分析 

事業期間 
2006年度 

～2023年度 

2006年度 

～2023年度 

2006年度 

～2032年度 

用地交渉の難航 

事業費（億円） 6.5 6.5 13.0 交通安全性を確保

するための交差点

の改良を追加 

（工事費：0.0 億

円→4.0億円） 

（用補費：3.9 億

円→5.4億円） 

（その他：0.8 億

円→1.8億円） 

 

経費 

内訳 

工事費 1.8 1.8 5.8 

用補費 3.9 3.9 5.4 

その他 0.8 0.8 1.8 

事業内容 

現道拡幅 

延長 0.9km 

幅員 9.25m 

2車線 

現道拡幅 

延長 0.9km 

幅員 9.25m 

2車線 

現道拡幅 

延長 0.9km 

幅員 9.25m 

2車線 

 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性
の
変
化 

1) 必 要性

の変化 

 

【事前評価時の状況】 

・線形が不良なため見通しが悪く、狭隘な区間で車両のすれ違いが困難であることから、円

滑な交通の妨げとなっている。 

・現道区間の交通量は、3,342台/日、混雑度は 0.97である。 (H17道路交通センサス結果) 

【再評価時（1回目）の状況】 

・依然として線形が不良なため見通しが悪く、狭隘な区間で車両のすれ違いが困難であるこ

とから、円滑な交通の妨げが課題となっている。 

・歩道が設置されていないことから、歩行者を含めた安全の確保が必要である。 
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【再評価時(2回目)の状況】 

・依然として線形が不良なため見通しが悪く、狭隘な区間で車両のすれ違いが困難であるこ

とから、円滑な交通の妨げが課題となっている。 

・歩道が設置されていないことから、歩行者を含めた安全の確保が必要である。 

 

【変動要因の分析】 

・依然として狭隘区間が存在し、歩道が設置されていないことから、引き続き整備の必要性

がある。 

判定 

B 
A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 

B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 

C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 

【理由】 

自動車すれ違い困難区間における自動車の安全性・走行性向上の観点から、事業の必要性

に大きな変化がないため。 

②
事
業
の
進
捗
状
況
及
び
見
込
み 

1) 進捗状

況 

【事業計画及び実績】 

 

 
2006 

～2015 

2016 

～2020 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 合計 

工

種

区

分 

調査・設計               

 

用地補償               

工事               

・交差点改良               

・土工               

・舗装工               

事業費 

（億円） 

前回計画 4.2 1.4 0.9 6.5 

実績 4.2 3.7   7.9 

今回計画 4.2 3.7 2.6 2.5 13.0 

 

 

【進捗率】 

 

 

これまでの計画に対する達成状況 全体進捗状況 

計画 

【①】 

実績 

【②】 

達成率(%) 

【②÷①】 

計画 

【③】 

進捗率(%) 

【②÷③】 

延 長(ｋｍ) 0.9  0.0  0  0.9  0  

事業費(億円) 5.6  7.9  141  13.0  61  

 

工事費 1.2 3.4 283 5.8 59 

用補費 3.6 3.6 100 5.4 67 

その他 0.8 0.9 113 1.8 50 

※用地進捗率（面積ベース）は、約 57％ 

2) 未着手

又は長

期化の

理由 

・用地交渉が難航したため、完了予定年度を 2032年度に変更する。 
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3) 今後の

事業進

捗の見

込み 

【阻害要因】 

・用地交渉の難航 

【今後の見込み】 

・2032年度までに整備が完了する予定である。 

判定 

B 

A： 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。 

B： 次のいずれか（該当する項目に「○印」を付ける） 

・これまで事業は順調である。今後は多少の阻害要因が見込まれるものの、一

定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見

込まれる。 

・これまで事業が長期化していたが、事業期間を延長したことにより、今後は

阻害要因がなく、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

○・これまでの事業長期化により、事業期間を延長した。今後も多少の阻害要因

が見込まれるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ

計画通りの完成が見込まれる。 

C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 

【理由】 

・事業期間を延長したことにより、2032年度までに整備完了が見込まれるため。 

Ⅲ 対応方針（案） 

継続 
中止：上記①～③の評価で一つでもＣ判定があるもの。 

継続：上記以外のもの。 

Ⅳ 再評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 － 

【主な評価内容】 

・交通の安全性・円滑性の改善状況 

 


