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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 街路事業 

地 区 名 都市計画道路 巡見
じゅんけん

街道
かいどう

事業箇所 愛知県稲沢市平和
へいわ

町 

事業のあ

らまし 

（都）巡見街道は、稲沢市平和町地区の中心市街地を南北に縦貫し、（都）給父清須線から一般

国道１５５号に至る都市幹線道路である。 

また、当路線は稲沢市の都市計画マスタープランにおいて、安全で利用しやすい道路として本

路線の整備が位置づけられている。 

 当該事業区間は、二級河川日
にっ

光川
こうがわ

と交差する箇所であり、橋梁部（西光
さいこう

橋
ばし

）には幅員の狭小な

分離構造の歩道橋はあるものの、取り付け部分の現況道路には歩道が整備されておらず、歩行者

及び自転車は危険な状態にある。 

このため、「交通安全対策の強化」を主な目的として、当該区間の整備を行うことにより、生徒

の安全も確保される。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

① 交通安全対策の強化 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 訳 

8.5億円 □工事費 8.2億円、□用補費 0.1 億円、□その他 0.2億円 

事業期間 採択年度 2011年度 着工年度  2011年度 完成年度 2016年度 

事業内容 
現道拡幅整備 

延長：L=0.3km、幅員：W=16m、車線数：2車線

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 ① 交通安全対策の強化 

  当該事業により、3.5ｍの自転車歩行者道が整備され、歩車分離が図られることで、歩行

者及び自転車等の安全性が向上し、交通安全対策の強化に寄与した。 

【達成状況に対する評価】 

  当該事業区間の整備により、交通安全対策が強化されたことから、事業目標は十分に達

成している。

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

【達成状況に対する評価】 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 

事業目標を達成しており、事業の有効性が認められたので、今後の事後評価の必要性はない

ものと考える。 

改善措置の必

要性 

事業目標に対する効果が十分に発現しており、新たな課題も見られないため、改善措置の必

要性はないものと考える。 

同種事業に反

映すべき事項 

標準的な事業計画、工法、施工プロセスで施工されているため、同種事業に反映すべき事項

は特にない。 

（別紙１）（別紙６）


