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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業（畑地帯総合土地改良事業） 

地 区 名 舞木
ま い ぎ

乙部
お と べ

地区 

事業箇所 豊田市舞木
ま い ぎ

町及び乙部
お と べ

町 

事業のあ

らまし 

本地区の対象地域は豊田市北部の矢作川西部に位置し、一級河川籠川に沿う樹園地地帯である。 

当地域は営農意欲が非常に高く、県内有数の畑地帯であるが、かんがい施設の整備は行われて

いるものの、老朽化がいたる所で見受けられ、その管理に多大な労力を費やしているとともに、

営農に多大な支障を来していた。また地区内の農道は一部区域で未整備の路線もあり、作物の運

搬に支障を来していた。 

このため、用水施設及び農道の整備を行い、維持管理費の節減を図るとともに、農業経営の合

理化と生産機能の充実を図ることを目的として、2010年度から畑地帯総合土地改良事業を実施し、

2016年度に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

畑地帯の農業生産基盤の整備を行い、畑作物の生産の振興及び畑作経営の改善・安定を図る。 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

6.7億円 ■工事費 6.1億円、■用補費 0.3億円、■その他 0.3億円 

事業期間 採択年度 2010 年度 着工年度 2011 年度 完成年度 2016 年度 

事業内容  用水機場 ２か所、用水路工 １２.９km、道路工 １.０km 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

かんがい施設の改修整備により、漏水が解消され、補修等の維持管理に係る経費が軽減さ 

れている。 

施設の補修 

 補修か所(か所) 補修費(千円) 

2006 年度 1    156   

2007 年度 4    1,235   

2008 年度    5       2,004   

2017～2020年度 0    0   

【達成状況に対する評価】 

 漏水が解消し、用水の安定供給の確保が図られたことから、農業経営の安定化に寄与して 

いると評価できる。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

 今後ともよりよい整備を行うためには、地域住民との意見交換を通じて、地域の体制や特 

性を反映し、地域の状況に即した整備が必要である。 

（別紙６） 


