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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名  農業農村整備事業（たん水防除事業） 

地 区 名  領 内
りょうない

川
がわ

城西
しろにし

地区 

事業箇所  稲沢市平和
へ い わ

町
ちょう

地内 

事業のあ

らまし 

 本地区の対象地域は、稲沢市の南部に位置し二級河川日光川の右岸側及び二級河川領内川の左

岸に囲まれた流域面積 176.0ha の農業地域であり、流域内には小学校や公民館などの公共施設の

ほか、工場、民家なども散在する地域である。 

本地域の雨水等の排水については、1954年から 1997年にかけて造成された６つの排水機場（三

ケ月排水機場、塩川第１排水機場、塩川第２排水機場、六輪第１排水機場、六輪第２排水機場、

宮浦排水機場）により日光川、領内川に強制的に排水している。流域開発による降雨流出量の増

加や三ケ月排水機場の老朽化に伴う排水能力の低下により、豪雨時にはしばしば農地や農業用施

設、公共施設等に湛水被害が生じていた。 

 このため、機能低下が著しい三ケ月排水機場を更新整備することにより湛水被害を防止し、農

業経営の安定と県民生活の安全・安心を図ることを目的として、2009 年度からたん水防除事業領

内川城西地区を実施し、2016年度に完了した。 

 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 機能低下した既設排水機場を更新整備し、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止

する。 

（計画基準雨量 336㎜/3日、1/20年降雨確率） 

 

 

事 業 費 
事業費 内訳 

9.8億円 ■工事費 8.9億円、■用補費 0.4億円、■その他 0.5億円 

事業期間 採択年度 2009 年度 着工年度 2010 年度 完成年度 2016 年度 

事業内容 
排水機場 １か所 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 事業完了年度からの５年間で、最大３日連続雨量は2017年 10月 21日～10月 23日に 275.0

㎜（最大１時間雨量 36.5㎜）を観測したが、農地や公共施設等の湛水被害は発生していない。 

 

降雨実績                       （愛西観測所降雨データ） 

区 分 計画 2016 2017 2018 2019 2020

最大３日連続降雨量 336.0㎜ 205.0㎜ 275.0㎜ 193.0㎜ 110.0㎜ 172.0㎜

(最大1時間降雨量) (54.1㎜) (36.0㎜) (36.5㎜) (31.0㎜) (29.5㎜) (29.5㎜)  
 

【達成状況に対する評価】 

 最大３日連続雨量、最大１時間雨量共に計画基準雨量以下であるが事業完了以降、湛水被

害は発生しておらず、本事業は地域の農業経営の安定と県民生活の安全・安心に寄与してい

ると評価できる。 

 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

― 

【達成状況に対する評価】 

― 

（別紙６） 
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Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

 主要目標が計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

主要目標が計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

 

同種事業に反

映すべき事項 

 工事中においても湛水被害防止に配慮するため、既設機場の排水機能を活かし、予備排水

により降雨に備えるなどの対応が必要であった。今後同種事業においても、排水機場管理者

と調整し、こうした対応を行うことが重要である。 

 

 


