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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業（たん水防除事業） 

地 区 名 酒手
さ か て

島
じま

地区 

事業箇所 西尾市一色町
いっしきちょう

地内  

事業のあ

らまし 

本地区の対象地域は、愛知県の南部に位置し、矢作古川の右岸に位置する一色町内の流域面積

157.4ha の低平地にある都市近郊の農村地域である。 

本地域の雨水等の排水については、排水先である三河湾の潮位変動による自然排水と、1967 年

から 1993年にかけて造成された２つの排水機場（酒手島排水機場、酒手島第一排水機場）により

三河湾に強制的に排水している。流域開発による流出量の増加や、酒手島排水機場の老朽化に伴

う排水能力の低下により、豪雨時にはしばしば農地や農業用施設、公共施設等に湛水被害が生じ

ていた。 

このため、機能低下が著しい酒手島排水機場を更新整備することにより湛水被害を防止し、農

業経営の安定と県民生活の安全・安心を図ることを目的として、2009 年度からたん水防除事業酒

手島地区を実施し、2016年度に完了した。 

 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

機能低下した既設排水機場を更新整備し、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止

する。 

（計画基準雨量296mm/日、1/20確率雨量） 

 

 

事 業 費 
事業費 内訳 

7.0億円 ■工事費 6.1億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.8億円 

事業期間 採択年度 2009 年度 着工年度 2010 年度 完成年度 2016 年度 

事業内容 
排水機場 １か所 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

事業完了年度からの５年間で、最大３日連続雨量は 2017 年 10 月 21 日～10 月 23 日に

314.0mm（最大１時間雨量64.5mm）を観測したが、農地や公共用施設等のたん水被害は発生し

ていない。 

 

 降雨実績                     （一色観測所降雨データ） 

区分 計画 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

最大3日連続降雨量 296.0mm 106.0mm 314.0mm 164.5mm 255.0mm 231.5mm 

(最大 1時間連続雨量) (68.6mm) （28.5mm） （48.5mm） （64.5mm） （40.5mm） （49.5mm） 

 

【達成状況に対する評価】 

 最大 3 日連続雨量は計画を超える雨量に対して、湛水被害が発生しておらず、本事業は地

域の農業経営の安定と県民生活の安全・安心に寄与していると評価できる。 

（別紙６） 
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2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

－ 

【達成状況に対する評価】 

－ 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

主要目標が計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

改善措置の必

要性 

 主要目標が計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

 工事中においても湛水被害防止に配慮するため、既設機場の排水機能を活かし、予備排水

により降雨に備えるなどの対応が必要であった。今後同種事業においても、排水機場管理者

と調整し、こうした対応を行うことが重要である。 

 


