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愛知県東三河建設事務所
豊川市・蒲郡市

令和５年３月2６日（日）

1. 開 会
2. （都）大塚金野線の概要及び都市計画変更の内容
①説明会の趣旨
②都市計画道路とは
③（都）大塚金野線の概要
④（都）大塚金野線等の都市計画変更
⑤（都）大塚金野線の今後の事業予定

3. 質疑応答
4. 閉会
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１．開 会

２-①説明会の趣旨
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２－①説明会の趣旨

都市計画法第１６条第１項に基づく説明会

「都道府県又は市町村は、都市計画の案を
作成しようとする場合において必要がある
と認めるときには、公聴会の開催等住民の
意見を反映させるために必要な措置を講ず
るものとする。」
（都市計画法第１６条第１項）

２−②都市計画道路とは
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２－②都市計画道路とは

まちづくりを計画的に進める「都市計画」では、
たくさんの人や車が行き来する重要な道路を「都市計画
道路」として、その位置や幅を決定し、都市計画法に基
づき定めています。

都市計画道路の役割として、次のような機能をもって
います。

◆交 通 機 能 ： 人や物資の安全かつ円滑な移動を確保

◆都市空間機能 ： 良好な都市環境や防災性の確保、

上下水道等の収容など

◆市街地形成機能： 街区や都市全体を囲み、その位置や
形状を規定

◆都市計画道路とは

２－②都市計画道路とは

都市計画道路の区域内では、将来の円滑な道路
整備のために、建物の建築に対して制限がかかり
ます。（都市計画法第５３条による建物制限）

都市計画道路内で建物が建てられるのは、木造・
鉄骨造・コンクリートブロック造などの二階建ま
でです。

◆都市計画道路にかかる制限
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２−③（都）大塚金野線の概要

２－③（都）大塚金野線の概要 <大塚金野線とは>

２．路線概要

【調査・設計】
●具体的な道路計画を固めるため現地調査・道路設計を実施
●トンネル坑口付近の地形地質の調査を実施
【関係機関協議】
●東海道新幹線、東海道本線との交差部のJR事前協議が完了。
●本線部の道路線形・形状の公安委員会事前協議が完了。

⇒事業実施にあたり、都市計画変更が必要であることが判明

３．これまでの検討状況

 区間︓名豊道路蒲郡バイパス（仮称）金野IC
 〜 国道２３号 大塚鎌倉交差点
 延長︓全体 約3,150ｍ（うちトンネル延長約620ｍ）
 車線構成︓2車線
 立体交差︓JR東海道本線（アンダーボックス）

JR東海道新幹線（鉄道高架（既設））

豊川市

蒲郡市

海陽学園

ラグーナ蒲郡地区

企業庁

豊川為当IＣ

ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ
研修施設

国道23号

リゾート
トラスト

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ﾏｰｹｯﾄ

ﾗｸﾞﾅｼｱ

大塚海浜
緑地

ﾗｸﾞﾅ
ﾏﾘｰﾅ

トンネル部
約620m

(都)大塚金野線
L=約3,150ｍ

臨港道路
※整備中

大塚鎌倉交差点

（仮称）金野ＩＣ

：都市計画変更案
：都市計画(現計画)

名鉄国府駅

至 蒲郡市街

至 豊橋

立体交差
（アンダーボックス）

国道1号

至 名古屋

三河大塚駅

愛知御津駅

名豊道路蒲郡バイパス
（2024年度開通予定） 東三河ふるさと公園

１．路線の経緯
●昭和36年「(都)相楽線」として都市計画決定
起終点︓国道２３号（(都)名豊線）〜蒲郡市相楽町
●平成9年「(都)大塚金野線」に改称
起終点︓国道２３号（(都)名豊線）

〜国道２３号バイパス（(都)名豊道路）
※豊川市内まで延伸
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２．ラグーナ蒲郡地区１．名豊道路蒲郡バイバス

 事業区間︓豊川市為当町〜額田郡幸田町芦谷
 事業目的
・国道1号及び23号の交通混雑の緩和
・名古屋、衣浦、東三河の臨海工業地帯とその後背地の都市
とを機能的に結びつけ、物流の円滑化、土地利用の効率化

 延長︓全体 15.0kｍ
西部区間 5.9kｍ （H26.3.3 暫定形2車線開通済）
東部区間 9.1kｍ （令和6年度開通予定）※全線開通

２－③（都）大塚金野線の概要 <「名豊道路蒲郡バイバス」及び「ラグーナ蒲郡地区」>

R5.1撮影

蒲郡IC

至 豊橋

至 名古屋

撮影方向撮影方向

R4.3撮影

 テーマ︓『海に親しむ』
 コンセプト
「内外の人々が新しい豊かなライフスタイルを享受できるまち」

 経緯
・１９９１年より本格的な開発
・大型レジャー施設、海陽ヨットハーバー、商業施設、
高級リゾートホテル、教育施設、企業研修所 等が立地

 愛知県企業庁の１６ヘクタールの商業用企業用地への誘致

企業誘致

２－③（都）大塚金野線の概要 <現在の状況-Ⅰ>

大塚鎌倉交差点（計画終点） 上中島交差点、JR東海道新幹線
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２－③（都）大塚金野線の概要 <現在の状況-Ⅱ>

上中島踏切 豊川蒲郡線から蒲郡BPを望む

２－③（都）大塚金野線の概要 <計画の概要>

両側歩道区間 片側歩道区間 トンネル区間

JR東海道本線アンダーパス区間

大塚鎌倉交差点

上中島交差点
(都)豊岡大塚線交差点

蒲郡BPランプ交差点

蒲郡市
豊川市

至
蒲
郡
市
海
陽
町

至 豊橋市

至 蒲郡市

 路線延長︓L=3,150m うちトンネル区間L=620m
 種級区分︓第3種第2級
 設計速度︓V=50㎞/h
 幅員︓両側歩道区間 一般部W=15m、交差点部W=18m･19m

片側歩道区間 一般部W=11.5m、交差点部W=14.5m
※車道幅員W=3.25m 右側路肩W=0.75m 自歩道幅員W=3.5m
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２－③（都）大塚金野線の概要 <完成予想図Ⅰ（大塚鎌倉交差点から北を望む）>

※本資料は現時点の計画図に基づくイメージであり、
実際とは異なる可能性があります。

２－③（都）大塚金野線の概要 <完成予想図Ⅱ（JR東海道本線交差部から南を望む）>

※本資料は現時点の計画図に基づくイメージであり、
実際とは異なる可能性があります。
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２－③（都）大塚金野線の概要 <完成予想図Ⅲ（金野IC（仮称）交差点から南を望む）>

※本資料は現時点の計画図に基づくイメージであり、
実際とは異なる可能性があります。

２−④（都）大塚金野線等の都市計画変更
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２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更

上中島交差点

J
R
東

海
道

新
幹

線

豊岡大塚線交差点

変更点② 変更点①

蒲郡BPランプ交差点

蒲郡市

豊川市

変更点③

変更点④

変更内容
変更点① トンネル部の線形変更
変更点② JR交差部付近の取付道路位置変更
変更点③ 都市計画幅員の変更
変更点④ （都）名豊線の一部区間の幅員変更

２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点①（トンネル部の線形変更）

現都市計画の問題点 変更内容（案）
・トンネル南側坑口付近に土石流等の
リスクが高い土砂崩落跡が確認された。

・調整池は支障となるため、改修が必要。

・トンネル南側坑口位置を土石流等の
リスクの低い東側に変更する。

・調整池との離隔を確保する。

現計画の
トンネル坑口

△：崖錐堆積物（土砂崩落跡）

凡例

調整池

変更案の
トンネル坑口
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２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点①（トンネル部の線形変更）

変更ルート坑口

都計ルート坑口

地すべり地形 露岩（大規模）

崩壊地と崖錐堆積物（崩積土）
遷急線（人工改変による段差）

崩壊地
（崩壊跡地）

崖錐堆積物

ガリ―

２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点①（トンネル部の線形変更）

渓流内の崖錐堆積物の崩壊地

崩壊跡地と緩い崖錐堆積物崖錐堆積物の上部の崩壊跡地

崖錐堆積物は湿潤で、所々、開口亀裂が
認められて不安定化しています

変更案トンネル坑口現計画トンネル坑口

渓流内上部の緩斜面。樹木は少なく、
草本類が繁茂

渓流内上部の緩斜面、針葉樹の植林地
特に目立った変状等は認められません
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２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点②（JR交差部付近の取付道路位置変更）

現都市計画の問題点 変更内容（案）
・JR東海道本線の北側に本線合流箇所が
計画されているが、カーブ区間に位置
しており、交通安全上の問題がある。

・JR東海道本線の南側に取付道路を変更する
ことにより、より安全な形態で本線合流が
可能となる。

現計画の
取付道路

変更案の
取付道路

合流ルート
上中島踏切

２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点③（都市計画幅員の変更）

Ⅰ.一般部

変更案（W=15.0m） 現計画（W=18.0m）

変更内容（案）

・将来交通量推計の結果、周辺土地の利用状況、現行の道路構造基準を踏まえて、
全線にわたって計画幅員を変更する。
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２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点③（都市計画幅員の変更）

Ⅱ.交差部

変更案（W=11.5m） 現計画（W=11.25m）

Ⅲ.トンネル部

変更案（W=18.0m） 現計画（W=19.0m）

２－④（都）大塚金野線等の都市計画変更 変更点④（（都）名豊線の一部区間の幅員変更）

変更延長：約50m

変更案（W=28.0m） 現計画（W=31.0m）

変更内容（案）
・（都）大塚金野線と終点で交差点接続する（都）名豊線について、将来交通量推計の
結果、現行の道路設計条件を踏まえて、（都）大塚金野線との交差点部の一部区間の
計画幅員を変更する。

W
=2

8.
0m

W
=3

1.
0m
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２−⑤（都）大塚金野線の今後の事業予定

２－⑤（都）大塚金野線の今後の事業予定 <都市計画変更の手続きについて>

都
市
計
画
原
案
の
説
明
会

都
市
計
画
案
の
公
告
及
び
縦
覧

県
都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
変
更
の
告
示

本日

市
都
市
計
画
審
議
会

R5.11月頃
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２－⑤（都）大塚金野線の今後の事業予定 <今後の事業の進め方>

都
市
計
画
変
更
の
告
示

道
路
設
計
及
び
現
地
測
量
の
実
施

事
業
説
明
会

用
地
測
量
等
の
実
施

用
地
交
渉
・買
収

工
事

完
成
・供
用
開
始

３．質疑応答
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４．閉 会


