
2023年度

開催までの主な取組予定
区分 2022年度 2024～2026年度

競技・
競技会場

選手村

輸送

宿泊

警備

情報・メディア

広報・ＰＲ

マーケティング

開
催
都
市

主
な
事
業

開催機運の醸成

開催都市における
大会運営

組
織
委
員
会

組織委員会の運営

主
な
事
業

アスリートの発掘・育成・強化
＜県予算＞

組
織
委
・

開
催
都
市

バリアフリー・ユニバーサル
デザインの推進

選手村後利用

開催都市の取組

レガシー

強化選手事業

ビジョンの推進・取組の具体化

アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会

第１回懇談会（11月） ●
懇談会の開催

● 1000日前イベントの実施

警備ガイドラインVer.1作成

警備計画作成（逐次改定）

警備ガイドライン作成（逐次改定）

大会情報システム要件定義 設計 開発 運用(一部先行稼働)

競技の決定・会場の仮決定

組織拡充・強化

公式グッズ販売開始

選手エントリーＯＣＡや各競技団体の会場確認等

チケット販売

仮設

撤去

仮設撤去

・

後利用施設

テストイベント実施

（各企業へのアプローチ） スポンサー交渉

広報・ＰＲ

聖火リレー

実施設計・工事共通仮設物標準仕様の作成等

仮配宿計画作成 配宿管理

別添３

杭州との共同ＰＲ

メインメディアセンター（ＭＭＣ）基本計画作成 基本設計 実施設計 工事

県内での機運醸成

フラッグツアーの実施

● ファンランの実施

競技プログラム決定

基本設計

宿泊施設との交渉・契約

実施計画・運営マニュアル作成 運営テスト選手村運営基本構想 基本計画作成

実施設計・工事（仮設施設整備・後利用施設選手村仕様工事）選手村整備基本設計

● 杭州大会に合わせた広報・ＰＲ

● 杭州大会に合わせた広報・ＰＲ

● 競馬場移転・暫定場外馬券売場供用

輸送計画Ver.1作成 運行計画作成輸送計画Ver.2作成

● 新場外馬券売場供用

仮設

撤去

後利用施設設計 後利用施設工事

アンバサダーの活用

対応策等の検討 対応策等の実施

基盤整備工事（造成等）

● ＰＲアンバサダー任命

● 第５回アジアパラ競技大会開催決定（4月）

開催都市契約締結ＡＰＣとの協議

輸送計画の作成 運行計画の作成観客輸送の検討

● ガイドライン策定

第
20
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
５
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

(

愛
知
・
名
古
屋
）

●基本計画協定締結（8月）

あいちトップアスリートアカデミー

ＮＡＧＯＹＡビジョンの推進

第
19
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
４
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

（
中
国
・
杭
州
）

造成、地区内道路・雨水貯留施設・ライフライン整備等

● 地域活性化ビジョンの改訂

（アジアパラ反映）

大会施設外の警備計画の策定

フラッグハンドオーバーセレモニーの実施 ●

アジアパラ競技大会エンブレムの作成

大会マスコットの検討・作成

● 組織名称を「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会」に変更（11月）

（県）

（市）

  


