
2018年度 2019年度

開　催　ま　で　の 取　組　予　定

2020年度～2026年度

選手村
（後利用）

合
同
準
備
会

組織委員会

大会開催基本計画

競技・競技施設

選手村

年次

組
織
委
員
会

広報・ＰＲ

県
・
市

アジアパラ
競技大会

広報・PR

あいちトップアス
リートアカデミー

（選手発掘・育成）

競技会場
施設改修

レガシー

マスコット作成

開催周知、機運醸成事業実施

ｼﾞｬｶﾙﾀ大会に合わせたＰＲ

ｼﾞｬｶﾙﾀ大会に合わせたＰＲ

方針・方策の検討

【県】地域活性化ビジョン策定
地域活性化ビジョンに

基づく施策の実施

施設改修のための

市町村調整

市町村施設改修

計画作成

☆組織委員会設立 組織拡充・強化

公益法人化

準備委員会設置

大会開催基本計画Ver.1提出 大会開催基本計画Ver.2

競技、選手村、輸送等

に関する運営計画の検討
基本計画等

大会運営計画

実施計画等

大会開催基本計画

素案策定

各業務について

先催地調査・分析

仮設設備工事

テスト大会実施

競技・種目・会場・全体スケジュール調整

競技プログラム（競技・日程）

ＯＣＡ承認

選手村改装工事

仮設施設検討

（名古屋競馬場跡地、分散候補地）

仮設施設設計 計画・設計調整、発注準備 仮設建築物工事

分散宿泊地計画調整 設計・発注準備 分散宿泊地建設工事

仮
設
設
備
・
建
築
物
撤
去分散候補地調査

NF（国内競技団体）・

関係者との調整

基本設計・実施設計、改修工事

☆スローガン作成

☆選考会

施設の状況調査

改修の必要性検討

☆可能な限り競技

会場を仮決定

OCA・AF（アジアの各競技連

盟）

選手村改装工事（メイン選手村）

仮設施設検討

（名古屋競馬場跡地、分散候補地）

仮設施設設計、発注準備計画・設計調整 仮設建築物工事

分散宿泊地計画調整 設計・発注 分散宿泊地建設工事
（分散検討）

分散候補地調査

ＪＰＣによる

開催要請
開催可能性検討調査

ＡＰC・ＪＰＣとの調整
開催決定

後利用基本構想

の検討
☆事業者公募・選定

基本設計 実施設計 基盤整備工事 民間事業者工事
撤
去
・解
体

☆基本構想の策定
後利用基本構想

の検討 事業者公募 → 選定 基本設計 実施設計 基盤整備工事 民間事業者工事
☆基本構想

の策定

ア
ジ
ア
パ
ラ

競
技
大
会
開
催

※開催決定された場合

【市】
2026アジア競技大会

NAGOYAビジョン策定

ビジョンに基づく

施策の実施

第
20
回
ア
ジ
ア
競
技

大
会
開
催

☆エンブレム作成

☆開校式

（※）
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