

年度		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
事業化検討	基本構想策定	→						
	現況測量		→					
	区画整理設計			→				
	事業区域の確定	→						
	仮同意収集	→						
都市計画手続き	市街化編入			→				
	用途変更					→		
事業区画計画整理	計画協議		→					
	実施計画 (国庫補助導入の場合)			→				
	事業計画策定			→		→		
	仮換地指定						→	
説明会	○活動報告、基本構想	○仮同意書収集	○勉強会	○都市計画の説明会 区画整理の説明会	○事業計画			
その他	☆世話人会結成 ○まちなか散策 ○たより発行	○ワークショップ ○土地利用意向調査						
目標	区域の決定	仮同意収集	計画案作成	地権者説明会 (同意収集)	組合設立	仮換地指定		

※事業進捗において、問題・支障がなかった場合