

## 平成 23 年度事業の取組について

平成 23 年度全体予算：2,288,632 千円

## 1 森林・里山林整備事業（農林水産部） 平成 23 年度予算：1,479,383 千円

## 1) 森林の整備 平成 23 年度予算：1,308,131 千円

## ○ 事業概要

林業活動では整備が困難な奥地や作業が困難な公道・河川沿い等の人工林について、公益的機能を十分に発揮する森林へ誘導するために県が間伐等を実施する。

区分	事業対象地	主な内容	全体事業量
奥地林	・林道等から遠く離れた森林（概ね 300m 以上） ・16～60 年生のスギ、ヒノキ人工林 ・公有林や保安林を除く	・調査、測量等 ・強度の間伐（原則 40% 以上） ・作業道の整備（作業効率向上のため）	10,000ha
公道・河川沿い等	・作業性の悪い公道・河川沿い等の森林（概ね 100m 以内） ・16～60 年生のスギ、ヒノキ人工林 ・公有林や保安林を除く	・調査、測量等 ・強度の間伐（原則 40% 以上） ・伐採木の安全対策	5,000ha
※ 皆伐や転用禁止等を定めた 20 年間の協定を締結する。			15,000ha

## ○ 平成23年度計画及び進捗状況

23 年度実施計画（単位：ha）				進捗状況	
市町村	奥地	公道	計	調査・測量	間伐事業
尾張旭市	0	3	3	事業地調整済み、事務所で調査・測量実施。	調査・測量が完了し次第発注。
岡崎市	46	70	116	事業地とりまとめ次第順次発注。	調査・測量が完了し次第発注。
豊田市	250	165	415	市において実施中。	約 51ha 発注済。以後調査・測量が完了し次第発注。
設楽町	104	89	193	町において実施中。	約 18ha 発注済。以後調査・測量が完了し次第発注。
東栄町	118	29	147	町において実施中。	約 75ha 発注済。以後調査・測量が完了し次第発注。
豊根村	175	32	207	村において実施中。	約 6ha 発注済。以後調査・測量が完了し次第発注。
新城市	282	96	378	市において実施中。	調査・測量が完了し次第発注。
豊橋市	10	4	14	事業地とりまとめ次第順次発注。	調査・測量が完了し次第発注。
豊川市	15	7	22	事業地とりまとめ次第順次発注。	調査・測量が完了し次第発注。
田原市	0	5	5	事業地とりまとめ次第順次発注。	調査・測量が完了し次第発注。
計	1,000	500	1,500		

2) 里山林の保全

平成23年度予算：171,252千円

○ 事業概要

手入れがされていない里山林を再生するための整備に加えて、防災機能向上のための簡易防災施設の設置等を実施する。

また、地域の特性やニーズに応じて、市町村が行う地域住民やNPO等との協働による保全活用を前提とした計画に基づく提案型の里山林整備、あるいは手入れのされていない里山林の健全化のための整備に対して交付金を交付する。

区 分		事業対象地	主な内容	全体事業量
県事業	里山林再生整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市近郊の人工林以外で長期間放置された森林</li> <li>・市町村森林整備計画における「森林と人との共生林」</li> <li>・公有林や保安林を除く</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査、測量等</li> <li>・抜き伐り、枯損木や竹の除去</li> <li>・簡易な柵工、土留工</li> </ul>	42箇所
	提案型里山林整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市近郊の人工林以外で長期間放置された森林</li> <li>・市町村森林整備計画における「森林と人との共生林」</li> <li>・保安林を除く</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査、測量等</li> <li>・管理道、作業小屋等</li> <li>・用地取得</li> </ul>	40箇所
市町村交付金事業	里山林健全化整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市近郊の人工林以外で長期間放置された森林</li> <li>・市町村森林整備計画における「森林と人との共生林」</li> <li>・公有林や保安林を除く</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査、測量等</li> <li>・抜き伐り、枯損木や竹の除去</li> </ul>	120箇所 1,200ha

※ 保全活用を趣旨とした20年間の協定を締結する。

○ 平成23年度計画及び進捗状況

区 分		23年度実施計画		進捗状況
		実施箇所	事業量	
県事業	里山林再生整備	犬山市、春日井市、豊田市(2)、豊橋市(2)	6箇所	豊田市中金町・富田町地区で工事発注準備中 犬山市字向田地区他で地元調整中
	提案型里山林整備	知多市、豊田市、田原市	3箇所	知多市岡田地区で計画承認手続き中 豊田市鞍ヶ池地区他で地元調整中
市町村交付金事業	里山林健全化整備	名古屋市(3)、知多市、西尾市、幸田町、豊橋市	7箇所	名古屋市昭和区地区他で地元調整中

## 2 都市緑化推進事業（建設部） 平成23年度予算：600,000千円

### ○ 事業概要

都市における樹林地の保全・創出を図る事業や、民有地の緑化、県民参加で実施する緑化活動や都市緑化の普及啓発活動などへの支援を図るための事業に要する経費を市町村に交付する。

事業区分	交付対象事業	全体事業量
身近な緑づくり	・市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で、既存樹林の保全を行う事業 ・市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で、環境改善・延焼防止などの機能を有する新たな緑地の創出を行う事業	60箇所
緑の街並み推進	・市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で、民有地の建物や敷地の緑化を進めるために、市町村が定めた緑化施設評価に基づく、優良な緑化事業	460件
美しい並木道再生	・沿道または近隣に公共施設（駅・公園・役場等）を有する市町村道及び県管理道路を、その地域の顔となる美しい並木道へと再生する事業	24箇所
県民参加緑づくり	・公有地において県民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくりなどの緑づくり活動や体験学習を実施する事業。およびこれを市民団体が実施する場合の支援事業 ・緑の活動を実施する市民団体を育成するため、市民団体等の活動に講師の派遣等をする事業	600回

### ○ 平成23年度計画及び進捗状況

事業区分	23年度実施計画		進捗状況
	実施箇所	事業量	
身近な緑づくり	犬山市、一宮市、稲沢市、扶桑町、半田市、大府市、東浦町、幸田町、安城市、豊田市 10市町	11箇所	各市町村にて ・各事業の実施に向けて準備中 ・緑の街並み推進については、申請受付中
緑の街並み推進	名古屋市、小牧市、長久手町、一宮市、稲沢市、半田市、東海市、大府市、東浦町、岡崎市、刈谷市、安城市、知立市、豊田市、豊橋市、蒲郡市、田原市 17市町	52件	
美しい並木道再生	稲沢市、半田市、東海市、知多市、美浜町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 9市町	13箇所	
県民参加緑づくり	名古屋市、豊明市、清須市、長久手町、一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、津島市、弥富市、東海市、大府市、知多市、南知多町、岡崎市、西尾市、幸田町、安城市、高浜市、知立市、みよし市、豊橋市、豊川市、蒲郡市 25市町	79回	

### 3 環境活動・学習推進事業（環境部） 平成23年度予算：56,632千円

#### ○ 事業概要

多様な主体による自発的な森と緑の保全活動や環境学習の一層の進展を図るため、NPO、市町村等を対象に企画提案型の交付金事業を実施し、活動に対する支援を行う。

区分	交 付 対 象 事 業	全体事業量
環境保全活動	1 里山・里地や水辺等において、多様な生態系の保全やふれあいの場の創出など、健全な緑を保全・育成するため継続的に実施する事業 例：里山保全の技術指導・指導者養成、植樹、野生動植物の保護及びその生息生育空間の保全等	300 事業
	2 1の取組を新たに立ちあげるために必要となる事業 例：里山整備計画作成	
環境学習	3 森林の水源涵養機能や人を始めとした生物が享受している緑による水の恩恵を学ぶ事業 例：水源の森を訪ねる山歩きイベント、森林の水源涵養機能を学ぶ実験 等	
	4 山村と都市の交流を通して地域の森林文化を体験・学習する事業 例：森林保全等で活動している河川上流域のNPO等による環境学習講座 等	
	5 森林生態系の保全の大切さや手法を学ぶ事業 例：森林作業体験、自然観察会、間伐材を用いた工作教室 等	
	6 地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の緩和に役立つ緑（植物）の生育を通じた太陽や自然の恵みを学ぶ事業 例：緑のカーテンなど植物（緑化）の生育実習と環境学習講座の実施 等	
独自提案	7 上記1～6に該当しない、創意工夫を凝らした独自の生物多様性に関連した環境活動・学習事業 例：いきものマップ作成、在来種を活用した生物多様性保全による緑化推進 等	

#### ○ 平成23年度計画及び進捗状況

23年度実施計画		進捗状況
実施箇所	事業量	
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、西尾市、蒲郡市、犬山市、小牧市、稲沢市、新城市、大府市、知多市、尾張旭市、豊明市、日進市、田原市、清須市、北名古屋市、みよし市、東郷町、長久手町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村（以上、37市町村）	95 事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>企画提案の公募：3月1日～3月31日（100事業の応募）</li> <li>事業実施：6月上旬～（一部は4月下旬から事業着手）</li> </ul>

#### 4 事業推進費（農林水産部） 平成23年度予算：152,617千円

##### ○ 事業概要

区 分		主な事業内容	全体事業量
森林整備技術者養成事業		・奥地林や公道・河川沿い等、通常の森林整備より作業条件が悪い事業に従事するために必要な技術・技能を短期間で習得させる研修を実施し、技術者の確保、育成を進める。	200人
普及啓発事業	木の香る学校づくり推進事業	・森林整備の意義や木材活用の効果について普及啓発を進めるため、公立小中学校に愛知県産木材を使用した児童生徒用学習机・椅子導入に必要な経費の一部を市町村に交付する。	70,000セット
	森と緑づくり体感ツアー等	・あいち森と緑づくり税やそれを財源とした事業及び、森や緑の保全、活用の意義等についての普及啓発を行う。(森林体感ツアーの実施、PRパンフレットの作成・配布等)	—
推進事務費		・あいち森と緑づくり委員会開催 ・市町村説明会の開催 ・事業調整等	—

##### ○ 平成23年度計画及び進捗状況

区 分		23年度実施計画		進捗状況
		実施箇所	事業量	
森林整備技術者養成事業		森林・林業技術センター等	20人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受講生募集（5月）</li> <li>・開講式（6月9日実施）</li> <li>・研修実施（6月9日～10月29日まで）</li> </ul>
普及啓発事業	木の香る学校づくり推進事業	名古屋市、尾張旭市、愛西市、大府市、豊田市、みよし市、豊根村、新城市、豊橋市	7,920セット +机1,400台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名古屋市、尾張旭市、愛西市、豊田市、みよし市、豊橋市で実施中</li> <li>・その他調整中</li> </ul>
	森と緑づくり体感ツアー等	県内	体感ツアー2回 事例集18万部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・森と緑づくり体感ツアー（夏から秋に開催の予定）</li> <li>・各種イベント等でのPR</li> <li>他</li> </ul>
推進事務費		県内	委員会4回 説明会随時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員会 第1回(6月6日)、第2回(秋)、第3回(冬)、第4回(年度末)</li> <li>・県事務所及び県庁により随時市町村への説明会を実施</li> </ul>

※ 上記の他に、総務部において自動車税の納税通知書用封筒裏面(約210万通)に広報文の印刷を、法人県民税の納税義務者に送付する申告書の記載の手引き(約21万枚)にお知らせ文言の印刷を行っている。