

# 健康日本21あいち新計画中間評価スケジュール

	H29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30年 1月	2月	3月
中間評価作成工程					【素案】	修正	【原案】	修正	パブリックコメント		公表準備	
健康づくり推進協議会				開催		意見		意見		意見	意見	開催
健康増進部会						開催		開催		開催		報告
生活習慣関連調査指標の進捗管理	← データ分析、比較 →											
他の統計データ	← データ収集したのち、分析比較 →											
庁内検討等	◎	→	切・集計									
	項目、目標値等		庁内検討									
	目標項目等資料案作成											
	公表											
	★											