

知多半島医療圏保健医療計画の見直しの経過について

医療計画見直しの経過

開催等年月日	会議名等	内容
平成21年8月27日(木)	第1回圏域推進会議	策定部会の設置について
平成21年11月9日(月)	第1回策定部会	見直しの概要について 医療連携体系図について
*愛知県医療機能情報公表システム(あいち医療情報ネット)のデータ更新・集計(平成21年11月)		
平成22年1月26日(火)	第2回策定部会	第1回策定部会の意見等を踏まえ、事務局が作成した素案(たたき台)を検討する。
*第2回策定部会の意見等を踏まえて修正した素案(たたき台)を県医療福祉計画課へ提出。(平成22年1月末日) 県関係課で内容確認を行う。		
平成22年2月17日(水)	第2回圏域推進会議	策定部会の経過及び素案(たたき台)について説明する。
平成22年3月19日(金)	第3回策定部会	県関係課からの意見及び圏域会議での意見等を踏まえ、事務局が修正した素案(たたき台)を検討する。
*第3回策定部会の意見等を踏まえて作成した素案を県医療福祉計画課へ提出。(平成22年3月末日) 県関係課で再度内容確認を行う。		
*平成22年5月に県で開催された医療計画部会で県計画及び他医療圏計画と併せて検討し試案とする。		
*愛知県医療機能情報公表システム(あいち医療情報ネット)のデータ更新・集計(平成22年6月)		
平成22年7月22日(木)	第4回策定部会	県関係課からの意見等を踏まえ、事務局が作成した原案(案)を検討する。
平成22年8月26日(木)	第1回圏域推進会議	医療計画見直しの経過及び原案(案)について説明する。
*第4回策定部会、第1回圏域推進会議の意見等を踏まえて作成した原案を県医療福祉計画課へ提出。		
*平成22年10月に県で開催された医療計画部会で県計画及び他医療圏計画と併せて検討し原案とする。		
*市町村・三師会等への意見照会(11月17日～12月24日)		
*パブリックコメント(11月25日～12月24日)		
*策定部会委員へ文書により意見照会		
平成23年2月7日(月)	第2回圏域推進会議	医療計画見直しの経過及び案について説明する。

医療計画見直しスケジュール(平成22年度)

