

今後のスケジュール

1 スケジュール

- 2020年12月 プラン案作成
- 2021年2月 プラン最終案作成
- 2021年3月中旬 プラン公表
フォーラム開催

2 次回以降の検討委員会開催予定について

- 第3回 2020年12月中旬頃
- 第4回 2021年1月末～2月初旬

	2020年				2021年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
プラン策定	素案作成		案作成		最終案作成		★公表 (フォーラム開催)
検討委員会	★第1回		★第2回	★第3回		★第4回	
その他			関係者確認				

図1 検討スケジュール

Goal		委員会①(9月10日)	委員会②(11月5日)	委員会③(12月中旬)	委員会④(1月末～2月初旬)
		<ul style="list-style-type: none"> • EV・PHV・FCV 普及目標の考え方確定 • 課題認識、取組の方向性を協議 	<ul style="list-style-type: none"> • プラン素案の確認 • 取組内容全体の協議 	<ul style="list-style-type: none"> • 普及プラン案の確認 • 取組内容の修正 	<ul style="list-style-type: none"> • 内容最終確認
検討事項	目標の考え方	◎	—	—	—
	普及目標	—	◎	—	—
	将来像	◇	◎	—	—
	課題認識	◇	◎	◎	(◎)
	取組の方向性	◇	○	◎	(◎)
	取組内容	—	◇	◎	(◎)
成果物			普及プラン素案	普及プラン案	最終確認

図2 各検討委員会における協議事項（予定）