

2020年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年 1月	2月
第1回 P T	第1回 W G			第2回 W G	第2回 P T	W Gによる検討／P T開催			
		→				→			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ W Gメンバーへの個別ヒアリング ・ ソフト面の支援の考え方、具体的な取組イメージの整理 				<ul style="list-style-type: none"> ・ 取組イメージ（統括マネージャーの活動環境、地域が一体となった取組）の具体化に向けた検討 ・ サテライト支援拠点の範囲と考え方・運営体制の検討 <p>※東三河全体を巻き込む観点からの検討</p>			