## 策定スケジュールについて

7月	8月	9月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1月	2	月
① <b>検討会</b> (7/30) 基本理念、取 方向、取 について検討	知知の計画にき施策計	② 検討会議 (9/3) 1回会議及び討る 会議検討を また骨子案(基本的なおの の検討		③ 検討会議 間とりまとめ (計画素案)の 討			教育委員会会議	<b>策</b> 定 教育委員会教育 協議を経て 策定
第1回 総合教育会議 (7/20) 大綱の策定方法 を検討				第2回 総合教育会記 大綱の素案? 検討			第3回 総合教育会議 大綱案の協議 大綱の策定	