

○ 計画策定スケジュール

年月	国	愛知県	市町村
25年 4月	子育て会議の設置 基本指針の策定		
5月	認可基準等策定		
6月	公定価格		
7月		社会福祉審議会条例改正 社会福祉審議会 *子ども・子育て会議設置 *委員の指名	市町村子ども・子育て会議の設置
8月	6日説明会等の開催	22日第1回子ども・子育て会議 (概要・趣旨説明) 27日市町村新制度説明会・意見交換会	
9月		県民意識調査開始	需要見込量調査開始
10月			
11月			
12月			需要見込量調査終了 単純集計結果の報告
26年 1月		市町村ヒアリング	
2月		県民意識調査終了	
3月	政省令等の制定	第2回子ども・子育て会議(需要量調査状況報告、計画骨子案提示)	需要見込量の確定 市町村支援事業計画骨子の検討
4月	説明会等の開催		確保方策の検討
5月			
6月	(骨格提示)	第3回子ども・子育て会議 (計画素案提示) 認定こども園条例の改正	計画素案検討 地域型保育事業等基準条例の制定
7月			
8月		第4回子ども・子育て会議 (計画案中間とりまとめ)	市町村事業支援計画案策定
9月			
10月		施設認可事務等	支給認定事務等
11月			
12月		パプコメの実施	
27年 1月			
2月	(公定価格の設定)		
3月		第5回子ども・子育て会議 (計画最終案検討) 県支援事業支援計画の策定	市町村支援事業計画の策定
4月	新計画スタート(予定)		