

山から街まで緑豊かな愛知をめざして

～ あいち森と緑づくり事業評価報告書 ～



人工林の間伐



花粉の少ない苗木の植栽



里山林の整備



ライフラインの確保



県産木材利用への支援



都市の緑化



環境活動・学習等への支援

2023年5月

事業名：人工林整備事業（間伐）
実施年度：2020年度
場所：岡崎市夏山町 地内

人工林の間伐

事業名：循環型林業技術実証事業
実施年度：2017年度
場所：北設楽郡豊根村
下黒川 地内

花粉の少ない苗木の植栽

事業名：人工林整備事業（間伐）
実施年度：2019～2020年度
場所：新城市作手高里 地内

ライフラインの確保

事業名：提案型里山林整備事業
実施年度：2021～2022年度
場所：豊橋市大岩町字火打坂地内
（岩屋緑地）

里山林の整備

事業名：木の香る都市づくり事業
実施年度：2021年度
場所：名古屋市中村区
（名古屋ビルディング桜館）

県産木材利用への支援

あいちの森と緑の
マスコットキャラクター
「森ずきんちゃん」



事業名：緑の街並み推進事業
実施年度：2019年度
場所：名古屋市中川区舟戸町

都市の緑化

事業名：生物多様性モニタリング調査
実施年度：2020年度
場所：西尾市東幡豆町
（愛知こどもの国）

環境活動・学習等への支援

はじめに

『森と緑』は、地球温暖化の防止、災害の防止、水源のかん養、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全、保健・レクリエーションなど、さまざまな公益的機能を有しており、私たちは、日々の暮らしの中で『森と緑』の恩恵を受けています。

さらに、近年は持続可能な開発目標（SDGs）に寄与する取組や、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」への貢献など、『森と緑』が果たす役割が期待されています。

本県は、三河地域の森林、名古屋圏を中心とする都市の緑、都市と山間部の間に広がる里山林を有し、さまざまな形で『森と緑』が存在しています。

この『森と緑』は私たちに安らぎや、自然にふれあう場を提供するなど、県民の豊かな暮らしを支えています。しかし、手入れが遅れている森林の増加や都市の緑の減少など、その公益的機能の低下が危惧されています。

このため、私たちの暮らしを支えている『森と緑』を、健全な状態で将来に引き継いでいこうと、2009年4月から、県民の皆様や企業の方々にご負担をいただく『あいち森と緑づくり税』を導入し、この税を活用した『あいち森と緑づくり事業』により、森林、里山林、都市の緑をバランスよく整備、保全するためのさまざまな取組を進めてまいりました。

『あいち森と緑づくり事業』は2009年度からスタートし、2018年度までの10年間を第1期事業計画に基づき実施しました。

2019年度から第2期事業計画に取り組んでおり、2023年度は第2期事業計画の中間見直しを行います。そのため、これまでに取り組んできた事業の実績や成果等を事業評価報告書としてとりまとめました。

報告書のとりまとめにあたっては、県民の皆様、市町村、事業関係者、森林所有者などを対象としてアンケート調査を行うとともに、有識者や公募した委員等で構成する「あいち森と緑づくり委員会」から御意見をいただきました。

事業評価の結果を踏まえつつ、県民の皆様や市町村等の御意見や御要望をうかがいながら、本県における今後のあいち森と緑づくり事業の進め方について検討してまいります。

2023年5月

愛知県知事
大村 秀章



目 次

はじめに	1
目次	2
山から街まで緑豊かな愛知の実現	4
第1章 あいち森と緑づくり事業の取組について	6
第2章 あいち森と緑づくり税と基金の状況	10
1 あいち森と緑づくり税の内容	10
2 基金の状況	10
第3章 第2期事業計画 あいち森と緑づくり事業の実施状況	12
■第2期事業計画に対する事業実績（2019年度～2021年度）	12
1 人工林整備事業	13
1-1 人工林整備事業（間伐）	13
1-2 次世代森林育成事業	16
2 里山林整備事業	18
2-1 提案型里山林整備事業	18
2-2 里山林保全活用指導者養成事業	19
3 都市緑化推進事業	21
3-1 身近な緑づくり事業	22
3-2 緑の街並み推進事業	22
3-3 美しい並木道再生事業	23
3-4 県民参加緑づくり事業	24
4 環境活動・学習等推進事業	26
5 普及啓発事業	30
5-1 第70回全国植樹祭開催理念継承事業	30
ア 木の香る都市（まち）づくり事業	30
イ 全国植樹祭開催理念継承イベント開催事業	33
5-2 その他普及啓発	35

第4章 県民や事業関係者等の意識	40
1 アンケート調査	40
（1）一般県民等アンケート	40
（2）法人アンケート	44
（3）市町村アンケート	46
（4）事業関係者等アンケート	48
2 事業に対する意見、要望等	56
（1）事業関係者（市町村、業者、事業実施団体）	56
（2）あいち森と緑づくり委員会	58
第5章 第2期事業計画の課題	60
1 第2期事業計画（前半）における成果	60
2 第2期事業計画の前半における課題と考慮すべき事項	60
資料編 目次	66