

2020年度 第1回愛知県事業評価監視委員会 事業評価実施事業一覧表

【資料-2】

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：2020年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考		
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C			
1	砂防課	砂防等事業 (通常砂防事業)	のりこうじさわ 乗小路沢	豊橋市	人家及び県道、市道 を土砂災害から保全 する。	砂防堰堤 2基	2004	再評価	用地交渉 の難航、 他事業と の調整	B	B	A	継続	2020	2004～2024	6.2	61	5.1			
2	港湾課	港湾事業	みかわこう 三河港 みと 御津	豊川市	・港湾就労者の休息 の場やスポーツを行 う場の提供 ・地域住民が海と親 しむ場の提供 ・港湾施設の修景に よる地域環境の改善	緑地 19.3ha	1993	再評価 (5回目)	流用土の 確保困 難、 他事業の 期間延伸	B	B	A	継続	2020	1993～2024	15.9	28	4.6			
														2015	1993～2020	19.3	20	3.9			
3	農地整備課	農業農村整備事業 (経営体育成基盤整備 事業)	ふくまさ 服政	海部郡 飛島村	用水路、排水路及び 揚水機場を改修し、 水管理の省力化と作 物の湛水被害を防止 するとともに、担い 手への農地の利用集 積を図る。	用水路工 0.4km 排水路工 17.6km 揚水機場 2箇所	2015	再評価	地元との 調整	B	B	A	継続	2020	2015～2024	19.4	57	—			
														2015	2015～2020	15.1	—	1.6			
4	農地整備課	農業農村整備事業 (経営体育成基盤整備 事業)	かいわ 開輪	愛西市	排水路を改修し、作 物の湛水被害を防止 するとともに、担い 手への農地の利用集 積を図る。	排水路工 30.7km	2015	再評価	地元との 調整	B	B	A	継続	2020	2015～2027	21.4	42	—			
														2015	2015～2020	16.6	—	3.1			
5	農地整備課	農業農村整備事業 (緊急農地防災事業)	ことろ 狐稻	弥富市	排水路を改修し、農 地、農業用施設及び 公共施設等の湛水被 害を防止する。	排水路工 1,160m	2015	再評価	—	B	A	A	継続	2020	2015～2024	13.1	37	—			
														2015	2015～2024	13.1	—	1.6			

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段：実績、下段：当初)			評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考	
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達成状況	事業効果の発現状況	事業実施による環境の変化	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性		同種事業に反映すべき事項
						上段：実績 下段：当初	上段：実績 下段：当初		○：達成 ×：未達成	○：発現 ×：未発現	○：影響無 ×：影響有				
1	農地整備課	農業農村整備事業 (かんがい排水事業)	むらたか 村高	岡崎市 安城市	老朽化した用水路を改修し、 農業用水の安定供給と、維持 管理を軽減することにより農 業経営の安定を図る。	27.1	2006～2015	用水路工 6.3km	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2005年 事前)
						22.1	2006～2012								
2	農地整備課	農業農村整備事業 (地盤沈下対策事業)	にっこうがわにき 日光川二期	名古屋市 津島市 愛西市 あま市 海部郡 蟹江町	機能低下した排水路を改修 し、農地、農業用施設等の湛 水被害を防止する。 機能低下した用水路及び揚水 機場を改修し、用水を安定供 給することで、農業経営の安 定を図る。	106.3	1990～2015	排水路工 22.2km 用水路工 6.3km 揚水機場 1か所	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2010年 再)
					138.8	1990～2012									