

事前評価調書

| I 事業概要     |  |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
|------------|--|---|--|--------|--------|--------|------|------|------|------|----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---------|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|
| 事業名        | 砂防等事業（通常砂防事業）  |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 地区名        | ひがしやまさわ<br>東山沢   |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業箇所       | おとわちようちない<br>豊川市音羽町地内  |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業のあらまし    | 東山沢は豊川市音羽町に位置し、保全対象として赤坂小学校を抱える土石流危険渓流である。土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を行う。 |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業目標       | <b>【達成（主要）目標】</b><br>・赤坂小学校を土石流から保全する。<br><b>【副次目標】</b><br>・なし                     |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業費        | 事業費  |   | 内訳   |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
|            | 3.0億円  |   | ■工事費 2.7億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.2億円   |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業期間       | 採択予定年度   | 2022年度  | 着工予定年度   | 2024年度 | 完成予定年度 | 2029年度 |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業内容       | 砂防堰堤工 1基、渓流保全工 30m   |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| II 評価      |  |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| ①事業の必要性    | 1) 必要性   | 流域は荒廃が著しく、不安定土砂が多く堆積しており、豪雨等が発生した際は甚大な被害が発生する恐れがあるため、土石流対策を行い、保全対象を守る必要がある。費用便益分析マニュアル(砂防事業)に基づき算定したB/Cは2.6で1.0を越えている。  |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
|            | 判定   | A   | A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。<br>B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。<br><b>【理由】</b> 土石流から保全対象を守る必要があるため。 |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| ②事業の実効性    | 1) 事業計画  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種<br/>区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事<br/>・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・渓流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費(億円)</td> <td colspan="3">1.5</td> <td colspan="3">1.5</td> <td colspan="2">3.0</td> </tr> </tbody> </table> |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 合計 | 工種<br>区分 | 調査・設計 | ←→ |  |  |  |  |  |  |  |  | 用地補償 |  | ←→ |  |  |  |  |  |  |  | 工事<br>・堰堤工 |  |  | ← |  |  |  |  | → |  | ・渓流保全工 |  |  |  |  |  |  | ←→ | → |  | 事業費(億円) |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 3.0 |  |
|            |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 合計 |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
|            | 工種<br>区分   | 調査・設計   | ←→   |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
|            |  | 用地補償  |  | ←→     |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 工事<br>・堰堤工 |  |   |  | ←      |        |        |      |      | →    |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| ・渓流保全工     |  |   |  |        |        |        |      | ←→   | →    |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 事業費(億円)    |  | 1.5   |  |        | 1.5    |        |      | 3.0  |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 2) 地元の合意形成 | 過年度土砂災害防止法に基づく地元説明会を実施した際、土石流対策要望の声が高まっており、合意形成は図られていると判断する。                       |   |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |
| 判定         | A  | A：事業計画の実効性が期待できる。<br>B：事業計画の実効性が期待できない。<br><b>【理由】</b> 円滑な事業環境は整っており、計画の実効性が確保されている。  |  |        |        |        |      |      |      |      |    |  |      |      |      |      |      |      |      |      |    |          |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |   |  |  |  |  |   |  |        |  |  |  |  |  |  |    |   |  |         |  |     |  |  |     |  |  |     |  |

Ⅲ 対応方針

事業実施が  
妥当である

事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。  
事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

・砂防堰堤、溪流保全工や保全対象の状況から事業効果を確認する。