

尾張西部医療圏保健医療計画の見直しに向けたスケジュールについて

1 これまでの経過

	日付	県計画	尾張西部医療圏保健医療計画
令和4年度	令和4年11月28日	医療審議会 (諮問等)	
	令和5年2月15日	医療体制部会 (計画の基本方針・構成等の検討)	
	令和5年3月1日		圏域保健医療福祉推進会議 (保健医療計画策定委員会の設置等)
	令和5年3月29日	医療審議会 (計画の基本方針・構成等の決定)	
	令和5年3月31日		保健医療計画策定委員会の委員の選出
令和5年度	令和5年7月12日	医療体制部会 (素案の検討)	
	令和5年7月13日		保健医療計画策定委員会 (素案の検討)
	令和5年8月1日		保健医療計画策定委員会 (試案の検討)
	令和5年8月18日		圏域保健医療福祉推進会議 (原案の検討)
	令和5年10月12日		圏域保健医療福祉推進会議 (原案の再検討(新興感染症発生・まん延時における医療対策の部分))
	令和5年10月13日	医療体制部会 (試案の検討)	
	令和5年11月10日	医療審議会 (原案の決定)	
	令和5年12月16日から令和6年1月15日	各市、関係団体への意見照会の実施 県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)の実施 ※尾張西部医療圏保健医療計画については、意見の提出なし。	
令和6年1月25日		保健医療計画策定委員会 (修正原案の検討)	

2 今後のスケジュール

	日付	県計画	尾張西部医療圏保健医療計画
	令和6年2月7日		圏域保健医療福祉推進会議 (案の検討)
	令和6年2月14日(予定)	医療体制部会 (案の検討)	
	令和6年3月18日(予定)	医療審議会 (答申)	