

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会の開催に向けた 検討状況及び今後の取組について

愛知県スポーツ
推進計画基本施策
Ⅳ

＜大会の概要＞

	アジア競技大会	アジアパラ競技大会
主 催 者	アジア・オリンピック評議会 (O C A)	アジアパラリンピック委員会 (A P C)
開 催 期 間	2026 年 9 月 19 日(土) ～10 月 4 日(日)	2026 年 10 月 18 日(日) ～10 月 24 日(土)
参加国・地域	O C A加盟の 45 の国と地域	A P C加盟の 45 の国と地域
選 手 団 (選手・チーム役員)	最大 15,000 人	3,600～4,000 人
実 施 競 技	41 競技	18 競技

1 組織委員会の取組

(1) 競技及び競技会場の検討 (別添1－1)及び(別添1－2)参照)

〔2024年度〕

- ・競技会場や練習会場について、A F（アジア競技連盟）／I F（国際競技連盟）等を招聘し、現地視察を順次実施。
- ・アジア競技大会については、競技プログラムを第2回O C A調整委員会（2024年9月19日、20日開催）において説明。
- ・アジアパラ競技大会については、競技会場や競技スケジュール等の決定に向けてA P C及びA F／I F等と協議・調整を実施。
- ・モデル会場運営計画をベースに、会場ごとに大会当日における会場運営計画（各会場の諸室配置や動線計画、人員配置など）の作成を開始。
- ・アスリート委員会を開催（2024年6月5日、10月16日、12月11日）し、大会の運営に関する意見聴取を実施。
- ・競技会場仮設オーバーレイ整備の基本設計を実施。

〔2025 年度〕

- ・各国・地域が競技ごとの参加見込み選手人数を登録するエントリーバイナンバーを実施（アジア競技大会：2025年10月～12月、アジアパラ競技大会：2025年7月～9月）。
- ・2025年4月以降、順次テストイベントを実施し、本大会に向けて課題を洗い出し対応を検討。
- ・2024年度に作成した会場運営計画について、テストイベントや各関係者との協議等を踏まえて、計画内容を更新。
- ・アスリート委員会を開催（隔月）し、大会の運営に関する意見聴取を実施。
- ・競技に関する技術代表（T D）を招き、大会準備状況の確認等を行うT Dミーティングを開催（2回）。
- ・競技会場仮設オーバーレイ整備の実施設計を実施。
- ・スケートボード始め4種別の競技エリアの実施設計及び工事を実施。
- ・競技結果を処理し、情報を配信する計時計測システムを構築。

(2) 宿泊計画の検討

〔2024年度〕

- ・選手村の整備を行わず既存の宿泊施設等を活用する方向でOCA/APCと調整中。
- ・アジア競技大会の選手団宿泊施設としてクルーズ船の活用を検討する方針について、2024年5月11日のOCA総会において説明。
- ・第2回OCA調整委員会において、OCAから選手団宿泊施設の集積性、拠点性を高めるよう要請を受けたため、クルーズ船の活用に加え、名古屋市内に移動式宿泊施設を利用した2,000人規模の宿泊拠点を設置する宿泊計画の方針を10月末にOCAに提出し、12月に承認。
- ・2025年1月28日に、名古屋港ガーデンふ頭に移動式宿泊施設を利用した2,000人規模の宿泊拠点を設置する方向で調整することを発表。
- ・宿泊施設の具体的な運営方法を検討し、宿泊施設計画Ver. 1をOCA/APCに提出予定。併せて、各宿泊施設との交渉・契約を実施。
- ・ホテルシップの活用及び運営に係る関係各所との調整、交渉を実施。

〔2025年度〕

- ・宿泊施設、ホテルシップにおける具体的な運営方法を検討し、関係各所と調整・交渉を実施。
- ・宿泊管理センターを設置し、大会関係者の宿泊管理を実施。
- ・各宿泊施設との交渉を継続し、契約締結を実施。

(3) 輸送・警備計画の検討

〔2024年度〕

- ・大会関係者輸送に関するバス及び乗用車の運行計画、車両・運転手確保及び運行管理体制、仮配宿計画を踏まえた輸送拠点間の輸送ルート等について継続して検討。また、車両を管理するための拠点の基本設計を実施。
- ・競技会場及び非競技会場における警備計画の作成を進めるとともに、警備ガイドラインVer. 2の改定を実施予定。

〔2025年度〕

- ・大会関係者輸送に関するバス及び乗用車の運行計画、車両・運転手確保及び運行管理体制、宿泊施設計画を踏まえた輸送拠点間の輸送ルート等について継続して検討。また、車両を管理するための拠点の実施設計及び工事を実施。
- ・警備計画に基づく県警・海上保安庁・警備会社等との実務的協議を実施。

(4) 情報システム・通信ネットワークの構築

〔2024年度〕

- ・大会情報システムに関する計画案を策定し、OCA/APCへ提出。
- ・大会運営に必要な通信インフラの整備に向け、大会ネットワークの基本設計を実施。

〔2025年度〕

- ・OCAと協議し作成したITガイドラインに沿って大会情報システムの設計・開発を実施。
- ・大会ネットワークについて、基本設計に基づき、各会場に対する詳細設計及び機器調達を実施。

(5) メインメディアセンター・映像制作にかかる検討

〔2024年度〕

- ・報道関係者及び放送事業者の活動拠点となるメインメディアセンターの整備に向け、施設仕様の検討及び基本設計を実施。

〔2025 年度〕

- ・報道関係者及び放送事業者の活動拠点となるメインメディアセンターの実施設計を実施。
- ・国際映像（特定の国や地域に偏らない競技映像）の制作に関する計画作成を実施。

(6) ブランド開発・管理及びマーケティング活動

〔2024年度〕

- ・大会コアグラフィックスを決定・発表（アジアパラ競技大会 2024年6月11日（アジア競技大会 2024年3月27日））。
- ・マスコットデザインを決定・発表（アジア競技大会 2024年6月11日、アジアパラ競技大会 2024年9月17日）。
- ・パートナー候補企業へのセールス及びパートナー契約の締結に向けた協議を実施。（覚書の締結（1社：361°（OCA スポンサー））、契約に向けた交渉を進めることの合意（3社：トヨタ自動車株式会社、東武トップツアーズ株式会社、GL events Japan 株式会社））。
- ・公式ライセンスグッズを製作するライセンシーの募集及び公式ライセンスグッズの販売を実施。

〔2025 年度〕

- ・大会ピクトグラムを制作・公表。
- ・大会認知度向上のため、ビジュアルアイデンティティ（統一された一貫性のあるデザイン）を創作し、大会に関連する多種多様なアイテムに展開するルック（装飾）を開発。
- ・スポンサー権利保護のため、各競技会場の既設看板等のマスキングを行うクリーンベニユーの基本計画及び実施計画を策定。
- ・ルック及びサイネージ（標識）の基本計画及び実施計画を策定。
- ・大会1年前となる2025年9月以降、チケット販売を開始。
- ・引き続き、パートナー候補企業へのセールス及びパートナー契約の締結に向けた協議を実施。
- ・引き続き、公式ライセンスグッズを製作するライセンシーの募集及び公式ライセンスグッズの販売を実施。
- ・公式ライセンスグッズを販売するオフィシャルショップを開設。

(7) 開閉会式の検討

〔2024年度〕

- ・開閉会式について基本プランを2024年6月に策定。実施プランを作成中。

〔2025 年度〕

- ・開閉会式本番に向けて、運営計画策定・制作業務委託を実施。

2 開催都市の取組

(1) 開催都市における大会運営

〔2024年度〕

- ・各競技会場の最寄駅等から競技会場までの**観客輸送に関する計画を作成**。観客輸送に関するバス運行計画、車両・運転手確保及び運行管理体制について検討。
- ・各競技会場の最寄駅等から競技会場までの**観客警備に関する計画を作成**。警備計画に基づく警備員の確保及び警備資機材の調達について検討。
- ・大会期間中の円滑な観客誘導等のため、情報の収集・分析、関係機関との連携、発生事案への対応判断等を行う**都市オペレーションセンターの運営計画を作成**。

〔2025 年度〕

- ・観客輸送に関するバス車両・運転手の調達を開始し、運行管理体制を構築。開催に向けて**観客輸送に関する計画を精査・改定**。
- ・観客警備に関する警備員の確保及び警備資機材の調達を開始し、運営体制を構築。開催に向けて**観客警備に関する計画を精査・改定**。
- ・都市オペレーションセンター運営計画をもとに、地元調整を本格化し、**都市オペレーションセンターの運営マニュアルを作成**。
- ・都市オペレーションセンターの図上訓練及び実運用訓練を行い、運営マニュアルの実行性を検証。

(2) 開催機運の醸成

〔2024年度〕

- ・アジア・アジアパラ競技大会 2 年前イベントを実施（2024 年 9 月 21・22 日（SAKAE HIROBAs）、10 月 5・6 日（豊橋市まちなか広場）、10 月 12・13 日（イオンモール熱田）、11 月 2 日（尾張一宮駅前ビル））。
- ・メディア広告、県内在住外国人向け P R 資材制作を実施。
- ・県内各市町村でのイベント等におけるブース出展、絵画コンテストを始めとした小中学生・高校生向け P R を継続実施。

〔2025 年度〕

- ・2025 年 9 月下旬から、**アジア・アジアパラ競技大会 1 年前イベントを実施**。
- ・大阪関西万博を始めとした県内外で開催される大型イベントへの**ブース出展を実施**。
- ・Youtube などウェブを活用した P R、小中学生・高校生に向けた P R 及び県内イベントでの**ブース出展などを継続実施**。

3 組織委員会・開催都市の取組

(1) ボランティア

〔2024年度〕

- ・2024年9月2日に**ボランティア事務局**を設置し、研修計画や運営計画の検討を開始。
- ・2024年9月17日に日本財団ボランティアセンターと組織委員会において連携協定を締結。
- ・2024年10月21日に**ボランティア募集**を開始。
- ・2025年2月頃から**応募者への選考**を実施。

〔2025年度〕

- ・ボランティア採用者への採用決定の通知。
- ・共通研修やリーダー研修等を実施。

(2) 聖火リレー・文化プログラムの検討

〔2024年度〕

- ・聖火リレーについて、組織委員会が策定する基本計画に基づき、実施ルート等を検討する実施計画を作成予定。
- ・文化プログラムについて、組織委員会が2024年9月にOCAに文化プログラム計画を提出。また、2024年9月19日に**Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラムの募集**を開始。開催都市が文化プログラム計画に基づき、主に大会期間中の実施内容を検討する実施計画を年度内に作成。

〔2025年度〕

- ・聖火リレーについて、開催都市及び組織委員会が実施計画に基づき、実施の詳細な内容を検討する運営計画を作成。
- ・文化プログラムについて、開催都市が実施計画に基づき、実施の詳細な内容を検討する詳細計画を作成。
また、大会1年前（2025年9月）から、組織委員会が認証した**Aichi-Nagoya 2026 公認文化プログラムの事業開始**。

(3) 競技会場等の確保

〔2024年度〕

- ・大会で使用する競技会場等の施設について、施設所有者等と施設の使用範囲や使用期間等に関して調整。
- ・施設借り上げに伴い、施設内の売店や飲食店等各種テナントが営業休止を余儀なくされることに伴う損失補償額の算定を一部会場において実施。

〔2025年度〕

- ・大会で使用する競技会場等の施設について、施設所有者等と詳細な使用期間や使用方法等に関する協議・調整。
- ・施設借り上げに伴い、営業休止を余儀なくされる**各種テナントへの補償に向けた損失補償額の算定及び補償契約に向けた協議**。
- ・競技会場において**仮設の電源設備・通信ネットワーク整備にかかる機器類調達及び工事**を実施。

(4) 財源の確保

〔2024年度〕

- ・組織委員会、愛知県、名古屋市及び県市議員連盟が、関係国会議員とともに、**文部科学省に対して、大会経費への支援等についての要請を実施**（2024年5月、7月、12月）。
- ・名古屋競馬場、ボートレース蒲郡、ボートレースとこなめ、名古屋競輪場において、**大会支援を目的とした協賛レース等を開催**。
- ・法人からの寄附を促進するため、組織委員会においては特定公益増進法人への寄附による受入、開催都市においては企業版ふるさと納税による受入を開始。
- ・組織委員会が、指定寄附金の指定について国と調整中。

〔2025年度〕

- ・引き続き、県市議員連盟や関係国会議員の協力のもと、関係省庁に対して、大会経費への支援等についての要請を実施。
- ・名古屋競馬場等の開催に加え、豊橋競輪場においても、大会支援を目的とした協賛レース等を開催。
- ・経済団体と連携し、企業訪問により、寄付金募集活動を実施。

4 アジア・アジアパラ競技大会を契機とした取組

(1) 大会を契機としたビジョン等の推進

① 愛知県

〔2024年度〕

- ・2019年3月策定（2023年3月改訂）の「アジア競技大会・アジアパラ競技大会を活用した地域活性化ビジョン」に基づき、両大会を活用した地域活性化に向けた取組を各局において推進。
- ・競技会場がある自治体で、競技会場周辺またはアクセスルート上の駅周辺のバリアフリー&おもてなしマップの作成を支援。

〔2025年度〕

- ・引き続き、両大会を活用した地域活性化に向けた取組を各局において推進。

② 名古屋市

〔2024年度〕

- ・2019年10月に策定した「2026アジア競技大会NAGOYAビジョン」を名古屋市総合計画2028の策定に伴い一部内容を改訂。掲載した取組を各局において推進。
- ・2022年11月に策定した「瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想」やアクセスルートのバリアフリー調査に基づく整備の実施。
- ・各区区民まつりにおける機運醸成イベントの実施や、大会をSDGsの視点から紹介する動画コンテンツや環境に配慮したPR資材を制作した他、広報なごや9月号よりアジア・アジアパラ競技大会の特集ページを掲載するなど、機運醸成につながる取組を実施。

〔2025年度〕

- ・引き続き、「2026 アジア・アジアパラ競技大会NAGOYAビジョン」に掲載した取組を各局において推進。
- ・引き続き、「瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想」やアクセスルートのバリアフリー調査に基づく整備を実施。
- ・名古屋市内の競技会場周辺またはアクセスルート上の駅周辺のバリアフリーマップの作成。
- ・大会開催に向けた市内の装飾や広報なごやへのアジア・アジアパラ競技大会の特集ページへの掲載を継続実施するなど、機運醸成につながる取組を実施。

(2) アスリートの発掘・育成・強化

① あいちトップアスリートアカデミー

〔2024年度〕

- ・県内5会場で選考会を実施し、783名の応募者から、キッズ40名、ジュニア60名、ユース12名、パラアスリート部門12名を選考。
- ・7月15日に開講式を開催し、2025年3月15日までアカデミー活動を実施予定。
- ・アカデミー修了生1名が東アジアユースエアガン大会2024にアンダー18歳の日本代表として出場し、個人5位、ミックス5位、団体3位に入賞。

〔2025年度〕

- ・県内5会場で選考会を実施し、キッズ40名、ジュニア60名、ユース30名、パラアスリート部門12名を募集予定。

② オリンピック・アジア競技大会等選手強化

〔2024年度〕

- ・オリンピックやアジア競技大会等で活躍する本県ゆかりの選手（パラ選手を含む）を強化するため、競技団体から推薦された選手から186名を強化指定選手に指定し、競技用具費や遠征費等の強化費を補助。
- ・2024年度強化指定選手のうち、15名がパリオリンピック、10名がパリパラリンピックに出場。

〔2025年度〕

- ・オリンピックやアジア競技大会等で活躍する本県ゆかりの選手（パラ選手を含む）を強化するため、競技団体から推薦された選手から180名程度を強化指定選手に指定し、競技用具費や遠征費等の強化費を補助する予定。

(3) I Gアリーナ（愛知国際アリーナ）の整備

〔2024年度〕

- ・PFI手法の「BTコンセッション方式」により、設計・建設から維持管理・運営を一体として民間事業者（株式会社愛知国際アリーナ）が実施することとしており、2025年7月のグラウンドオープンに向け、建設工事及び開業準備を進めている。（2025年3月末竣工予定）

〔2025年度〕

- ・2025年7月の大相撲名古屋場所のこけら落としによるグラウンドオープンに先立ち、内覧会や開業式典、オープニングイベントを開催し、今後開催を予定しているBリーグや、アジア競技大会・アジアパラ競技大会などの機運を醸成するとともに、アリーナを広くPRする。

(4) 瑞穂公園の整備

〔2024年度〕

- ・ P F I 方式により陸上競技場の改築を含む瑞穂公園の整備と公園全体の維持管理運営を一体として実施する民間事業者と2021年7月に事業契約を締結。
- ・ 現在、陸上競技場建設工事及び公園整備工事中。

〔2025年度〕

- ・ 引き続き、陸上競技場建設工事及び公園整備工事を実施。

(5) 市町村施設改修への補助

〔2024年度〕

- ・ 市町村が所有する競技施設でアジア競技大会及びアジアパラ競技大会の開催に必要な照明のLED化、バリアフリー化等の改修をする場合に補助金を交付。2024年度は豊橋市総合体育館始め12施設に対し補助を実施。

〔2025年度〕

- ・ 引き続き、市町村が所有する競技施設の改修事業に対し、補助を実施。

(6) 宿泊施設バリアフリー化の推進

〔2024年度〕

- ・ 大会開催を契機に、宿泊事業者がバリアフリー化の改修等をする場合に補助金を交付。
- ・ 補助対象事業の申請受付を2024年5月1日から開始。

〔2025年度〕

- ・ 引き続き、宿泊事業者のバリアフリー化の改修等に対し、補助を実施。

(7) フレンドシップ事業の推進

① 愛知県

〔2024年度〕

- ・ 大会にあわせて市町村が行うアジア各国・地域との交流を見据え、既存の国際スポーツイベントにおいて、市町村と連携した海外参加者向けのおもてなしを実施。

〔2025年度〕

- ・ 大会を契機としたアジア各国・地域との交流を促進するため、県内の市町村や小中学校等が実施する取組に対し財政支援を実施。

② 名古屋市

〔2025年度〕

- ・ 大会を契機に多様性・共生社会への理解を促進するため、名古屋市立学校（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）及び地域住民向けに、「大会を知る」、「国際理解」、「障害者理解」をテーマとした講師派遣講座を実施。

アジア競技大会 競技会場の検討状況一覧表

《開催都市契約に基づく実施競技》

- ①パリオリンピック実施競技（32 競技）
- ②アジア 5 地域の競技（5 競技）
- ③組織委員会提案競技（2 競技）
- ④OCA 提案競技（2 競技）

区分	競技		種別	仮決定会場
パリ オリンピック 実施 32 競技	1	水泳	競泳／飛込	① 東京アクアティクスセンター
			アーティスティックスイミング	② 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場[ToBiO]
			水球	③ 名古屋市総合体育館[レインボープール]
			マラソンスイミング	④ 新舞子マリニーク
	2	アーチェリー		⑤ 岡崎中央総合公園多目的広場
	3	陸上競技	(トラック／フィールド)	⑥ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場
			(マラソン)	⑥ 名古屋市瑞穂公園陸上競技場（都心コース）
			(競歩)	⑦ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース
	4	バドミントン		⑧ 一宮市総合体育館
	5	バスケットボール	バスケットボール	⑨ ウィングアリーナ刈谷
			3 × 3	⑩ 金城ふ頭駅前特設コート
	6	ボクシング		⑪ 西尾市総合体育館
	7	カヌー・カヤック	スプリント	⑫ 三好池
			スラローム	⑬ 矢作川カヌースラロームコース
	8	自転車競技	トラックレース	⑭ 伊豆ベロドローム
			ロードレース	⑮ 新城市内発着コース
			マウンテンバイク	⑯ 小幡緑地
			BMXレース	⑰ 名古屋競輪場 BMXレースコース
			BMXフリースタイル	⑱ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
	9	馬術	馬場馬術／総合馬術／障害馬術	⑲ JRA 馬事公苑
	10	フェンシング		⑲ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
	11	サッカー		⑳ 豊田スタジアム
				㉑ 名古屋市港サッカー場
				㉒ ウェーブスタジアム刈谷
				㉓ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場
				㉔ 長良川競技場
				㉕ 小笠山総合運動公園エコパスタジアム
				㉖ 京都府立京都スタジアム
				㉗ 長居陸上競技場
				㉘ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
				㉙ 春日井カントリークラブ 東コース
	12	ゴルフ		㉙ 春日井カントリークラブ 東コース
	13	体操	体操／新体操／トランポリン	⑳ 名古屋市総合体育館[レインボーホール]
	14	ハンドボール		㉑ 春日井市総合体育館
				㉒ 豊田合成記念体育館[エントリオ]
	15	ホッケー		㉓ 岐阜県グリーンスタジアム
	16	柔道		㉔ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ]
	17	近代五種	(レーザラン／障害物レース /フェンシング／水泳)	㉕ 安城市総合運動公園陸上競技場他
	18	ローイング		㉖ 長良川国際レガッタコース



区分	競技		種別	仮決定会場
パリ オリンピック 実施 32 競技	19	ラグビー		㉓ 名古屋市瑞穂公園ラグビー場
				㉔ 海陽ヨットハーバー
				㉕ 愛知県総合射撃場
				㉖ スカイホール豊田
				㉗ 豊橋市総合体育館
				㉘ 名古屋市東山公園テニスセンター
				㉙ 蒲郡市内特設コース
				㉚ 岡崎中央総合公園総合体育館
				㉛ 小牧市スポーツ公園総合体育館
				㉜ 碧南緑地ビーチコート
アジア 5 地域	26	バレーボール	バレーボール	㉛ 岡崎中央総合公園総合体育館
			ビーチバレーボール	㉜ 小牧市スポーツ公園総合体育館
	27	ウエイトリフティング		㉕ 名古屋市中企業振興会館
	28	レスリング	フリースタイル／グレコローマンスタイル	㉖ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ]
	29	ブレイキン		㉗ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ]
	30	スケートボード		㉘ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
	31	スポーツクライミング		㉙ 名古屋市国際展示場[ポートメッセなごや]
	32	サーフィン		㉚ 田原市赤羽根町大石海岸（ロングビーチ）
	33	クラッシュ		㉛ 愛知県武道館
	34	武術太極拳		㉜ 愛知県武道館
組織 委員会 提案 競技	38	野球・ソフトボール	(野球)	㉛ 岡崎中央総合公園野球場
			(ソフトボール)	㉜ 豊橋市民球場
	39	空手		㉕ 安城市総合運動公園ソフトボール場
	40	スカッシュ		㉖ 豊橋市総合体育館
	41	Eスポーツ		㉗ 名古屋金城ふ頭アリーナ
	42	柔術		㉘ 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]
	43	バレーボール		㉙ 愛知県武道館
	44	ビーチバレーボール		㉚ 愛知県武道館
	45	ウエイトリフティング		㉛ 愛知県武道館
	46	レスリング		㉜ 愛知県武道館
OCA 提案 競技	47	柔道		㉕ 愛知県武道館
				㉖ 愛知県武道館
	48	柔術		㉗ 愛知県武道館
	49	柔術		㉘ 愛知県武道館
	50	柔術		㉙ 愛知県武道館
	51	柔術		㉚ 愛知県武道館
	52	柔術		㉛ 愛知県武道館
	53	柔術		㉜ 愛知県武道館
	54	柔術		㉕ 愛知県武道館
	55	柔術		㉖ 愛知県武道館


(注) 仮決定した競技会場については、OCAやAF等との調整及び新たな施設の整備等により、変更の可能性あり

アジアパラ競技大会 競技会場の検討状況一覧表

(注) 競技会場については、A P CやI F等との調整及び新たな施設の整備等により、変更の可能性あり

競技会場マップ(仮決定会場)

	競技	種別	仮決定会場
1	アーチェリー		① 岡崎中央総合公園多目的広場
2	陸上競技		② 名古屋市瑞穂公園陸上競技場
3	バドミントン		③ 一宮市総合体育館
4	ボッチャ		④ 名古屋市総合体育館[レインボーホール]
5	自転車競技	トラックレース	⑤ 伊豆ベロドローム
		ロードレース	⑥ 日本サイクルスポーツセンターサーキット
6	ブラインドフットボール		⑦ 名古屋市鶴舞公園多目的グラウンド[テラスポ鶴舞]
7	ゴールボール		⑧ 豊橋市総合体育館
8	柔道		⑨ 愛知県武道館
9	パワーリフティング		⑩ 名古屋市中心企業振興会館
10	射撃		⑪ 愛知県総合射撃場
11	バレーボール（座位）		⑫ 岡崎中央総合公園総合体育館
12	水泳		⑬ 名古屋市総合体育館[レインボープール]
13	卓球		⑭ スカイホール豊田
14	テコンドー		⑮ 名古屋市瑞穂公園体育館
15	車いすバスケットボール		⑯ 愛知県新体育館[愛知国際アリーナ]
16	車いすフェンシング		⑰ 名古屋市稲永スポーツセンター
17	車いすラグビー		⑱ ウィングアリーナ刈谷
18	車いすテニス		⑲ 名古屋市東山公園テニスセンター



開催までの主な取組予定

区分		2024年度		2025年度		2026年度	
組織委員会	主な事業	競技・競技会場	●競技プログラム説明 OCAと競技プログラムの調整	エントリーバイナンバー (アジアパラ) → (アジア)	エントリーバイネーム (アジア/アジアパラ)	第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会	
			仮設整備基本設計	テストイベント実施			
			OCAやAPC、各競技団体等の会場確認等	実施設計・工事			
		宿泊	宿泊施設計画作成・更新	●宿泊施設計画Ver. 1提出			
			宿泊施設との交渉・契約・運営調整	宿泊管理			
			選手団宿泊施設における選手村機能の基本計画作成・実施計画作成	運営マニュアル作成、運営テスト			
			ホテルシップの活用・運用に向けた関係各所との調整・交渉	ホテルシップ運営に係る関係各所との調整・交渉			
		輸送	輸送計画作成	●輸送計画提出 (逐次改定)			
			運行計画作成				
開催都市	主な事業	警備	警備ガイドラインVer. 2の精査	●警備ガイドライン Ver. 3の改定			
			全会場の警備計画作成	全会場の警備計画の逐次改定・関係機関との実務的協議			
		情報技術	大会情報システム要件定義・設計・開発				
			大会ネットワーク基本設計	大会ネットワーク詳細設計・施工・運用・撤去	運用(一部先行稼働)		
		メディア	メインメディアセンターの施設仕様検討・基本設計	実施設計・施工・維持管理・撤去復旧			
		ブランド開発・管理 マーケティング	スポンサー交渉				
			●公式ライセンスグッズ販売開始 大会ピクトグラムの検討・作成	●チケット販売 ●オフィシャルショップ開設			
		開閉会式	開閉会式基本プラン・実施プラン作成	総合統括の選任・制作チームの編成・開閉会式制作業務・準備・リハーサル			
			●メダルデザイン案確定	メダル製造			
組織委・開催都市	主な事業	開催機運の醸成	大会のPR・機運醸成	●2年前イベントの実施		●開閉会式の実施	
				●1年前イベントの実施			
		開催都市における大会運営	観客輸送計画の作成	観客輸送計画の逐次改定			
			バス運行計画の作成	バス運行計画の精査・改定			
			観客警備計画の作成	観客警備計画の精査・改定			
				警備要員・警備資機材の調達			
		(県) 開催を契機とした取組	都市オペレーション運営計画の作成	運営マニュアル作成	図上訓練・実運用訓練でのオペレーション確認、マニュアル修正		
			フレンドシップ事業の調整・取組の推進				
			地域活性化ビジョンの推進・取組の具体化	●既存国際スポーツイベントにおけるおもてなしの実施			
			NAGOYAビジョンの推進	フレンドシップ事業の調整・取組の推進			
組織委・開催都市	主な事業	ボランティア	実施計画及び運営				
			募集・選考	研修			
		聖火リレー文化プログラム	聖火リレー基本計画作成	聖火リレー実施計画作成	聖火リレー運営計画作成	●聖火リレーの実施	
			●文化プログラム計画提出、 「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」 文化プログラム計画作成	文化プログラム実施計画の作成 (主催事業)	「Aichi-Nagoya 2026公認文化プログラム」の実施 (認証事業) 文化プログラム詳細計画の作成 (主催事業)	文化プログラムの実施 (主催事業)	