

第12次愛知県職業能力開発計画の策定に向けたスケジュール

2025 年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	事務局	第11次計画の 進捗状況管理、第12 次計画策定に向けた 現状整理		骨子案作成（目標、施策の柱立てなど）				計画案の作成			最終案の作成		
	審議会		・ 第1回開催				第2回開催			第3回開催	委員改選 （任期：2026年 1月末）		
	審議案件等		・ 第12次計画の諮問 ・ 第11次計画の進捗状況				・ 骨子の審議			・ 計画案の審議			
	次期あいち経済 労働ビジョン	素案・数値目標の作成					第3回策定委員会 （素案の承認）	パブリック コメント	第4回策定委員会 （最終案の承認）	公表			
	国の動き（第11 次計画策定時の 実績）									労働政策審議会 人材開発分科会 （たたき台の議論）	労働政策審議会 人材開発分科会 （計画案の議論）		労働政策審議会 人材開発分科会 （計画案の諮問） ↓ 審議会答申 ↓ 策定・公表

2026 年度		4月	5月
	事務局		計画策定・公表
	審議会	第1回開催	
	審議案件等	・ 第12次計画の答申	