

藤田学園新病院整備想定スケジュール

2015.7.1 時点

	項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
岡崎市	協定・条例など	● 協定①	● 協定②	● 基金積立開始	● 補助金規程制定	● 組合から用地を購入 (時期調整中)	● 藤田学園に用地を貸与		
組合	土地造成及びライフライン築造設計・工事		造成・ライフライン設計 (病院を前提とした設計)	造成・ライフライン工事 (病院を前提とした施工)	岡崎市へ土地を売却 (時期調整中)				
藤田	構想、設計、工事		基本構想	基本設計	実施設計	● 着工	● 完成	● 開院 4~12月	
藤田	医療法		● 市と藤田との相談調整	● 病床整備計画提出 (病棟概要図面添付)	● 病院開設許可申請 (病棟図面添付)		● 病院使用許可申請 (病棟図面添付)		
藤田	都市計画法		● 市と藤田との地区計画 に関する相談調整	● → ● → ● 計画案 市都計審 告示					
藤田	岡崎市まちづくり条例		● 市と藤田との相談調整	● 市と藤田との相談調整	● ● ● 地元説明→協議→市承認				
藤田	建築基準法		● 市と藤田との相談調整	● 市と藤田との相談調整	● 建築確認申請 (病棟図面添付)				

※各項目の整備スケジュールは、今後の調整等により変更になる場合があります。