


2026年度 あいちSAF-PJ実証計画(案)

2026年2月17日

株式会社レボインターナショナル、株式会社NTTデータ



実証全体像(想定)



①-1 各排出拠点からの排出数量及び回収に伴い発生するGHGの計測

①-2 Self Declarationの取得管理

②-1 川上から川下へのトレーサビリティ検証

②-2 製造されたSAFがどこの原料で製造され、どのタイミングで製造されたかをトレースバック(問題発生時に原因の発生源や影響範囲を特定)※レボ愛知工場その他、SSE製造分での実証も検討

②-3 フライトユーザー へ提供するエビデンスを作成(法人需要家、ふるさと納税、ポイント等のインセンティブを仮に想定)

タイムライン(想定)

	実証内容	1Q	2Q	3Q	4Q
①-1	各排出拠点からの排出数量及び回収に伴い発生するGHGの計測				
①-2	Self Declarationの取得管理				
②-1	全体トレーサビリティ検証				
②-2	トレースバック検証				
②-3	エビデンス作成				

※検討状況や準備状況等により計画案の変更は都度行います。

