

【都市計画策定の経緯の概要】

尾張都市計画都市再開発の方針の決定（愛知県決定）

事 項	時 期	備 考
公 聴 会	令和８年６月１４日	公述申立がなかったため開催なし
市町村意見照会等	令和８年９月下旬	(以下は予定)
計 画 案 の 縦 覧	令和８年９月２５日から 令和８年１０月９日まで	意見書提出（有・無）
市町村意見回答	令和８年１２月下旬	
県都市計画審議会	令和９年２月中旬	
決 定 告 示	令和９年３月下旬	