

行動計画の改定に係るスケジュール（案）

	行動計画改定に係る議題	事務局作業	備考
平成29年 3月	平成 28 年度第4回協議会 ・改定の方向性について（意見交換）		
4～6月	平成 29 年度第1回協議会 ・基本方針の検討	基本方針（案） 作成	委員改選
7～8月	第2回協議会 ・骨子の検討	骨子（案）作成	
9～10月	第3回協議会 ・原案の検討①	原案作成	
11～12月	第4回協議会 ・原案の検討②	原案の修正 パブリックコメント	
平成30年 1月	第5回協議会 ・最終案の了承	最終案の作成	
2～3月		改定 印刷・製本 配付・周知	