

海上の森保全活用計画2025の進捗管理について

資料3

事業展開項目		内容（全体計画）	H28 取組実績	課題 Check	点検 Action	H29計画 Plan	H29 取組実績 Do		
愛知万博記念の森としての保全	地域区分別整備	①施設ゾーン	景観の保全整備のための立木伐採等  ・CKDとの企業連携による遊歩施設周辺の森林整備及び歩道等補修 4/9 間伐、丸太階段の補修 9/10 除伐、間伐 12/3 除伐、間伐  ・愛工大学生による遊歩施設周辺の森林整備	・柵等の腐朽 ・伐採木の残置による景観上の支障	・企業連携以外の手段による森林整備、歩道等補修の推進 ・伐採木の利用	・企業連携及び海上の森大学(里山暮らし講座修了生等)による遊歩施設周辺の森林整備及び歩道等補修 ・伐採木の利用方法の検討	・CKDとの企業連携による遊歩施設周辺の森林整備及び歩道等補修 【予定】 9/9 間伐、歩道の補修 12月頃 間伐、歩道の補修  ・愛工大学生による遊歩施設周辺の森林整備(写真1、2) 【実績】 6/1 除伐、搬出、薪作成		
		②ふれあいの里	作業体験農地の耕地管理（毎年0.3～0.5ha）  里山環境として保全する農地	耕地管理をNPO法人海上の森の会に委託 0.39ha  ・農地管理をNPO法人海上の森の会に委託(作業体験農地を含む) 0.75ha(うち休耕田0.35ha) ・農地及び農地周辺の草刈を業者に委託(緑公園柴田造園) 0.81ha(うち休耕田0.56ha) ・フォーラム助成事業として水田を貸与(マリナムキッチン) 0.02ha	-	・企業等連携の農地への拡大 ・企業等連携のための基準の必要性	・企業等連携のための連携先開拓 ・連携のための基準作成	・耕地管理をNPO法人海上の森の会に委託 【実施中】0.39ha  ・農地管理をNPO法人海上の森の会に委託(作業体験農地を含む) 【実施中】0.70ha(うち休耕田0.31ha)  ・農地及び農地周辺の草刈を業者に委託(品野台造園) 【実施中】0.87ha(うち休耕田0.59ha)  【実施済】 ・企業等連携として新たに農地を貸与(2件)	
			農地等周辺の間伐等	・海上の森の会(森づくりグループ)による森林整備(5.66haの一部) ・湿地周辺の支障木伐採(0.28ha) ・企業連携による間伐(3社2.15ha)	-	-	・海上の森の会(森づくりグループ)等による森林整備 ・H30以降の農地を被圧している高齢級林施業に向けた検討	【実施中】 ・H30以降の農地を被圧している高齢級林施業検討	
			③生態系保護区域	湿地周辺の立木伐採等	別途	別途	別途	別途	別途
		④恵みの森	人工林の整備(間伐対象林約30ha)期間中に15ha間伐  複層林・針広混交林等への誘導(小面積皆伐等)、湿地周辺の立木伐採	・森林経営計画に基づき県事業による間伐(3.55ha)	-	-	・H30以降の施業に向けた検討	-	・篠田池上流湿地に侵入した立木の伐採
			⑤循環の森	人工林の整備(間伐対象林約50ha)期間中に25ha実施  複層林・針広混交林等への誘導(小面積皆伐等)	・治山事業による保安林整備の計画(29年度準備) ・企業連携による間伐(1社0.36ha)	-	-	・治山事業による本数調整伐(4.7ha) ・企業連携による間伐(1社0.36ha) ・海上の森大学(森女養成講座)修了生による森林整備	【実施中】 ・本数調整伐等調査を業者に委託(愛知県森林組合連合会) 【実施予定】 ・治山事業による本数調整伐 ・海上の森大学(森女養成講座)修了生による森林整備
		⑥野鳥・古窯の森	大木の生育環境保全・生育不良木等の伐採	-	-	-	-	-	-
	自然環境の保全	県委託調査(ローテーションで実施)	・貴重種等注目植物種調査(榊地域環境計画名古屋支店)	-	-	-	・湿地調査(委託)	【実施中】 ・湿地調査を業者に委託(榊テクノ中部)	
他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000等)との連携、専門家意見聴取・情報の収集・発信		・湿地の環境調査(自主調査)、猛禽類調査(自主調査)、希少動物生息状況調査(ムササビ・ホトケドジョウ)、他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000)との連携、調査報告書の発行	-	-	-	・猛禽類調査(自主調査)、希少動物生息状況調査(ムササビ・ホトケドジョウ)、他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000)との連携、調査報告書の発行	【実施中】 ・猛禽類調査(自主調査)、希少動物生息状況調査(ムササビ・ホトケドジョウ)、他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000)との連携		



写真1 愛工大学生による遊歩施設周辺の森林整備



写真2 愛工大学生により生産された薪

事業展開項目	内容（全体計画）	H28 取組実績	課題 Check	点検 Action	H29計画 Plan	H29 取組実績 Do	
体験学習の実施	里と森の教室 毎年10回程度	・10回(海上の森の会へ委託)	予算の確保	回数の減により実施	・9回(委託)	・海上の森の会へ委託 【実施済】 8月末までに5回実施済(写真3) 【実施予定】 12/11までに自主活動を含め5回実施予定	
	調査学習会 毎年3回程度	・4回(海上の森の会へ委託)	-	-	・3回(委託)	【実施済】 3回(海上の森の会へ委託)(写真4) ・よりあい工房ばんどりへ委託(2回) 【実施済】5/14(写真5) 【実施予定】11/26	
	森の楽校 毎年2回程度	・2回(よりあい工房ばんどりへ委託) 5/15、11/27	-	-	・2回(委託)		
	県民参加による森林環境教育プログラム	・フォーラム助成団体による活動(8団体) ・11/12 森の保育者養成講座修了生3名による「森の読み聞かせ会」	-	-	・海上の森大学修了生との協働等による森林環境教育プログラムの開発・実施 ・H28フォーラム参加団体等への活動呼びかけ、支援		
人材の育成	あいち海上の森大学	①森の保育者養成講座(全5回) 5~6月 定員10名に41名の応募。定員を15名に拡大して開催 ②森女養成講座(全6回) 9~11月 定員10名に35名の応募 ③里山暮らし講座(全5回) 1~2月 定員10名に18名の応募 ④基礎講座(3回) 2~3月 各回約30名	・万博剰余金を活用した事業のためH28で終了	-	-	-	
	指導者養成講座(森林施業技術者・インタープリター等)	-	-	-	・森と緑づくり事業による海上の森アカデミーの開催 ①森の保育者養成コース ②森女養成コース ③里山暮らしコース ④基礎講座	・森と緑づくり事業による海上の森アカデミーの開催 【実施済】 ①森の保育者養成コース(5~6月) (写真6) 【実施予定】 ②森女養成コース(10~11月) ③里山暮らしコース(11~12月) ④基礎講座(1~3月)	
	人と自然の共生国際フォーラム	・10/29特別講演、パネルディスカッション(名古屋市) ・10/30活動発表会、意見交換会(海上の森センター)	・万博剰余金を活用した事業のためH28で終了	-	-	-	-
	シンポジウム等	・ミニセミナーの開催 9回	-	-	・ミニセミナーの開催 ・海上の森フォーラムの支援	・ミニセミナーの開催 【実施済】8月末までに5回(写真7) 【実施予定】6回	
	NPO法人海上の森の会等との協働体制づくり	・海上の森の会への体験学習の委託 ・海上の森の会自主事業の支援 ・フォーラム助成団体(8団体)による活動の支援 ・海上の森大学同窓会「海上の森で交流会(講演会他)」(11/6)	-	-	・海上の森フォーラムの支援 ・体験学習の委託 ・自主事業の支援	【実施中】 ・海上の森の会への体験学習の委託 ・海上の森の会自主事業の支援	
普及・情報発信	インターネット始めSNSの活用、海上の森調査報告書、ムアアカデミー情報誌発行等	・ムアアカデミー通信の発行(3回)、2月末までに、Twitter203本・Facebook204本(写真16)・Youtube5本の発信、「自然観察ガイドブック」等の有償頒布92冊(写真17) ・ウェブサイト「自然観察インフォメーション」「海上の森大学放送局」「人と自然の共生国際フォーラム」の県サーバへの移行 ・調査報告書第6号の発行	-	-	・Twitter.Facebook、Youtube等による情報発信、調査報告書・ムアアカデミー通信の発行、学習教材「自然観察ガイドブック」の有償頒布	・8月末までに、ムアアカデミー通信の発行(1回)、Twitter76本・Facebook82本・Youtube2本の発信、「自然観察ガイドブック」等の有償頒布12冊(写真8)	

森林や里山の学習と交流の拠点づくり



写真3 里と森の教室



写真4 調査学習会(キノコ)



写真5 森の楽校



写真6 海上の森アカデミー  
(森の保育者養成コース)



写真7 ミニセミナー(そのタネ播いてみよう!)



事業展開項目	内容（全体計画）	H28 取組実績	課題 Check	点検 Action	H29計画 Plan	H29 取組実績 Do	
点 森 づ 林 く り や 里 山 の 学 習 と 交 流 の 拠	普及・情報発信	モデル事例提供・NPO交流拠点・ネットワーク形成	・あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット）定期総会の開催(4/9) ・あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット）運営会議の開催(2/24) ・フォーラム参加依頼 ・展示物の更新	・あいち自然ネット活動の活性化	・情報交換のための具体的な取組が必要	・あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット）総会・運営会議・活動発表会の開催 ・展示物の更新	・あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット） 【実施済】 定期総会の開催(4/8) 活動発表会の開催(7/12)(写真9) 【実施予定】 活動発表会の開催(11月頃) 運営会議(3月頃)
		本館・遊歩施設・里山サテライト・案内看板、トイレ、駐車場等の適正な管理	・本館2Fウッドデッキ屋根設置工事(写真18)・幼児体験フィールド入口改良工事、自然歩道環境の改善(草刈、危険木伐倒)、境界伐開巡視の励行、施設修繕、清掃、警備、廃棄物処理、樹木管理 ・海上の森運営協議会(9/30,3/22) ・展示物の更新	-	-	・自然歩道環境の改善(草刈、危険木伐倒)、境界伐開、巡視の励行、施設修繕、清掃、警備、廃棄物処理、樹木管理 ・海上の森運営協議会(2回/年) ・展示物の更新	【実施中】 ・自然歩道環境の改善(草刈、危険木伐倒)、巡視の励行、施設修繕、清掃、警備、廃棄物処理、樹木管理、展示物の更新(写真10、11)
協働・連携の推進	協働・連携の推進	県民参加組織（NPO法人海上の森の会、あいち自然ネット等）との連携・協働	・海上の森の会との連携(調査・森林・農地管理) ・あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット）総会の開催(4/9)、あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット）運営会議の開催(2/24) ・山の会くらら、名古屋ASCとの清掃ハイキング(11/20) ・海上の森大学同窓会との連携(交流会・講演会) ・森の保育者養成講座修了生による「森の読み聞かせ会」の開催	-	-	海上の森の会との連携(調査・森林・農地管理)、あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット）運営会議の開催、その他団体との連携	【実施中】 ・海上の森の会との連携(調査・森林・農地管理) ・あいち自然環境団体・施設連絡協議会（あいち自然ネット） 【実施済】 定期総会の開催(4/8) 活動発表会の開催(7/12) 【実施予定】 活動発表会の開催(11月頃) 運営会議(3月頃)
		地元地域との連携	・せと環境塾「海上の森と生きもの」センター展示説明(4/23)(写真19) ・センターイベントをせと環境塾の一部に位置づけ、広報せとに掲載 ・山口連区へのイベントチラシ等の配布	・山口連区等地元自治会との連携の不足	・地元自治会との連携の強化	・せと環境塾「海上の森の新緑を歩こう」(5/20) ・センターイベントをせと環境塾の一部に位置づけ、広報せとに掲載 ・山口連区へのイベントチラシ等の配布 ・水路等地元清掃活動への参加	【実施済】 ・せと環境塾「海上の森の新緑を歩こう」センター展示説明(5/20)(写真12) ・センターイベントをせと環境塾の一部に位置づけ、広報せとに掲載 ・山口連区へのイベントチラシ等の配布 ・農事組合水路清掃(4/23)、山口ホテルの会草刈(7/23)、山口もーやっこ祭への参加(8/5)
		小中高等学校・大学（学外授業・調査等）との連携	・学外講義・野外学習：幡山東小学校、南山大学附属小学校、道泉小学校、名古屋大学、南山大学、愛知工業大学等 ・調査、研究協力：名古屋大学、南山大学、愛知工業大学、等	・地元小学校等によるさらなる活用	・広報の不足 ・プログラムの提案	・小中高等学校の総合学習・環境学習への協力、大学の学外講義・実習、調査、研究等への協力(必要に応じて) ・地元小学校等に向けた広報活動、プログラムの提案	・学外講義・野外学習 【実施済】 幡山東小学校、愛知工業大学、名古屋産業大学等 ・調査、研究協力：愛知学院大学、愛知工業大学、名古屋工業大学等
		関連施設等との連携	・環境学習スタンプラリー等の協力	-	-	・愛知県環境学習施設等連絡協議会(AELネット)等との連携	【実施中】 ・環境学習スタンプラリーの協力
		企業連携（森林整備等）	・人工林整備・森林環境保全活動(5社2.51ha)、新規連携の開拓	・新規連携企業の開拓	・農地等森林以外でも連携	・人工林整備・森林環境保全活動、新規連携の開拓	【実施中】 ・人工林整備・森林環境保全活動(6社3.09ha)
		海上の森サポーターに対する活動支援	・なし	・活動の停滞	・希望する活動とニーズのマッチングが必要	・必要に応じて情報提供	



写真8 有償頒布図書



写真9 あいち自然ネット活動発表会



写真10 危険木の除去



写真11 巡視の励行



写真12 せと環境塾