

海上の森保全活用計画2025の進捗管理について

資料3

事業展開項目		内容（全体計画）	H28計画 Plan	H28 具体的取組実績と予定 Do	課題 Check		
愛知万博記念の森としての保全	地域区分別整備	①施設ゾーン	景観の保全整備のための立木伐採等	企業連携による遊歩施設周辺の森林整備及び歩道等補修 【実施中】 4/9 間伐、丸太階段の補修(写真1) 9/10 間伐、除伐 12月頃 除伐、間伐	CKDとの企業連携による遊歩施設周辺の森林整備及び歩道等補修 【実施中】 4/9 間伐、丸太階段の補修(写真1) 9/10 間伐、除伐 12月頃 除伐、間伐	・除伐、間伐が進むが一部に不十分な状況(写真2) ・柵等の腐朽(写真3) ・伐採木の残置による景観上の支障	
		②ふれあいの里	作業体験農地の耕地管理（毎年0.3～0.5ha）	0.3ha	作業体験農地の耕地管理をNPO法人海上の森の会に委託 【実施中】 4/12 契約 0.39ha	作業体験農地の耕地管理をNPO法人海上の森の会に委託 【実施中】 4/12 契約 0.39ha	・予算の確保
			里山環境として保全する農地	農地として適正な維持管理1.55ha (耕耘・水路整備・畦道整備・草刈り等)	農地管理をNPO法人海上の森の会に委託(作業体験農地を含む) 【実施中】 4/12 契約 0.74ha(うち休耕田0.35ha)	農地管理をNPO法人海上の森の会に委託(作業体験農地を含む) 【実施中】 4/12 契約 0.74ha(うち休耕田0.35ha)	・0.91haの休耕田の再生(写真4)
		農地等周辺の間伐等	海上の森の会(森づくりグループ)等による森林整備、湿地周辺の支障木伐採(必要に応じ)	農地及び農地周辺の草刈を業者に委託(緑公園柴田造園) 【実施中】 5/26契約 0.81ha(うち休耕田0.56ha)	農地及び農地周辺の草刈を業者に委託(緑公園柴田造園) 【実施中】 5/26契約 0.81ha(うち休耕田0.56ha)	・農地南側の高齢級林による農地の被圧 ・伐採木の利用方法	
		③生態系保護区域	湿地周辺の立木伐採等	必要に応じ	企業協働によるシデコブシの保全、海上の森の会との協働による湿地・スミレサイシンの保全、ギフチョウの保全	企業協働によるシデコブシの保全、海上の森の会との協働による湿地・スミレサイシンの保全、ギフチョウの保全	
		④恵みの森	人工林の整備（間伐対象林約30ha） 期間中に15ha間伐	森林経営計画に基づき県事業による間伐(4ha)	森林経営計画に基づき県事業による間伐(4ha) 【実施中】 8/18 調査測量業務契約(愛知県森林組合連合会) 【予定】 11～12月頃 森林整備工事発注予定(写真5)	森林経営計画に基づき県事業による間伐(4ha) 【実施中】 8/18 調査測量業務契約(愛知県森林組合連合会) 【予定】 11～12月頃 森林整備工事発注予定(写真5)	・広葉樹林における区域に応じたデザインの必要性
		⑤循環の森	人工林の整備（間伐対象林約50ha） 期間中に25ha実施	企業連携による間伐の実施 森林経営計画の樹立(H29準備)	企業連携による間伐(1社0.36ha) 森林経営計画の樹立(造林事業)または他事業による計画(29年度準備)	企業連携による間伐(1社0.36ha) 森林経営計画の樹立(造林事業)または他事業による計画(29年度準備)	・搬出が困難な奥地の伐採木の利用方法
⑥野鳥・古窯の森	複層林・針広混交林等への誘導（小面積皆伐等）、湿地周辺の立木伐採	必要に応じ	—	—	・複層林・針広混交林施業をする区域の決定		
自然環境の保全	⑥野鳥・古窯の森	大木の生育環境保全・生育不良木等の伐採	必要に応じ	—	—		
	県委託調査（ローテーションで実施）	貴重種等注目植物種調査(委託)	【実施中】5/26契約(緑地域環境計画名古屋支店)	【実施中】5/26契約(緑地域環境計画名古屋支店)	・予算の確保		
他調査（生物季節調査、モニタリングサイト1000等）との連携、専門家意見聴取・情報の収集・発信	湿地の環境調査(自主調査)、猛禽類調査(自主調査)、他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000)との連携、調査報告書の発行	【実施中】 湿地の環境調査、猛禽類調査、希少動物調査(ムササビ・ホトケドジョウ)、他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000)との連携、調査報告書の発行	【実施中】 湿地の環境調査、猛禽類調査、希少動物調査(ムササビ・ホトケドジョウ)、他調査(生物季節調査、モニタリングサイト1000)との連携、調査報告書の発行	・自主調査の増加に伴う調査内容の減、調査精度の低下 ・調査結果のデータベース化			



写真1 CKDによる丸太階段の補修




写真2 樹木の生長による展望不良(ものみの塔)



写真3 柵の腐朽



写真4 休耕田の状況



写真5 H28間伐予定地

事業展開項目		内容（全体計画）	H28計画 Plan	H28 具体的取組実績と予定 Do	課題 Check			
森林や里山の学習と交流の拠点づくり	体験学習の実施	里と森の教室 毎年10回程度	10回(委託)	10回(海上の森の会へ委託) 【実施中】9月末までに6回開催済、10～12月に4回開催(写真6) 4回(海上の森の会へ委託) 【実績】9月末までに4回開催(写真7) 2回(よりあい工房ぼんどりへ委託) 【実施中】1回目 5/15、2回目 11/27	・予算の確保 ・予算の確保 ・予算の確保			
		調査学習会 毎年3回程度	3回(委託)					
		森の楽校 毎年2回程度	2回(委託)					
		県民参加による森林環境教育プログラム	海上の森大学修了生等による森林環境教育プログラムの開発・実施	【予定】 フォーラム助成団体による活動(8団体)(写真8) 11/12 森の保育者養成コース修了生による「森の読み聞かせ会」	・フォーラム終了後等の活動団体の定着			
	人材の育成	あいち海上の森大学	29年度以降を見据えたカリキュラムの大幅見直し ①森の保育者養成コース ②森女養成コース ③里山文化コース(仮称) ④森林に関する基礎講座 計40名	— (H29～)	①森の保育者養成講座(全5回) 【実績】 定員10名に41名の応募。定員を15名に拡大して開催(写真9・10) 修了生3名が「森の読み聞かせ会」を企画 ②森女養成講座(全6回) 【実施中】(写真11) 定員10名に35名の応募。9月末までに1回修了。10～11月に5回開催予定。 ③里山文化コース(仮称)(10名、全5回) 【予定】 1～2月 ④森林に関する基礎講座(30名程度、2回程度) 【予定】 12～3月	・万博剰余金を活用した事業のためH28で修了 ・財源の確保		
					指導者養成講座(森林施業技術者・インタープリター等)	— (H29～)	—	・財源の確保
					人と自然の共生国際フォーラム	2日間	10月29日(土)特別講演、パネルディスカッション(名古屋市) 10月30日(日)活動発表会、意見交換会(海上の森センター)	・万博剰余金を活用した事業のためH28で修了
					シンポジウム等	— (H29～)	ミニセミナーの開催 【実施中】(写真12) 9月末まで(4回)、10月以降(4回)	・後継団体によるフォーラムの継承
		NPO法人海上の森の会等との協働体制づくり	体験学習の委託、自主事業の支援	【実施中】 海上の森の会への体験学習の委託 海上の森の会自主事業の支援 フォーラム助成団体(8団体)による活動の支援 【予定】 海上の森大学同窓会「海上の森で交流会(講演会、パネルディスカッション)」 (11/6)	・海上の森の会について、県の委託料に頼らない自立した運営の促進			



写真6 里と森の教室



写真7 調査学習会



写真8 フォーラム助成団体の活動



写真9 森の保育者養成講座①



写真10 森の保育者養成講座②



写真11 森女養成講座



写真12 ミニセミナー



事業展開項目	内容(全体計画)	H28計画 Plan	H28 具体的取組実績と予定 Do	課題 Check
普及・情報発信	インターネット始めSNSの活用、海上の森調査報告書、ムアアカデミー情報誌発行等	Twitter、Facebook、Youtube等による情報発信、調査報告書・ムアアカデミー通信の発行、学習教材「自然観察ガイドブック」の有償頒布	【実施中】 ムアアカデミー通信の発行(年3回)、9月18日までに、Twitter97本・Facebook100本(写真13)・Youtube4本の発信、「自然観察ガイドブック」等の有償頒布28冊(写真14)  【予定】 調査報告書第6号	・海上の森センター独自のウェブサイト「自然観察インフォメーション」「海上の森大学放送局」「人と自然の共生国際フォーラム」の予算確保
	モデル事例提供・NPO交流拠点・ネットワーク形成	あいち自然環境団体・施設連絡協議会(あいち自然ネット)運営会議の開催、フォーラム参加依頼、展示物	【実績】 あいち自然環境団体・施設連絡協議会(あいち自然ネット)運営会議の開催(4/9) フォーラム参加依頼  【通年】 展示物の更新	・あいち自然ネット加入団体の増加及び情報交換の活発化
施設整備と運営	本館・遊歩施設・里山サテライト・案内看板、トイレ、駐車場等の適正な管理	本館2Fウッドデッキ屋根設置工事、幼児体験フィールド入口改良工事、自然歩道環境の改善(草刈、危険木伐倒)、境界伐開、巡視の励行、施設修繕、清掃、警備、廃棄物処理、樹木管理、海上の森運営協議会(2回/年)、展示物の更新	【実績】 本館2Fウッドデッキ屋根設置工事(8/23完了) 海上の森運営協議会(9/30)  【予定】 幼児体験フィールド入口改良工事、自然歩道環境の改善(草刈、危険木伐倒)、境界伐開、海上の森運営協議会(3月頃) 【通年】巡視の励行、施設修繕、清掃、警備、廃棄物処理、樹木管理、展示物の更新	・施設の老朽化に伴う修繕費等の増 ・危険木除去等に係る予算の確保
協働・連携の推進	県民参加組織(NPO法人海上の森の会、あいち自然ネット等)	海上の森の会との連携(調査・森林・農地管理)、あいち自然環境団体・施設連絡協議会(あいち自然ネット)運営会議の開催、その他団体との連携	【実績】 海上の森の会との連携(調査・森林・農地管理)、あいち自然環境団体・施設連絡協議会(あいち自然ネット)運営会議の開催(4/9)、 【予定】 山の会くらら、名古屋ASCとの清掃ハイキング(11/20) 【実績】 せと環境塾「海上の森と生きもの」センター展示物説明(4/23) 【実施中】 センターイベントをせと環境塾の一部に位置づけ、広報せとに掲載 山口連区へのイベントチラシ等の配布	・海上の森の会について、県の委託料に頼らない自立した運営の促進
	地元地域との連携	せと環境塾、海上地区関係者、山口地区との連携	【実績】 せと環境塾「海上の森と生きもの」センター展示物説明(4/23) 【実施中】 センターイベントをせと環境塾の一部に位置づけ、広報せとに掲載 山口連区へのイベントチラシ等の配布	・山口連区等地元自治会との連携の強化
	小中高等学校・大学(学外授業・調査等)	小中高等学校の総合学習・環境学習への協力、大学の学外講義・実習、調査、研究等への協力(必要に応じて)	【実績】 学外講義・野外学習:南山大学附属小学校、愛知工業大学、南山大学、道泉小学校、稲山東小学校等 調査、研究協力:愛知工業大学、名古屋大学等  【予定】 学外講義・野外学習:名古屋大学	・地元小学校等によるさらなる活用
	関連施設等との連携推進 企業連携(森林整備等)	愛知県環境学習施設等連絡協議会(AELネット)等との連携 人工林整備・森林環境保全活動、新規連携の開拓	【実績】 環境学習スタンプラリー等の協力 【予定】 人工林整備・森林環境保全活動(5社,2.51ha)、新規連携の開拓	・新規連携企業の開拓
海上の森サポーターに対する活動支援	個人として海上の森の保全と活用へ貢献する人を募り、①草刈、清掃等の環境整備、②巡視・情報提供、③体験プログラム活動補助等を実施	【実施中】 必要に応じて情報提供	・活動の活性化 ・事故、怪我等発生時の責任の所在及びリスク回避策の検討	



写真13 海上の森センターfacebookページ



写真14 有償頒布図書



写真15 ウッドデッキ屋根工事(竣工)



写真16 せと環境塾