

# 【愛知県基幹的広域防災拠点に関する今後のスケジュール】

★：説明会 ※今後の調整などによりスケジュールが前後する場合があります。ご了承願います。

内容/年月	令和3/2021年度												令和4/2022年度						令和5 /2023年度	令和6 /2024年度	令和7 /2025年度																														
	12月			1月			2月			3月			4月			5月						6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
消防学校・公園の都市計画手続き	都市計画説明会				○	★																																			<b>地権者の皆様に関わる今後の予定</b> <b>【消防学校・公園の都市計画手続き】</b> ○12月26日(日)午前10時～ 都市計画説明会 場所：豊山町社会教育センター2階ホール ※12/1広報誌で案内 ○2月上旬～(2週間) 都市計画の案の縦覧 縦覧場所：豊山町役場、小牧市役所 ※2/1広報誌で案内 皆様は豊山町に意見書を提出することができます。 <b>【用地取得関連】</b> ○4月中旬 用地測量に入るための説明会 ※事前に案内郵送 場所：未定 ○4月中旬～6月下旬 説明会后、皆様の土地に立ち入り、調査を行います。 ○7月上旬～8月下旬 土地の境界を現地で確認していただきます。 ※事前に案内郵送 ○6月上旬～ ご了解の得られた方から、建物などの調査を行います。 ○10月上旬～ 土地や建物などの補償額の説明を行い、ご了解の得られた方から契約します。										
	都市計画の案の縦覧																																																		
	豊山町都市計画審議会																																																		
	都市計画決定告示																																																		
用地取得関連	用地測量																																								4月中旬に用地測量説明会を開催します。(事前に案内を郵送します。)										
	土地の評価																																																		
	物件(建物等)調査																																																		
	調査結果、補償額の説明																																																		
土地造成、調整池等の工事																																								一団の土地が買取出れた部分から、造成工事などを行います。											
建物等工事																																																			

完成