

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

| 項目 | 6/29 (土) | 6/30 (日) | 7/1 (月) | 7/2 (火) | 7/3 (水) | 7/4 (木) | 7/5 (金) | ～ | 7/8 (月) | 7/9 (火) | 7/10 (水) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------|----------------------------|
| 殺処分 | 飼養頭数 7,565 頭 ※ ¹ | | | | | | | | | | |
| | 19:07 開始 | 7,828 頭※ ² | | | | | 7/5 21:17 終了 | | | | 防 疫 措 置 完 了 |
| 埋却 | | | | | | | | | | | |
| | | | 15:00 投入開始 | 2,274 袋 | | | | | 7/9 18:00 終了 | | |
| 汚染物 品処理 ・消毒 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20:45 作業開始 | 7/9 23:50 終了 | | | | | |

※¹ 農家への聞き取り頭数（6月28日現在）発生農場 1,014頭、関連農場 6,551頭

※² 内訳 発生農場 1,141頭、関連農場 6,687頭