

別紙3 納品予定一覧

												オプション要否（現時点） 【凡例】○：要　×：不要						
No.	市町村	OS	端末台数合計 （児童・生徒機・手帳機 +教師用・特別加算地域）	端末台数 （児童・生徒機）	端末台数 （手帳機）	端末台数 （教師用）	端末台数 （特別加算地域に含まれるもの）	契約希望時期	納入希望時期	運用開始時期	次期端末導入方法（リース・購入） 【凡例】 購入：本調査で納品事業者を指定 リース：本調査でリース事業者を指定 リース（別調達）：本調査で納品事業者を指定 後、別途個別でリース事業者を指定	納入場所	初期設定作業 （キッティング）	端末管理機能（MDM）	Webファイルタリング機 能	ディスプレイカバー	追加アプリケーション	備考
1	大府市	iPad OS	970	924	46	0	0	2026年8月1日	2026年8月1日	2026年9月1日	リース（別調達）	キッティング先事業者（貴団体別途契約：ロジス ティード株式会社 熱田物流センター）	×	○	×	×	検討中	
2	東浦町	iPad OS	4,373	4,165	208	0	0	2026年4月1日	2026年6月1日	2026年9月1日	リース	キッティング先事業者（貴団体別途契約）	×	○	○	×	検討中	
3	岡崎市	iPad OS	15,156	13,779	1,377	0	15	2026年6月1日	2026年7月1日	2026年8月1日	購入	キッティング先事業者（貴団体別途契約）	○	○	×	○	検討中	
4	武豊町	iPad OS	3,965	3,448	517	0	0	2026年4月1日	2026年5月1日	2026年9月1日	リース	キッティング先事業者（貴団体別途契約）	×	×	×	×	×	
5	寺田町	iPad OS	5,000	4,300	300	400	0	2026年4月1日	2026年10月1日	2027年3月1日	購入	キッティング先事業者（貴団体別途契約）	×	○	×	×	検討中	基本的な調達範囲に示す「開梱、テーブルペル交付、不要な報告物の廃 棄・処理、タッチペン」について当該町は調達範囲に含まない。
6	美奈町	iPad OS	200	165	35	0	0	2026年6月1日	2026年8月1日	2026年9月1日	リース	各学校に直接納品	×	×	○	×	×	
7	津島市	検討中	4,105	3,569	536	0	0	2026年4月1日	2026年8月1日	2026年9月1日	リース（別調達）	各学校に直接納品	×	○	○	×	×	
8	伊達市	検討中	3,946	3,177	477	0	0	2026年6月1日	2026年8月1日	2026年9月1日	リース	キッティング先事業者（貴団体別途契約）	×	×	×	×	検討中	
9	豊山町	検討中	1,735	1,393	208	134	0	2026年4月1日	2026年6月1日	2026年9月1日	未定	キッティング先事業者（貴団体別途契約）	×	○	×	×	検討中	基本的な調達範囲に示す「開梱、テーブルペル交付」について当該町は 調達範囲に含まない。
10	蟹江町	検討中	2,968	2,581	387	0	0	2026年5月1日	2026年7月1日	2026年9月1日	リース（別調達）	各学校に直接納品	×	×	×	×	検討中	基本的な調達範囲に示す「開梱、テーブルペル交付、不要な報告物の廃 棄・処理、タッチペン」について当該町は調達範囲に含まない。