

<別紙>事業スケジュール（案）

実施時期		全体スケジュール	テキスト作成	ワークショップ	ブース出展	動画作成			
2026年4月	初旬								
	中旬								
	下旬								
2026年5月	初旬								
	中旬								
	下旬								
2026年6月	初旬	契約締結							
	中旬		構成検討	内容検討	チラシ検討	動画企画・構成検討			
	下旬								
2026年7月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬			参加者募集（遅くとも7月10日までに開始）			チラシ : 11,000部		
	下旬								
2026年8月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬			参加者応募締切（8月末）			チラシ完成		
	下旬			テキスト完成（小学校用）小学校へ配送			●ブース出展（グランパス主催）①		
2026年9月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬	【参考】アジア・アジアパラ競技大会		参加者決定					
	下旬			事前資料送付 事前調整期間					
2026年10月	初旬	↓	↓	↓	↓	↓			
	中旬						○アジア競技大会 9月19日（土）～10月4日（日） ○アジアパラ競技大会 10月18日（日）～10月24日（土）		
	下旬							●事前学習実施	●県ブース（県または市町村主催）①
2026年11月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬			WS当日提案に向けた 準備期間			●ブース出展（グランパス主催）②		
	下旬								
2026年12月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬			●ワークショップ実施					
	下旬			事業成果の発信・取組フォロー					
2027年1月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬						●県ブース（県または市町村主催）②		
	下旬								
2027年2月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬								
	下旬								
2027年3月	初旬		↓		↓	↓			
	中旬	事業実績報告提出・事業完了							
	下旬								

●のスケジュールは目安。関係者と調整のうえ決定すること。