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資料２ リスク分担表 

段階 リスク項目 リスクの内容 
分 担 

県 事業者 

共
通 

入札説明書リスク 1 
入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関す

るもの 
○  

社会リスク 

周辺住民等 

への対応 

2 

施設の設置に対する周辺住民等の反対運動、要望に

よる計画遅延、条件変更、事業停止、費用の増大等

に関するもの 

○  

3 
事業者が実施する業務に起因する周辺住民等の対

応に関するもの 
 ○ 

第三者賠償 

4 
事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施

設の劣化など維持管理の不備による事故等 
 ○ 

5 
県の帰責事由による事故等により第三者に与えた

損害の賠償責任 
○  

環境保全 6 

事業者が実施する業務に起因する、有害物質の排

出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規

制基準の不適合に関するもの 

 ○ 

制度関連 

リスク 

政策 7 
政策方針の変更による事業の中止、費用の増大に関

するもの 
○  

法制度 

（税制度含） 

8 
本事業の施設整備、維持管理に影響を及ぼす法制度

の新設・変更に関するもの 
○  

9 
本事業のみならず、広く一般的に適用される法制度

の新設・変更に関するもの 
 ○ 

許認可取得 
10 県が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○  

11 事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの  ○ 

マーケット 

リスク 

資金調達 12 一般財源・起債・国庫補助に関するもの ○  

金利変動 13 建設中金利、その他必要な資金の確保に関するもの  ○ 

不可抗力 

リスク 

不可抗力 14 

天災等大規模な災害及び暴動等予測できない事態

の発生により、設計変更、事業の延期、中断若しく

は契約解除等の原因と成りうるもの 

○ ○ 

施設・設備・

備品等損傷 
15 想定できない第三者の行為に起因するもの ○ ○ 

債務不履行リスク 

16 

事業者の事業放棄、事業破綻によるもの、事業者の

業務内容が契約に規定した条件を満足しない場合

等 

 ○ 

17 
県の債務不履行、支払遅延、当該事業が不要になっ

た場合等 
○  

附帯事業リスク 18 附帯事業によるもの、附帯事業の影響によるもの  ○ 

設
計 

設計 
19 

県の提示条件、指示の不備、県の要求に基づいた変

更によるもの 
○  

20 事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの  ○ 

測量、調査 
21 県が実施した測量、調査に関するもの ○  

22 事業者が実施した測量、調査に関するもの  ○ 

建設着工遅延 

23 県の事由による建設工事の着工遅延に関するもの ○  

24 
事業者の事由による建設工事の着工遅延に関する

もの 
 ○ 
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段階 リスク項目 リスクの内容 
分 担 

県 事業者 

建
設 

敷地 25 
地中障害物やその他事業者が予見できない事項に

関するもの 
○  

工事監理 26 工事監理に関するもの  ○ 

工事費増加 
27 

県の提示条件の不備及び指示による工事工程や工

事方法の変更、工事費の増大に関するもの 
○  

28 事業者の事由による工事費の増大に関するもの  ○ 

工事遅延 
29 

着工後における県の指示等、県の事由による工事の

遅延に関するもの 
○  

30 事業者の事由による工事の遅延に関するもの  ○ 

物価変動 31 
建設期間中の物価変動に伴う事業者の経費増減に

よるもの 
○ ○ 

施設瑕疵 32 施設の瑕疵  ○ 

既設施設 33 
事業者の施設設計・施工に起因する既設施設の改

修、修補等 
 ○ 

維
持
管
理
・
附
帯
事
業 

計画変更 34 県の事由による事業内容、用途の変更に関するもの ○  

維持管理費用 35 
事業者の事由による維持管理・運営費用の増大に関

するもの 
 ○ 

施設・設備・備品等損傷 

36 施設設計・施工に起因するもの  ○ 

37 施設・設備の老朽化、劣化に起因するもの  ○ 

38 維持管理・附帯事業の不備に起因するもの  ○ 

修繕費変動 39 
修繕費が予測と異なり事業者の費用の増減に関す

るもの 
 ○ 

性能 40 契約で規定した要求性能の不適合によるもの  ○ 

エネルギー 
41 

前提条件と異なる県の運営によるエネルギーの使

用に関するもの 
○  

42 施設設計・施工に起因するもの  ○ 

利用者増減 43 
想定を超えた利用者の増減による事業者の費用の

増減に関するもの 
○  

利用者対応 44 
事業者の維持管理・附帯事業における、利用者から

の苦情、トラブルといった利用者対応に関するもの 
 ○ 

情報流出 45 事業者の責めによる個人情報流出に関するもの  ○ 

物価変動 

46 
維持管理期間中における急激な物価変動（インフ

レ・デフレ）に伴う事業者の経費の増減によるもの 
○ ○ 

47 
一定の範囲内の物価変動に伴う事業者の経費の増

減によるもの 
 ○ 

事

業

終

了 

施設退去リスク 48 
契約終了に当たり施設からの退去により発生する

費用に関するもの 
 ○ 

 

 


