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結核病床・感染症病床の移設に係る経緯及び今後の見込みについて 

＜県立循環器呼吸器病センターから一宮市立市民病院への結核・感染症病床の移設＞ 

 

日  程 事    項 

県（病院事業庁）と一宮市（病院事業部）との間で 
平成 21 年 12 月末 

結核、感染症病床の移設等について覚書を締結 

平成 22 年 1 月 12 日 一宮市から愛知県あて協議書提出 

愛知県医療審議会医療計画部会 
平成 22 年 1 月 18 日 

（結核・感染症病床の移設について協議） 

県から厚生労働省あて協議（⇒2 月中協議承認見込み）平成 22 年 1 月末 

一宮市立市民病院から病床整備に係る許可申請 
平成 22 年 3 月 

 ⇒許可⇒病床整備工事着工 

平成 22 年 4 月 県立循環器呼吸器病センターの循環器医療機能の 

～9 月 一宮市立市民病院への移行期間 

平成 22 年 9 月 一宮市立市民病院病床整備工事完成 

県立循環器呼吸器病センターから一宮市立市民病院

へ結核、感染症病床を移設し使用開始 平成 22 年 10 月 

（県立循環器呼吸器病センター廃止） 

 

 


