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１ 学校施設長寿命化計画の背景・目的等

２ 学校施設の目指すべき姿

(１)背景
昭和40年代から50年代の生徒急増期に建設された建物の割合が高いことや、耐震対策

を最優先としてきたことにより、老朽化対策が実施されていない建物も多くあることか
ら、今後、建替え及び老朽化対策に多額の整備費が必要となる。

(２)目的
これまでの維持保全の方針を見直し、建物の長寿命化を図ることで、ライフサイクル

コストの削減や事業費の平準化を図りつつ、教育環境の維持・向上を図り、中長期的に
老朽化対策に取り組む。
なお、本計画は「愛知県公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設計画となる。

(３)計画期間
平成31（2019）年度から平成41（2029）年度まで（11年間）

(４)対象施設
愛知県教育委員会が所管する高等学校及び特別支援学校

県立学校施設長寿命化計画の概要について

学校施設は児童生徒の学習及び生活の場であり、学校教育活動を行うための基本的な教
育条件の一つである。
本県の学校施設においては、「県立高等学校教育推進基本計画（高等学校将来ビジョ

ン）」及び「第2期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン2023）」で目指
す教育内容の実現を施設面で支えることが求められる。
また、地域の防災拠点としても重要な役割を担っている。
本計画の実施に当たっては、このような学校施設の役割を踏まえた施設整備を進める。

３ 学校施設の実態

(１)学校施設一覧
平成30年4月1日現在、高等学校150校（うち校舎1校）及び特別支援学校29校(うち校

舎2校）の学校施設の総量は3,212棟約210万㎡となる。【学校施設一覧を添付】

(２)児童生徒数及び学級数の推移
高等学校は、平成元年度の約19.9万人から平成30年度は約12.5万人まで減少(37.2％減）
特別支援学校は、平成元年度の約4.5千人から平成30年度は約5.6千人まで増加(24.7％増）

(３)学校施設の保有状況
昭和40年代から50年代に建設された建物が全体の約7割を占め、築30年経過建物が全

体の約9割を占める。

(４)学校施設の老朽化の状況
平成15年度以降、耐震対策を最優先とすることとし、耐震対策の実施に併せて老朽化

対策を講じてきたが、屋上防水や外壁改修などの必要最小限の対応に留めてきた。
また、耐震対策の必要がない建物の中には、老朽化対策が実施されていない建物が多

く存在することもあり、全体的に建物の老朽化が進行している。
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４ 学校施設整備の基本的な方針等

(１)学校施設の規模・配置計画の方針
本県の中学校卒業者数は今後緩やかに減少する見込みであることから、生徒数の減少

や将来推計を踏まえて施設総量の適正化を図る。

(２)維持保全の方針
ア 長寿命化の実施

コンクリート圧縮強度調査により建物の躯体の状態を確認し、強度が13.5Ｎ/ｍ㎡以
上の建物は、原則、改修により長期活用を図る。
ただし、強度が13.5Ｎ/ｍ㎡未満の建物は、これまで使用年数の目安としてきた築60 

年を目途に建て替える。

イ 目標使用年数の設定
築80年

ウ 改修周期の設定
築30年経過を目途に実施してきた大規模改造工事に加え、築60年経過を目途に築80

年まで使用することを目的とした長寿命化改修工事を実施する。

エ 改修の進め方
高等学校については、改修対象となる建物の直近の使用状況等を考慮し、必要に応

じて、機能の集約化による改修対象面積の見直しや減築の検討も行う。
なお、建替えの際は、適正規模を検討の上、施設総量の削減を図るとともに、原則、

鉄骨造（Ｓ造）により建て替える。
また、改修時には、非構造部材の耐震対策、トイレにおける便器の洋式化や床の乾式
化、省エネルギー化、バリアフリー化なども進める。

方針 築30年 築60年 築80年

従来型 大規模改造工事 改築(RC造)

長寿命化型 大規模改造工事 長寿命化改修工事 改築(S造)

【維持保全の方針の比較】

（変更点）
・目標使用年数の延長（築60年→築80年）
・改修周期の変更（築60年経過を目途に長寿命化改修工事を新たに実施）
・建て替える建物の構造の変更（ＲＣ造→Ｓ造）

(３)コスト比較
今後30年間の事業費を比較すると、長寿命化型を実施した場合、改築建物が減少する

ため、30年間の平均で130億円/年の経費が圧縮されると見込まれる。
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※整備水準のほか、個々の建物の老朽化状況や使用状況を把握した上で、具体的な改修
内容を決定していく。

※高等学校のプールについては、学校ごとに使用状況が異なるため、計画的な改修ある
いは廃止について検討していく。

改修部位 主な整備水準

屋上 全面的な屋上防水の更新（塗膜防水、シート防水など）

外装

外壁：浮き・クラック等劣化部補修の上、全面塗装
雨樋：更新
サッシ：サッシ周りのシーリング打替え

ガラス飛散防止フィルム貼付け
屋外鉄骨非常用階段：サビ落とし・劣化部補修の上、全面塗装

内装

[校舎]
床：原則、ビニル床シートに張替え

ただし、既存がﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床、塗床又は人造石の床は劣化部補修

壁：劣化部補修又は張替えの上、塗装

天井：劣化部補修又は張替えの上、塗装

防火シャッター：現行法令に適合するよう改修

階段：手すり設置

※学校の実情に合わせ、必要に応じて間仕切りの変更を実施

[体育館]
床：大規模改造工事では全面張替え

長寿命化改修工事では表面研磨の上、塗装

※長寿命化改修工事では、改修後の使用年数(約20年)を考慮し、
内装の改修範囲を大規模改造工事より縮小して実施

給排水設備 給排水管の改修、高架水槽の更新、受水槽の更新

電気設備
受変電設備の更新、照明器具の更新（LED化）、電気配線の更新、分
電盤の改修、火災報知受信機の更新、管理諸室や図書室等の空調設
備の更新

トイレ
床の乾式化、便器の更新（洋式化、節水型）、ブースの更新、手洗
い設備の更新、給排水管の更新

エレベーター 更新（設置後30年経過）

特別支援学校
プール
(水治訓練室含む）

プール防水層の更新、プールサイドの改修、給排水管の改修、ろ過機
の更新など

５ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準
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６ 長寿命化の実施計画

(１)長寿命化改修及び大規模改造
ア グループ分けの考え方

建物ごとの築年数、耐震性能及び改修歴により６つのグループに分類する。

イ 改修対象 【改修対象一覧を添付】
原則、延べ床面積が200㎡以上の鉄筋コンクリート造(RC造)及び鉄骨造(S造)の建物

ウ 優先順位等
「築30年経過した耐震対策が不要の建物で、大規模改造工事を未実施の建物」グルー

プに属する建物を最優先とする。
次に、「築60年経過した建物」グループに属する建物を優先する。
学校運営上の負担を考慮し、原則、工事実施は各年度１棟とし、複数棟の実施が可能

な場合は、最大２棟までとする。
年度ごとの事業費の平準化を図りながら実施する。

学校種別
長寿命化改修工事 大規模改造工事 計

棟数 面積 棟数 面積 棟数 棟数

高等学校 264棟 407,250㎡ 330棟 349,867㎡ 594棟 757,117㎡

特別支援学校 28棟 26,502㎡ 117棟 94,253㎡ 145棟 120,755㎡

計 292棟 433,752㎡ 447棟 444,120㎡ 739棟 877,872㎡

(２)トイレ改修
平成31(2019)年度から平成35(2023)年度までの5年間で実施

ア 改修対象
普通教室棟、管理棟及び一部の特別教室棟にある湿式床のトイレ

学校種別 棟数 トイレか所数

高等学校 242棟 1,744か所

特別支援学校 76棟 350か所

計 318棟 2,094か所

イ 改修内容
長寿命化改修工事及び大規模改造工事におけるトイレ改修と同一内容

ウ 優先順位
可能な限り、長寿命化改修工事及び大規模改造工事に併せて実施する。
ただし、長寿命化改修工事及び大規模改造工事の改修対象建物がない学校は、原則、

平成32(2020)年度にトイレ改修を単独で実施する。

(３)コスト見通し
築60年経過建物は全て長寿命化改修工事による老朽化対策を実施するものとした場合、

本計画期間内の概算事業費は1,172億円と試算される。

７ 長寿命化計画の進捗管理

(１)情報の整理と活用
学校ごとに施設保全台帳を作成し改修履歴等を整理し、情報を教育委員会事務局に集

約し、一元的に把握することで、今後の改修の優先順位や改修部位の検討に活用する。

(２)推進体制
教育委員会事務局を中心に学校や関係部局と連携・協力しながら本計画を着実に実施

する。

(３)フォローアップ
本計画開始から５年となる平成35（2023）年度までの計画の進捗状況を確認の上、平

成36（2024）年度に本計画の見直しを検討する。
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県立学校施設長寿命化計画 

平成３１年３月 

愛知県教育委員会
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１ 学校施設長寿命化計画の背景・目的等  

(１)背景 

本県の県立学校施設は、昭和 40 年代から昭和 50 年代の生徒急増期に建設

された建物の割合が高くなっています。 

また、本県では、平成 15 年度以降、校舎等の建物の耐震対策を最優先とし

てきたことで、これまで築 30 年を目途に実施してきた老朽化対策が実施され

ていない建物も多くあります。 

今後、生徒急増期に建設された建物が一斉に建替え（改築）の時期を迎える

とともに、老朽化対策を進める必要があることから、多額の整備費用が必要と

なってきます。 

(２)目的 

平成 29 年 3 月に策定した『「県立学校施設長寿命化計画」策定に関する基本

方針』の考え方に沿って、これまでの維持保全の方針を見直し、建物の長寿命

化を図ることで、財政面においては建物の更新費用を含めたライフサイクルコ

スト1の削減や事業費の平準化を図りつつ、教育環境の維持・向上を図るため、

「県立学校施設長寿命化計画」（以下「本計画」という。）を策定し、中長期的

に老朽化対策に取り組んでいきます。 

なお、本計画は、平成 27 年 3 月に愛知県が策定した「愛知県公共施設等総

合管理計画」2に基づき策定する「施設類型ごとの長寿命化計画（個別施設計

画）」です。

1 建物の計画、設計、施工から、その建物の維持管理、最終的な解体、廃棄までに要する
費用の総額（生涯費用）です。 
2 平成 25 年 11 月に国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」の中で、地方公共団体が
策定することされた行動計画であり、計画期間は平成 27 年度から平成 41（2029）年度ま
での 15 年間です。 

（個別施設計画） 16施設類型

河
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（行動計画）
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等
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営
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公
園
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(３)計画期間 

  平成 31（2019）年度から「愛知県公共施設等総合管理計画」の終期となる

平成 41（2029）年度までの 11 年間とします。 

(４)対象施設 

  愛知県教育委員会が所管する高等学校及び特別支援学校とします。 

  なお、対象施設のうち、本計画期間内に老朽化対策等を実施する改修対象建

物は６（１）イ及び（２）アで示すとおりです。 

２ 学校施設の目指すべき姿 

学校施設は児童生徒の学習及び生活の場であり、学校教育活動を行うための

基本的な教育条件の一つです。 

本県の学校施設においては、平成 27 年 3 月に策定した「県立高等学校教育推

進基本計画（高等学校将来ビジョン）」3及び平成 30 年 12 月に策定した「第 2期

愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン 2023）」4で目指す教育内容

の実現を施設面で支えることが求められます。 

また、学校施設は、地域の防災拠点としても重要な役割を担っています。 

本計画の実施に当たっては、このような学校施設の役割を果たすため、以下の

方向性を踏まえた施設整備を進めます。 

【本計画実施の方向性】 

○ 非構造部材の耐震対策5などによる安全・安心の確保 

○ 新学習指導要領への対応 

○ 特別な支援を必要とする児童生徒への配慮 

○ 生活様式の変化への対応 

○ 自然環境への配慮 

3 高等学校教育を取りまく諸課題を踏まえて、時代の変化や生徒のニーズを踏まえた高等
学校づくりを推進するための計画で、計画期間は平成 27 年度から平成 36(2024)年度まで
の 10年間です。
4 平成 28 年 2 月に策定した「あいちの教育ビジョン 2020 －第三次愛知県教育振興基本計
画－」の取組を具体化するもので、計画期間は平成 31（2019）年度から平成 35（2023）
年度までの 5年間です。
5 校舎や体育館などの建物（構造体）の耐震対策は平成 29 年度に完了し、非構造部材のう
ち吊り天井の耐震対策も平成 34（2022）年度に完了する見込みです。
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３ 学校施設の実態  

(１)学校施設一覧 

平成 30 年 4 月 1 日現在、本県の県立学校は、高等学校が 150 校（うち校舎

１校）、特別支援学校が 29 校（うち校舎２校）あります。 

建物の総量は、校舎や体育館のほか、部室やプール付属棟などの小規模な建

物も含めると、建物棟数 3,212 棟、建物面積 2,108,954 ㎡となっています。 

平成30年 5月 1日現在の児童生徒数及び学級数は、高等学校が124,706人、

3,190 学級、特別支援学校は 5,638 人、1,258 学級となっています。 

※学校施設の一覧は別添１のとおり 

【県立学校建物の内訳】 （平成 30 年 4 月 1 日現在） 

※特別支援学校の２校舎は、高等学校と施設を共有していることから、建物棟数及び建

物面積は高等学校に計上

(２)児童生徒数及び学級数の推移 

本県の中学校卒業者数は、昭和46（1971）年3月以降に急増し、昭和63（1988）

年 3 月に 116,450 人とピークを迎えました。平成 30（2018）年 3月は 71,427

人となっており、昭和 63（1988）年 3月と比較して 45,023 人減少（38.7％減）

しています。 

今後は、緩やかに減少し、本計画の終期である平成 41（2029）年度に高等学

校の入学対象となる平成 41（2029）年 3 月の卒業生は 65,980 人と見込まれ、

平成 30（2018）年 3月と比較して 5,447 人減少（7.6％減）となる見込みです。 

学校種別 学校数 建物棟数 建物面積 

高等学校 150 校 2,817 棟 1,892,465 ㎡

特別支援学校 29 校 395 棟 216,489 ㎡

計 179 校 3,212 棟 2,108,954 ㎡
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県立高等学校の生徒数は、平成元（1989）年度の 198,722 人をピークに減少

し、平成 30（2018）年度は 124,706 人となっており、平成元（1989）年度と比

較して 74,016 人減少（37.2％減）しています。 

また、学級数（通信制及び専攻科除く。）は、平成元（1989）年度の 4,414 学

級から平成 30（2018）年度は 3,190 学級となっており、1,224 学級減少（27.7％

減）しています。 
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県立特別支援学校の児童生徒数は、県立高等学校のピークであった平成元

（1989）年度には 4,523 人でしたが、平成 26（2014）年度に 5,894 人まで増

加（1,371 人増加、30.3％増）したのち、県内の市立特別支援学校の開校等に

伴う転籍によりやや減少し、平成 30（2018）年度は 5,638 人となっています。

平成元（1989）年度と比較して平成 30（2018）年度は 1,115 人増（24.7％増）

となっています。 

また、学級数は、平成元（1989）年度の 754 学級から平成 30（2018）年度は

1,258 学級となっており、504 学級増加（66.8％増）しています。 
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(３)学校施設の保有状況 

建築年代別では、昭和 40 年代から昭和 50 年代の生徒急増期に建設された

建物が全体の約７割を占めています。 

また、昭和 62 年度以前に建築された築 30 年を経過した建物の面積は全体の

約９割を占めています。 

(４)学校施設の老朽化の状況 

本県では、これまで築 30 年経過を目途に老朽化対策を実施してきました。 

平成 15 年度以降は、校舎等の建物の耐震対策を最優先することとし、耐震

対策が実施される建物については、併せて老朽化対策を講じてきましたが、屋

上防水改修や外壁改修などの必要最小限の対応に留めてきました。 

また、新耐震基準の建物など耐震対策の必要がない建物の中には、築 30 年

経過における老朽化対策が実施されていない建物が多く存在していることも

あり、全体的に建物の老朽化が進行しています。 
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【老朽化状況の事例】 
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アスファルト防水の剥がれ・膨れ 体育館鋼板屋根の発錆 

外壁の劣化 外壁の爆裂

内壁のクラック 天井の雨漏り跡

破損したトイレブース

排水管内発錆及び滞留 高架水槽架台の発錆

体育館：水銀灯 教室：蛍光灯

湿式床
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４ 学校施設整備の基本的な方針等  

(１)学校施設の規模・配置計画の方針 

本県の中学校卒業者数が、今後緩やかに減少する見込みであることから、生

徒数の減少や将来推計を踏まえて施設総量の適正化を図ります。 

なお、施設総量の適正化に当たっては、高等学校においては「県立高等学校

教育推進基本計画（高等学校将来ビジョン）」、特別支援学校においては「第 2

期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン 2023）」の内容を踏ま

えた検討を行います。 

(２)維持保全の方針 

ア 長寿命化の実施 

コンクリート圧縮強度調査6により建物の躯体の状態を確認し、強度が 13.5

Ｎ/ｍ㎡（ニュートン・パー・平方ミリメートル）以上の建物については、原

則として、改修により長期活用（長寿命化）を図ります。

なお、コンクリート圧縮強度調査の結果、強度が 13.5Ｎ/ｍ㎡未満の建物に

ついては、これまで使用年数の目安としてきた築 60 年を目途に建替えを行い

ます。 

イ 目標使用年数の設定 

学校建物の法定耐用年数は、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）は 47 年、鉄骨

造（Ｓ造）は 34 年とされていますが、これらは税法上の定めであり、建物の

物理的寿命を示すものではありません。 

物理的な耐用年数に関する明確な基準はなく、文部科学省が作成した「学校

施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成 27 年 4 月）」においては、（社）日

本建築学会の考え方を参考にして、鉄筋コンクリート造の物理的な耐用年数は、

適切な維持管理がなされコンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には

70～80 年程度、さらに、技術的には 100 年以上使用し続けるような長寿命化

も可能であるとされています。 

6 コンクリートを円柱状に採取し、それに圧力を加えて破砕にいたるまでの強度を測定する調査で 

す。なお、耐震対策において、この調査結果が 13.5Ｎ／ｍ㎡未満の建物については、補強によ

る耐震化が困難なことから、これまで建替えにより対応してきました。 
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そこで、従来の使用年数の目安であった 60 年に、構造体への大きな影響を

防ぐために必要な屋上防水及び外壁改修の計画更新年数 20 年程度を加え、目

標使用年数は 80 年とします。 

ウ 改修周期の設定 

これまでは、建物の使用年数の目安を築 60 年としてきたことから、その折

り返しにあたる築 30 年経過を目途に大規模改造工事を実施してきました。 

今後は、大規模改造工事に加え、築 60 年経過を目途に、目標使用年数とな

る築 80 年まで使用することを目的とした長寿命化改修工事を行います。 

エ 改修の進め方 

(ア) 施設総量適正化の検討等 

高等学校における大規模改造工事又は長寿命化改修工事（以下「長寿命

化改修等」という。）を実施する際は、改修対象となる建物の直近の使用状

況や当該学校を含む近隣地域の生徒数の動向も考慮し、必要に応じて、機

能の集約化による改修対象面積の見直しや建物の一部取壊し（減築）の検

討も行います。 

なお、建て替える際には、当該学校における施設の適正規模を検討の上、

施設総量の削減を図るとともに、工期を短縮することで学校運営上の負担

を軽減できることから、原則として鉄骨造（Ｓ造）により建替えを行いま

す。 

(イ) 「本計画実施の方向性」に基づく取組 

長寿命化改修等を実施する際は、機能回復のみを行うのではなく、安全・

安心な施設環境を確保するため、窓ガラス、内外装材（モルタル、仕上げ

ボード等）や照明器具などの非構造部材の耐震対策を進めます。

また、社会的ニーズの変化に対応するため、トイレにおける便器の洋式

化や床の乾式化、蛍光灯や水銀灯のＬＥＤ照明への切り替えによる省エネ

ルギー化を進めるとともに、階段等の手すりの設置、スロープの設置、多

目的トイレの設置、改築時には建物規模に応じてエレベーターの設置など

のバリアフリー化を進めます。
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さらに、「あいち木づかいプラン7」の基本方針に沿った県産木材の利用促

進やアクティブラーニング8授業の展開や情報活用能力の育成を図るＩＣＴ

機器の円滑な導入にも配慮した整備を図ります。 

【維持保全の方針の比較】 

（変更点） 

  ・目標使用年数の延長（築 60 年→築 80 年） 

  ・改修周期の変更（築 60 年経過を目途に長寿命化改修工事を新たに実施） 

  ・建て替える建物の構造の変更（ＲＣ造→Ｓ造） 

7 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22年法律第 36号）」第 8条第

1項の規定に基づく県の方針として、県産木材利用促進に向けた基本方針及び取組計画を定め

たものです。 
8 教員が一方的に生徒に知識伝達をする講義スタイルではなく、課題研究やディスカッション、プ

レゼンテーションなど、生徒による能動的な学習への参加を取り入れた授業形態で、課題の発見

と解決に向けて、主体的・対話的で深く学ぶ学習を指します。

方針 築 30 年 築 60 年 築 80 年 

従来型 大規模改造工事 建替え(ＲＣ造)   

長寿命化型 大規模改造工事 長寿命化改修工事 建替え(Ｓ造) 
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 (３)コスト比較 

ア 従来型 

これまでどおり築 30 年経過を目途に大規模改造工事を実施し、築 60 年経

過を目途にＲＣ造で改築する老朽化対策（従来型）を実施した場合の事業費

を試算すると、平成 60（2048）年度までの 30 年間で 8,052 億円（268 億円／

年）が必要となります。 

特に、昭和 40 年代後半から昭和 50 年代前半に建築された建物が築 60 年経

過を迎える平成 42（2030）年度から平成 52（2040）年度までの間は、改築に

よる事業費の増加が見込まれます。 

イ 長寿命化型

築 80 年経過を目標使用年数とし、築 30 年経過を目途に大規模改造工事、

築 60 年経過を目途に長寿命化改修工事を実施し、築 80 年を目途にＳ造で改

築する老朽化対策（長寿命化型）を実施した場合、今後 30 年間における改築

建物が減少することで、工事費が大幅に削減されるため、平成 60（2048）年

度までの 30 年間の事業費は 4,154 億円（138 億円／年）と試算されます。 

アの従来型に比べ、総事業費で 3,898 億円、30 年間の平均で年 130 億円の

経費が圧縮されることが見込まれます。 
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従来型における事業費【試算】

改築 大規模改造

改築(RC 造)  ＠419.0 千円／㎡

大規模改造  ＠123.2 千円／㎡
752 億円
平成 31年 4月 1日現在、
築 60年経過建物を改築
築 30年経過建物を改修

（億円）

年平均：268 億円 
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なお、長寿命化型による老朽化対策を実施した場合であっても、平成 31 年

４月１日現在で既に改修周期を迎えている建物が多くあることや建築年度ご

との建物面積が一定でないため、年度ごとの事業費に大きなばらつきが生じ

ます。 

このため、本計画の計画期間内における長寿命化改修等の実施に当たって

は、事業費の平準化が必要となります。 
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長寿命化型における事業費【試算】

改築 長寿命化 大規模改造

改築(S造)   ＠376.5 千円／㎡

長寿命化改修 ＠111.9 千円／㎡

大規模改造  ＠123.2 千円／㎡
546 億円
平成 31 年 4 月 1 日現在、
築 60 年経過済み建物及び
築 30 年経過済み建物を改修

【上記ア及びイの試算条件】 

○ 改築（既設取壊含む。仮設費含まない。）の㎡単価は過去の実績(予算ベース)から算出。 

○ 長寿命化改修及び大規模改造の㎡単価は本計画で定める水準による工事費から算出。 

○ 改築は、既存面積と同面積で新築するものとする。  

○ 設計費は工事年度に計上。               

○ 改築に係る既設校舎の取壊費は新築工事年度に計上。

（億円）

年平均：138 億円
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【参考：長寿命化によるライフサイクルコストの削減効果】

老朽化対策方針を長寿命化型に移行することで、建物単位の単年度当たりの

投資額で約 15％の削減効果が見込まれます。 

（㎡当たり投資額で試算） 

従来型 

（改築[RC 造]419.0 千円/㎡＋大規模改造 123.2 千円/㎡）÷60年＝9.04 千円/㎡・年

長寿命化型 

（改築[Ｓ造]376.5 千円/㎡＋大規模改造 123.2 千円/㎡＋ 

長寿命化改修 111.9 千円/㎡）÷80 年＝7.65 千円/㎡・年

削減効果

（9.04 千円/㎡・年－7.65 千円/㎡・年）÷9.04 千円/㎡・年×100＝15.4％ 



14 

５ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準 

長寿命化改修等を実施する際、改修の具体的な内容は、個々の建物の老朽化の

状況や使用状況を把握した上で決定していきますが、建物の部位ごとに統一的

な整備水準を定めます。 

【部位ごとの主な整備水準】 

改修部位 主な整備水準 

屋上 全面的な屋上防水の更新（塗膜防水、シート防水など） 

外装 

外壁:浮き・クラック等劣化部補修の上、全面塗装  

雨樋：更新 

サッシ:サッシ周りのシーリング打替え 

ガラス飛散防止フィルム貼付け 

屋外鉄骨非常用階段:サビ落とし・劣化部補修の上、全面塗装 

内装 

[校舎] 

床：原則、ビニル床シートに張替え 

  ただし、既存がﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床、塗床又は人造石の床の場合は、

劣化部補修 

壁：劣化部補修又は張替えの上、塗装 

天井：劣化部補修又は張替えの上、塗装 

防火シャッター：現行法令に適合するよう改修 

階段：手すり設置 

※学校の実情に合わせ、必要に応じて間仕切りの変更を実施 

[体育館] 

床：大規模改造工事では全面張替え 

  長寿命化改修工事では表面研磨の上、塗装 

※長寿命化改修工事では、改修後の使用年数(約 20 年)を考慮 

し、内装の改修範囲を大規模改造工事より縮小して実施 

給排水設備 給排水管の改修、高架水槽の更新、受水槽の更新 

電気設備 
受変電設備の更新、照明器具の更新（ＬＥＤ化）、電気配線の
更新、分電盤の改修、火災報知受信機の更新、管理諸室や図書
室等の空調設備の更新 

トイレ 
床の乾式化、便器の更新（洋式化、節水型）、ブースの更新、
手洗い設備の更新、給排水管の更新 

エレベーター 更新（設置後 30 年経過） 

特別支援学校 
プール※ 
(水治訓練室含む) 

プール防水層の更新、プールサイドの改修、給排水管の改修、
ろ過機の更新など 

※高等学校のプールは、学校ごとに使用状況が異なるため、計画的な改修ある

いは廃止について検討を行うこととし、当面は、個別に必要な修繕を実施 
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６ 長寿命化の実施計画 

(１)長寿命化改修及び大規模改造 

本計画期間における長寿命化改修等の実施に当たっては、建物ごとに築年数、

耐震性能及び改修履歴を踏まえてグループ分けを行い、改修対象建物の決定及

び優先順位の決定を行います。 

  また、長寿命化改修等による建物の改修に加え、これまで不具合箇所に部分

的な修繕で対応してきた受水槽、受変電設備やエレベーターの更新、特別支援

学校のプールの改修についても、新たに計画的な改修又は更新を実施します。 

ア グループ分けの考え方 

   建物ごとの築年数等により、以下の①から⑥の６つのグループに分けるこ

とができます。 

〈〈グループの定義〉〉 

① 既に築 60 年を経過した建物 

② 築 30 年以上経過した旧耐震基準の建物で、大規模改造工事を実施済みの建物 

③ 築 30 年以上経過した耐震対策が不要の建物で、大規模改造工事を未実施の建物 

④ 築 30 年以上経過した新耐震基準の建物で、大規模改造工事を未実施の建物 

⑤ 今後、築 30 年を迎える建物で、今後、大規模改造工事を行う予定の建物 

⑥ 200 ㎡未満の小規模建物で、耐震対策や大規模改造工事の対象外とした建物 

〈〈建物のグループ分け〉〉 

建築後経過年数

大
規
模
改
造
工
事
の
実
施
状
況

未
実
施

300 60

実
施
済

②要耐震対策の建物
（Ｂ,Ｃランク）

②耐震対策不要の建物
（Ａランク）

③耐震対策
不要の建物

（Ａランク）

④築30年
以上経過
の建物

⑥200㎡未満の小規模建物等
(耐震対策及び大規模改造工事の対象外としてきた建物）

⑤200㎡以上の
今後築30年を迎える建物

①築60年
以上経過
の建物

新耐震基準 旧耐震基準
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〈〈グループ別保有面積〉〉 

イ 改修対象 

原則として、延べ床面積が 200 ㎡以上の鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）及

び鉄骨造（Ｓ造）の建物（グループ①～⑤）のうち、以下の 739 棟 877,872 ㎡

を本計画の改修対象とします。 

※改修対象建物の一覧は別添２のとおり 

長寿命化改修工事の対象は、グループ①及び②のうち本計画期間内に築 60

年を経過する建物とします。（292 棟 433,752 ㎡） 

大規模改造工事の対象は、グループ③及び④並びに⑤のうち本計画期間内

に築 30 年を経過する建物とします。（447 棟 444,120 ㎡） 

【改修対象棟及び面積】 

学校種別 
長寿命化改修工事 大規模改造工事 計 

棟数 面積 棟数 面積 棟数 面積 

高等学校 264 棟 407,250 ㎡ 330 棟 349,867 ㎡ 594 棟 757,117 ㎡

特別支援学校 28 棟 26,502 ㎡ 117 棟 94,253 ㎡ 145 棟 120,755 ㎡

計 292 棟 433,752 ㎡ 447 棟 444,120 ㎡ 739 棟 877,872 ㎡

※200 ㎡未満の部室やプール付属棟などの小規模な建物（グループ⑥）につい

ては、建物ごとの老朽化の状況に応じて個別に必要な修繕を実施します。

ウ 優先順位等 

長寿命化改修等の優先順位は、建物単位で考えます。 

築 30 年以上経過した耐震対策が不要の建物で、大規模改造工事を未実施の

建物（グループ③）を最優先とします。 

次に、築 60 年以上経過の建物（グループ①）及び本計画期間内に築 60 年

を経過する建物（グループ②）を優先します。 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

25棟 692棟 71棟 193棟 154棟 1,682棟 2,817棟

39,237㎡ 1,217,263㎡ 65,396㎡ 273,448㎡ 156,817㎡ 140,304㎡ 1,892,465㎡

2棟 84棟 39棟 51棟 53棟 166棟 395棟

2,665㎡ 69,883㎡ 41,993㎡ 38,328㎡ 56,496㎡ 7,124㎡ 216,489㎡

27棟 776棟 110棟 244棟 207棟 1,848棟 3,212棟

41,902㎡ 1,287,146㎡ 107,389㎡ 311,776㎡ 213,313㎡ 147,428㎡ 2,108,954㎡

特別支援学校

計

平成30年4月1日現在

学校種別
グループ

計

高等学校
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また、同一グループ内又は学校内の優先順位としては、建築時期の古い建

物を優先することを基本とし、個々の建物の劣化の状況も考慮しながら優先

順位を付けます。 

ただし、各学校における運営上の負担を考慮して、原則として、長寿命化

改修等の実施は各年度１棟とし、複数棟の実施が可能な場合は最大２棟まで

実施することとします。 

以上の考え方を踏まえた上で、年度ごとの事業費の平準化を図りながら長

寿命化改修等を実施します。 

(２)トイレ改修 

多くの児童生徒が日常的に使用する校舎のトイレについては、家庭における

洋式便器の普及による生活様式の変化及び老朽化に対応するため、平成 31

（2019）年度から平成 35（2023）年度の５年間で、短期集中的に便器の洋式化

や床の乾式化などの改修を実施し、学校における快適な生活環境づくりを図り

ます。 

ア 改修対象 

生徒の使用頻度が最も高い普通教室棟及び教職員や来校者も使用する管理

棟に設置された湿式床のトイレ並びに特別教室棟に設置されたトイレのうち

悪臭が発生している湿式床のトイレを対象とします。(318 棟 2,094 か所) 

なお、本計画の長寿命化改修等の改修対象とならない建物のトイレも改修

対象とします。 

【改修対象棟及びトイレか所数】

学校種別 棟数 トイレか所数 

高等学校 242 棟 1,744 か所

特別支援学校 76 棟 350 か所

計 318 棟 2,094 か所

※トイレか所数は、男・女それぞれ１か所として整理 

イ 改修内容 

トイレ改修の内容は、長寿命化改修等におけるトイレ改修と同一の内容（床

の乾式化、便器の更新（洋式化、節水型）、ブースの更新、手洗い設備の更新、

給排水管の更新）です。
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ウ 優先順位 

トイレ改修は長寿命化改修等の実施と調整を図りながら、次のように進め

ていきます。 

（ア）長寿命化改修等の改修対象建物がある学校 

ａ 平成 35（2023）年度までに長寿命化改修等が実施される学校は、可能

な限り、同工事が実施される年度に、トイレ改修を実施します。 

ｂ 平成 35（2023）年度までに長寿命化改修等が実施されない学校は、平

成 32（2020）年度から平成 35（2023）年度の間に、トイレ改修を単独

で実施します。 

（イ）長寿命化改修等の改修対象建物がない学校 

本計画期間内に長寿命化改修等が実施される建物がない学校のトイレ

は、原則として、平成 32（2020）年度にトイレ改修を単独で実施します。 

(３)コスト見通し 

  本計画期間である11年間における長寿命化改修等及びトイレ改修の実施に

当たっては、財政負担を考慮し、年度ごとの事業費の平準化を図っていきます。 

築 60 年経過建物は全て長寿命化改修工事による老朽化対策を実施するもの

とした場合、本計画期間内の概算事業費は 1,172 億円と試算されます。 

また、工事施工が本格化する平成 32（2020）年度から平成 41（2029）年度

の 10 年間における年度ごとの概算事業費は 110 億円程度と試算されます。
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７ 長寿命化計画の進捗管理 

(１)情報の整理と活用  

新たに学校ごとの施設保全台帳を作成し、建物ごとに設置される設備の整理

や建物及び設備の改修履歴を整理し、管理していきます。 

また、建築基準法第 12 条に基づく定期点検（建築物、建築設備、防火設備）

や、劣化等による不具合の兆候を発見するための目視や打診などによる日常点

検を行います。 

施設保全台帳や定期点検の情報は、教育委員会事務局に集約し、一元的に把

握することで、今後の改修の優先順位や改修部位の検討に活用します。 

(２)推進体制  

教育委員会事務局が中心となり、学校や関係部局と連携・協力することで、

劣化状況の的確な把握及び学習環境の実態把握に努め、本計画に基づく長寿命

化改修等を着実に実施します。 

(３)フォローアップ 

本計画開始から５年となる平成 35（2023）年度までの計画の進捗状況を確

認の上、平成 36（2024）年度に本計画の見直しを検討します。 

また、「県立高等学校教育推進基本計画（高等学校将来ビジョン）」及び「第

2 期愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン 2023）」が改訂され

た際には、その内容を踏まえ、必要に応じて、適宜本計画の見直しを行います。 



全日制 定時制 通信制 全日制 定時制 通信制

1 明和高等学校 名古屋市東区白壁2-32-6 17 12,954 1,082 86 27 4

2 旭丘高等学校 名古屋市東区出来町3-6-15 18 14,845 1,082 65 27 4

3 名古屋西高等学校 名古屋市西区天神山町4-7 18 13,263 1,068 58 27 4

4 中村高等学校 名古屋市中村区菊水町1-2-18 15 11,421 1,027 26

5 松蔭高等学校 名古屋市中村区烏森町2-2 18 11,359 1,077 27

6 惟信高等学校 名古屋市港区惟信町2-262 18 10,604 983 25

7 熱田高等学校 名古屋市熱田区千年1-17-71 19 11,232 954 114 24 5

8 瑞陵高等学校 名古屋市瑞穂区北原町2-1 20 12,275 1,080 56 27 4

9 昭和高等学校 名古屋市瑞穂区玉水町1-18 16 10,581 1,078 27

10 千種高等学校 名古屋市名東区社台2-206 17 11,306 1,084 27

11 愛知商業高等学校 名古屋市東区徳川1-12-1 10 12,152 818 21

12 中川商業高等学校 名古屋市中川区野田3-280 18 11,198 714 19

13 緑丘高等学校 名古屋市守山区緑ヶ丘1008 20 12,730 685 18

14 名南工業高等学校 名古屋市南区阿原町1 31 19,587 818 117 21 4

15 旭陵高等学校 名古屋市東区出来町3-6-23 6 1,735 1,375

16 瀬戸高等学校 瀬戸市東山町1-5 21 9,318 724 20

17 瀬戸窯業高等学校 瀬戸市東権現町22-1 32 19,508 594 56 15 4

18 春日井高等学校 春日井市鳥居松町1-55 17 10,080 956 94 24 4

19 長久手高等学校 長久手市岩作高山38 16 10,521 1,036 26

20 東郷高等学校 愛知郡東郷町春木狐塚3801-2 15 11,255 774 20

21 春日井商業高等学校 春日井市大泉寺町1059-1 17 12,641 682 18

22 旭野高等学校 尾張旭市東印場町3-4-1 19 11,421 1,151 29

23 南陽高等学校 名古屋市港区大西2-99 17 11,567 697 18

24 守山高等学校 名古屋市守山区中志段味元屋敷1267 14 10,962 538 15

25 春日井西高等学校 春日井市田楽町1320 15 11,192 831 21

26 鳴海高等学校 名古屋市緑区左京山801 12 11,347 990 25

27 豊明高等学校 豊明市沓掛町海老池10 13 11,374 817 21

28 天白高等学校 名古屋市天白区植田東1-601 9 10,531 1,075 27

29 瀬戸西高等学校 瀬戸市緑町1-140 12 10,337 953 24

30 春日井東高等学校 春日井市廻間町神屋洞703-73 11 10,312 706 20

31 日進高等学校 日進市米野木町三ヶ峯4-18 13 10,425 300 12

32 高蔵寺高等学校 春日井市藤山台1-3-2 11 10,376 1,072 27

33 春日井工業高等学校 春日井市熊野町五反田1180-1 13 18,084 815 21

34 日進西高等学校 日進市浅田町上小深田8-4 9 11,598 949 24

35 名古屋南高等学校 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-11 9 11,765 1,036 26

36 瀬戸北総合高等学校 瀬戸市本郷町260 11 11,822 702 18

37 春日井南高等学校 春日井市如意申町3-5-1 8 11,201 1,071 27

38 愛知総合工科高等学校 名古屋市千種区星が丘山手107 7 31,448 1,251 30

39 城北つばさ高等学校 名古屋市北区福徳町広瀬島350-4 23 25,390 307 10

40 小牧高等学校 小牧市小牧1-321 20 11,788 834 133 21 4

41 尾北高等学校 江南市北山町西4 13 10,187 910 23

42 古知野高等学校 江南市古知野町高瀬1 22 12,812 693 105 18 4

43 犬山高等学校 犬山市犬山北首塚2 22 12,488 824 94 21 4

44 小牧工業高等学校 小牧市久保一色3737-1 23 17,107 695 18

45 岩倉総合高等学校 岩倉市北島町川田1 16 13,729 712 18

46 丹羽高等学校 丹羽郡扶桑町高雄柳前95 17 10,522 994 25

47 犬山南高等学校 犬山市蓮池2-21 14 10,407 688 18

48 江南高等学校 江南市北野町川石25-2 11 10,616 1,000 25

49 小牧南高等学校 小牧市小木東2-183 14 10,884 957 24

50 一宮高等学校 一宮市北園通6-9 25 14,505 1,074 163 27 6

51 一宮商業高等学校 一宮市文京2-1-7 20 12,242 680 18

52 一宮工業高等学校 一宮市千秋町佐野辻田2112 29 15,344 717 18

53 木曽川高等学校 一宮市開明樋西11-1 18 12,325 865 22

54 起工業高等学校 一宮市小信中島郷南2 34 25,228 595 210 15 7

55 稲沢高等学校 稲沢市平野町加世11 49 19,459 534 15

56 一宮西高等学校 一宮市萩原町串作河田1 21 11,976 1,034 26

57 稲沢東高等学校 稲沢市大塚南6-33 19 10,011 491 19

58 一宮北高等学校 一宮市笹野氏神東1 15 10,861 711 18

59 尾西高等学校 一宮市上祖父江小稲葉18 15 11,167 422 18

60 西春高等学校 北名古屋市弥勒寺西2-1 14 10,423 1,077 27

61 一宮南高等学校 一宮市千秋町町屋平松6-1 11 10,574 1,032 26

別添１

学校施設一覧
建物棟数及び建物面積は平成30年4月1日現在

児童生徒数及び学級数は平成30年5月1日現在

No. 学校名 所在地
建物
棟数

建物面積
　　　(㎡)

児童生徒数 学級数

1



全日制 定時制 通信制 全日制 定時制 通信制
No. 学校名 所在地

建物
棟数

建物面積
　　　(㎡)

児童生徒数 学級数

62 一宮興道高等学校 一宮市大和町於保十二1-1 8 11,646 990 25

63 新川高等学校 清須市阿原北野18 8 11,287 950 24

64 杏和高等学校 稲沢市祖父江町二俣宮西1-1 20 10,806 710 18

65 津島高等学校 津島市宮川町3-80 18 12,019 1,067 87 27 4

66 津島北高等学校 津島市又吉町4-1 16 12,488 709 18

67 佐屋高等学校 愛西市東條町高田39 38 15,840 576 15

68 五条高等学校 あま市西今宿阿弥陀寺56 18 10,846 1,034 26

69 佐織工業高等学校 愛西市渕高町蔭島1 19 18,342 587 15

70 津島東高等学校 津島市蛭間町弁日1 12 9,746 832 21

71 美和高等学校 あま市篠田五ツ藤1 9 11,250 780 20

72 海翔高等学校 弥富市六條町大崎22 12 11,020 421 16

73 半田高等学校 半田市出口町1-30 22 11,726 961 24

74 半田商業高等学校 半田市白山町2-30 21 11,731 690 154 18 5

75 半田工業高等学校 半田市柊町3-1 22 16,149 711 18

76 半田農業高等学校 半田市柊町1-1 52 18,126 584 15

77 大府高等学校 大府市月見町6-180 19 10,946 950 121 24 4

78 横須賀高等学校 東海市高横須賀町広脇1 18 10,367 960 137 24 4

79 内海高等学校 知多郡南知多町内海奥鈴ケ谷1-1 15 8,607 277 9

80 桃陵高等学校 大府市中央町5-15 17 9,586 306 6

81 東海商業高等学校 東海市大田町曽根1 16 13,353 879 23

82 東浦高等学校 知多郡東浦町生路冨士塚20 14 9,688 581 15

83 武豊高等学校 知多郡武豊町ヲヲガケ8 16 10,609 680 18

84 東海南高等学校 東海市加木屋町社山55 10 9,802 952 24

85 阿久比高等学校 知多郡阿久比町阿久比尾社2-1 14 10,690 954 24

86 半田東高等学校 半田市西生見町30 12 10,614 910 23

87 大府東高等学校 大府市横根町膝折1-4 9 11,519 700 18

88 知多翔洋高等学校 知多市八幡堂ケ島50-1 11 12,126 828 21

89 常滑高等学校 常滑市金山四井池10 16 11,658 932 24

90 岡崎高等学校 岡崎市明大寺町伝馬1 17 13,100 1,203 87 30 4

91 岡崎北高等学校 岡崎市石神町17-1 18 11,480 1,193 30

92 岩津高等学校 岡崎市東蔵前町馬場5 18 9,564 674 18

93 岡崎商業高等学校 岡崎市栄町3-76 20 12,389 925 24

94 岡崎工業高等学校 岡崎市羽根町陣場47 33 20,433 825 105 21 4

95 西尾高等学校 西尾市桜町奥新田2-2 17 11,216 1,073 27

96 鶴城丘高等学校 西尾市亀沢町300 48 24,106 720 18

97 吉良高等学校 西尾市吉良町白浜新田南切1-4 9 12,573 708 18

98 幸田高等学校 額田郡幸田町高力神山78 17 10,944 698 18

99 岡崎東高等学校 岡崎市竜泉寺町後山27 17 10,835 709 18

100 西尾東高等学校 西尾市小島町大郷1-4 13 10,550 954 24

101 岡崎西高等学校 岡崎市日名南町7 10 11,469 1,156 29

102 刈谷高等学校 刈谷市寿町5-101 17 11,810 1,201 30

103 刈谷工業高等学校 刈谷市矢場町2-210 29 15,157 829 21

104 刈谷北高等学校 刈谷市寺横町1-67 19 11,132 1,195 30

105 碧南高等学校 碧南市向陽町4-12 24 13,305 956 92 24 4

106 知立高等学校 知立市弘法2-5-8 15 10,645 945 24

107 一色高等学校 西尾市一色町赤羽上郷中14 19 9,869 691 106 18 4

108 安城高等学校 安城市赤松町大北103 8 10,643 948 93 24 4

109 安城農林高等学校 安城市池浦町茶筅木1 84 28,261 828 21

110 高浜高等学校 高浜市本郷町1-6-1 18 10,689 699 18

111 刈谷東高等学校 刈谷市半城土町三ツ又20 21 15,335 663 1,082 19

112 碧南工業高等学校 碧南市丸山町3-10 22 19,014 707 18

113 安城東高等学校 安城市北山崎町大土塚10 15 10,665 1,069 27

114 安城南高等学校 安城市桜井町門原1 11 11,677 962 25

115 知立東高等学校 知立市長篠町大山18-6 9 11,303 1,074 27

116 豊田西高等学校 豊田市小坂町14-65 22 11,461 1,076 93 27 4

117 豊田東高等学校 豊田市御立町11-1 7 10,749 717 18

118 猿投農林高等学校 豊田市井上町12-179 49 17,169 587 15

119 豊田工業高等学校 豊田市竹元町南細畔3 24 17,177 716 74 18 4

120 加茂丘高等学校 豊田市藤岡飯野町太田代1137-30 15 7,567 278 9

121 衣台高等学校 豊田市太平町平山5 13 11,216 642 18

122 三好高等学校 みよし市三好町東山110-1 28 16,437 870 22

123 豊田北高等学校 豊田市千石町2-100-1 11 10,313 995 25

124 豊田南高等学校 豊田市若林東町中外根1-1 14 11,598 1,065 27

125 豊田高等学校 豊田市伊保町三本松1 7 11,573 956 24

126 豊野高等学校 豊田市渡刈町3-3-1 8 11,289 983 25
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全日制 定時制 通信制 全日制 定時制 通信制
No. 学校名 所在地

建物
棟数

建物面積
　　　(㎡)

児童生徒数 学級数

127 足助高等学校 豊田市岩神町川原5 16 9,277 243 9

128 松平高等学校 豊田市鵜ケ瀬町桐山1 18 8,756 486 13

129 新城高等学校 新城市桜渕・中野合併地 61 21,419 454 12

130 新城東高等学校 新城市矢部広見100 18 9,645 411 11

131 新城東高等学校（作手校舎） 新城市作手高里木戸口1-2 25 9,701 85 3

132 田口高等学校 北設楽郡設楽町清崎林ノ後5-2 29 9,913 120 6

133 時習館高等学校 豊橋市富本町 25 11,858 959 24

134 豊橋工業高等学校 豊橋市草間町官有地 31 18,523 834 122 21 4

135 成章高等学校 田原市田原町池ノ原1 20 11,594 775 20

136 渥美農業高等学校 田原市加治町奥恩中1-1 46 19,145 478 12

137 福江高等学校 田原市古田町岡ノ越6 19 9,705 248 9

138 宝陵高等学校 豊川市大木町鑓水445 19 12,342 283 6

139 御津高等学校 豊川市御津町豊沢松ノ下1 10 11,315 406 12

140 豊橋商業高等学校 豊橋市向山町官有地 20 12,517 835 21

141 豊橋東高等学校 豊橋市向山町西猿22 17 11,792 960 24

142 豊丘高等学校 豊橋市豊岡町74 20 11,189 954 24

143 国府高等学校 豊川市国府町下坊入10-1 15 12,023 906 23

144 豊川工業高等学校 豊川市新道町1-3 23 16,615 715 18

145 蒲郡高等学校 蒲郡市上本町8-9 25 13,436 719 102 18 4

146 三谷水産高等学校 蒲郡市三谷町水神町通2-1 24 14,086 517 12

147 蒲郡東高等学校 蒲郡市大塚町上千尾12-2 17 10,443 663 18

148 豊橋南高等学校 豊橋市南大清水町元町450 15 11,470 835 21

149 小坂井高等学校 豊川市小坂井町欠田100-1 16 10,197 876 22

150 豊橋西高等学校 豊橋市牟呂町西明治新右前4 13 11,832 646 17

2,817 1,892,465 118,555 3,694 2,457 3,050 140 0

1 名古屋盲学校 名古屋市千種区北千種1-8-22 20 7,502 77 25

2 岡崎盲学校 岡崎市竜美西1-11-5 13 5,601 50 21

3 名古屋聾学校 名古屋市千種区鹿子殿21-1 24 8,126 109 27

4 千種聾学校 名古屋市千種区若水2-5-1 13 5,322 97 22

5 豊橋聾学校 豊橋市草間町平東100 16 5,336 57 19

6 岡崎聾学校 岡崎市西阿知和町御用田1-23 17 5,752 96 25

7 一宮聾学校 一宮市大和町苅安賀上西之杁30 21 5,657 106 25

8 名古屋特別支援学校 名古屋市西区中小田井5-88 11 9,641 200 67

9 岡崎特別支援学校 岡崎市本宿町古新田78 18 11,179 144 52

10 春日台特別支援学校 春日井市神屋町713-8 15 9,275 454 88

11 三好特別支援学校 みよし市打越町山ノ神1-2 19 9,500 382 76

12 大府特別支援学校 大府市森岡町7-427 10 4,241 76 40

13 一宮特別支援学校 一宮市杉山氏神廻1 16 9,244 153 50

14 豊橋特別支援学校 豊橋市西口町西ノ口25-10 20 9,296 161 54

15 小牧特別支援学校 小牧市久保一色1129-2 16 8,824 159 50

16 半田特別支援学校 半田市池田町2-30 15 9,016 292 52

17 安城特別支援学校 安城市桜井町伝左20 19 9,770 432 77

18 佐織特別支援学校 愛西市西川端町中東山37 15 8,341 263 50

19 豊川特別支援学校 豊川市平尾町門田77 25 9,876 302 53

20 豊川特別支援学校(本宮校舎) 豊川市大木町鑓水445 0 0 80 9

21 一宮東特別支援学校 一宮市丹羽中山1151-1 14 9,412 330 58

22 港特別支援学校 名古屋市港区港明1-10-2 11 10,154 237 77

23 豊田高等特別支援学校 豊田市竹町栄21-1 12 7,467 157 18

24 春日井高等特別支援学校 春日井市中切町2-3-8 10 7,632 160 18

25 ひいらぎ特別支援学校 半田市出口町1-8-1 5 7,089 120 39

26 みあい特別支援学校 岡崎市美合町並松1-51 8 7,945 303 53

27 いなざわ特別支援学校 稲沢市一色森山町225-1 8 8,107 313 57

28 大府もちのき特別支援学校 大府市森岡町7-427 4 7,184 247 47

29 大府もちのき特別支援学校（桃花校舎） 大府市中央町5-15 0 0 81 9

395 216,489 5,638 0 0 1,258 0 0

3,212 2,108,954 124,193 3,694 2,457 4,308 140 0

※児童生徒数及び学級数は「学校基本調査」に基づく平成30年5月1日現在の数値。
※高等学校の学級数は本科のみ（専攻科を含まない）。
※豊川特別支援学校本宮校舎は宝陵高等学校、大府もちのき特別支援学校桃花校舎は桃陵高等学校と施設を共有しているため、
　建物棟数及び建物面積は高等学校で計上。

高等学校計

特別支援学校計

合計

宝陵高等学校に計上

桃陵高等学校に計上
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別添２

学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

明和高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S37 RC 2 1,689

明和高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S42 RC 2 681

明和高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S33 RC 4 3,120

明和高等学校 ③ 大規模改造 給食棟 S52 RC 1 370

明和高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S57 RC 3 2,530

旭丘高等学校 ① 長寿命化改修 体育館 S30 RC 3 1,584

旭丘高等学校 ③ 大規模改造 特別教室棟 S55 RC 2 761

旭丘高等学校 ⑤ 大規模改造 武道場 H4 RC 2 639

名古屋西高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S26 RC 3 676

名古屋西高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S30 RC 3 817

名古屋西高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S33 RC 3 2,429

名古屋西高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S36 RC 2 1,706

中村高等学校 ① 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S29 RC 3 3,319

中村高等学校 ① 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S31 RC 3 2,471

中村高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S42 RC 3 1,543

中村高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S42 RC 2 858

中村高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S58 RC 3 1,470

松蔭高等学校 ① 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S29 RC 3 1,506

松蔭高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S34 RC 1 1,451

松蔭高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S34 RC 3 595

松蔭高等学校 ③ 大規模改造 体育館・武道場 S51 RC 3 1,173

惟信高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 1,598

惟信高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S54 S 2 364

熱田高等学校 ① 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S28 RC 3 1,716

熱田高等学校 ① 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S29 RC 3 1,791

熱田高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S31 RC 3 675

熱田高等学校 ① 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S32 RC 3 1,911

熱田高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S38 RC 3 1,022

熱田高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S42 S 1 380

熱田高等学校 ⑤ 大規模改造 給食棟 H7 RC 1 238

瑞陵高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S38 S 2 1,673

瑞陵高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S53 S 1 364

昭和高等学校 ① 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S32 RC 2 972

昭和高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S37 RC 2 1,367

昭和高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 2 692

昭和高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S49 S 1 364

千種高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 2,847

千種高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 3,302

千種高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S42 RC 3 1,479

千種高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 2,089

千種高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S60 RC 2 416

愛知商業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館・武道場 S40 RC 4 2,976

中川商業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室棟、渡り廊下 S39 RC 3 2,497

中川商業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 2,598

長寿命化改修等対象建物一覧
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

中川商業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 1,171

中川商業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S41 RC 2 1,922

中川商業高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S40 S 1 364

緑丘高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S37 RC 3 2,278

緑丘高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 1,839

緑丘高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S42 RC 2 447

緑丘高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S36 RC 3 2,235

緑丘高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 S 2 1,695

緑丘高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S54 RC 4 2,106

名南工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S37 RC 3 2,084

名南工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S38 RC 3 1,851

名南工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S36 RC 3 1,089

名南工業高等学校 ② 長寿命化改修 管理棟、渡り廊下 S38 RC 3 2,243

名南工業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S42 RC 3 469

名南工業高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S41 S 1 394

旭陵高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S40 RC 3 347

旭陵高等学校 ⑤ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S63 RC 1 320

瀬戸高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S37 RC 3 2,698

瀬戸高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 1,823

瀬戸高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S37 RC 3 1,172

瀬戸高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 S 2 1,666

瀬戸高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S43 S 1 364

瀬戸窯業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S33 RC 2 830

瀬戸窯業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S39 RC 2 417

瀬戸窯業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 2 805

瀬戸窯業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S40 RC 2 1,350

瀬戸窯業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S41 RC 3 724

瀬戸窯業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、実習棟 S43 RC 3 980

瀬戸窯業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S59 S 1 346

瀬戸窯業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H6 RC 4 855

瀬戸窯業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S56 RC 4 1,958

春日井高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S33 RC 3 3,414

春日井高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 2,324

春日井高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 RC 2 1,641

春日井高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S43 S 1 365

春日井高等学校 ④ 大規模改造 給食棟 S59 RC 1 238

長久手高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S36 RC 3 1,924

長久手高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S37 RC 2 1,052

長久手高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S41 RC 3 2,276

長久手高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S41 RC 2 1,563

長久手高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S55 RC 3 889

東郷高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S43 RC 4 3,309

東郷高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S62 RC 3 922

旭野高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S62 RC 3 539

南陽高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S62 RC 3 534

鳴海高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S62 RC 3 852

豊明高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S62 RC 4 875
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

天白高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S51 RC 1 384

春日井東高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S55 RC 4 699

高蔵寺高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S54 RC 4 4,252

春日井工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S57 RC 4 3,368

春日井工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S57 RC 4 2,405

春日井工業高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S57 RC 4 2,385

春日井工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S58 RC 4 2,450

春日井工業高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 2,299

春日井工業高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S59 RC 4 1,690

春日井工業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 RC 2 595

日進西高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室棟 S57 RC 5 3,393

日進西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S57 RC 5 3,108

日進西高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 5 1,755

日進西高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場、渡り廊下 S57 RC 4 2,400

日進西高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S61 RC 4 616

名古屋南高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 S58 RC 4 4,037

名古屋南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 2,956

名古屋南高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S58 RC 4 2,427

名古屋南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S59 RC 4 1,621

名古屋南高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 2 367

瀬戸北総合高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 3,660

瀬戸北総合高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S58 RC 2 465

瀬戸北総合高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 2,120

瀬戸北総合高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、体育館・武道場 S59 RC 4 2,385

瀬戸北総合高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 683

瀬戸北総合高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S60 RC 4 1,905

春日井南高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 S60 RC 4 2,550

春日井南高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 S60 RC 4 1,944

春日井南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S60 RC 4 2,286

春日井南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S60 RC 4 1,782

春日井南高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S61 RC 4 2,398

愛知総合工科高等学校 ② 長寿命化改修 体育館・武道場 S41 RC 2 2,318

城北つばさ高等学校 ① 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S29 RC 3 1,666

城北つばさ高等学校 ① 長寿命化改修 普通教室棟 S28 RC 3 3,374

城北つばさ高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S30 RC 4 2,613

城北つばさ高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S31 RC 4 2,905

城北つばさ高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S38 RC 3 871

城北つばさ高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S40 RC 4 3,339

城北つばさ高等学校 ③ 大規模改造 特別教室棟 S50 RC 2 189

小牧高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S41 RC 3 2,024

小牧高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S38 RC 3 1,620

小牧高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S43 RC 3 2,880

小牧高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S35 RC 3 1,642

小牧高等学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S55 RC 2 178

小牧高等学校 ④ 大規模改造 武道場 S57 S 1 364

尾北高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S42 RC 4 2,091

尾北高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S38 RC 3 1,314
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

尾北高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S57 RC 2 1,296

古知野高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S38 RC 3 1,010

古知野高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、実習棟、渡り廊下 S39 RC 3 1,644

古知野高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、実習棟 S43 RC 4 2,084

古知野高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 1,518

古知野高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S50 RC 3 603

古知野高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 RC 3 648

古知野高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H9 RC 2 354

犬山高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S36 RC 4 3,700

犬山高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S41 RC 3 1,894

犬山高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S42 RC 3 1,360

犬山高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S43 RC 3 843

犬山高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S55 RC 3 1,194

犬山高等学校 ④ 大規模改造 給食棟 S59 RC 1 238

小牧工業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟、実習棟 H6 RC 2 863

小牧南高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S55 RC 4 2,914

一宮高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S35 RC 3 2,111

一宮高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S37 RC 3 1,042

一宮高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 1,068

一宮高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S41 RC 4 2,926

一宮高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 RC 2 1,638

一宮高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S51 S 1 364

一宮高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 RC 2 518

一宮商業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S33 RC 2 573

一宮商業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 4 2,624

一宮商業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S35 S 2 1,341

一宮商業高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S43 S 1 364

一宮商業高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S61 RC 2 588

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 1,312

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟、渡り廊下 S37 RC 3 1,409

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S39 RC 3 1,693

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S39 S 1 364

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S40 RC 2 1,641

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟、渡り廊下 S38 RC 2 958

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S38 RC 2 1,076

一宮工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 1,823

一宮工業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 RC 2 811

一宮工業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H8 RC 2 1,700

木曽川高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S35 RC 3 2,475

木曽川高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S33 RC 3 2,791

木曽川高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S37 RC 3 1,292

木曽川高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S43 RC 3 986

木曽川高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 RC 2 1,513

木曽川高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 RC 2 518

起工業高等学校 ① 長寿命化改修 管理・普通教室棟、渡り廊下 S29 RC 3 1,964

起工業高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S31 RC 3 1,555

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S35 RC 3 1,500
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S38 RC 3 600

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S33 RC 3 1,712

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S41 RC 3 1,999

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S35 S 1 347

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S38 S 2 1,657

起工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S43 RC 4 903

起工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S55 RC 4 1,993

起工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S52 RC 1 150

起工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S56 RC 4 4,050

稲沢高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S33 RC 3 2,216

稲沢高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、実習棟 S38 RC 3 1,929

稲沢高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 539

稲沢高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S37 RC 2 1,172

稲沢高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S35 RC 1 231

稲沢高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S51 S 1 598

稲沢高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S56 RC 2 812

稲沢高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 RC 2 378

稲沢高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 RC 2 360

稲沢高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H2 S 1 583

稲沢高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 RC 2 408

稲沢高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 410

稲沢高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 S 1 200

稲沢高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H9 S 1 380

一宮西高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S40 RC 3 1,605

一宮西高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S39 RC 3 1,966

一宮西高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S41 RC 3 1,321

一宮西高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S40 RC 3 1,257

一宮西高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S41 RC 2 764

一宮西高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S41 S 1 364

稲沢東高等学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S51 RC 2 346

一宮興道高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 2 439

一宮興道高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S57 RC 4 5,007

一宮興道高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、体育館・武道場 S57 RC 4 2,452

一宮興道高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S59 RC 2 2,626

新川高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟 S60 RC 4 3,523

新川高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 2 395

新川高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 1,738

新川高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S60 RC 4 2,969

新川高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S60 RC 4 2,396

杏和高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H2 RC 2 355

津島高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S43 RC 3 2,908

津島高等学校 ④ 大規模改造 武道場 S56 S 1 369

津島高等学校 ④ 大規模改造 給食棟 S57 RC 1 238

津島北高等学校 ① 長寿命化改修 特別教室棟 S31 RC 1 465

津島北高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S38 RC 2 880

津島北高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S42 RC 4 2,053

津島北高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S39 RC 3 625
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

津島北高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S56 RC 2 1,296

佐屋高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S40 RC 3 1,363

佐屋高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S36 RC 3 1,102

佐屋高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S43 RC 3 1,670

佐屋高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 S 1 480

佐屋高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S61 RC 3 752

佐屋高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 RC 3 648

佐屋高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 S 1 359

佐屋高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 200

佐屋高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 301

佐屋高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 S 1 200

佐織工業高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S52 RC 3 1,381

佐織工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S50 RC 2 2,240

佐織工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S52 S 1 360

佐織工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 RC 2 823

美和高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室棟 S57 RC 4 2,093

美和高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟 S57 RC 4 3,467

美和高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S57 RC 4 2,666

美和高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S58 RC 4 2,386

美和高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S61 RC 4 354

海翔高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S54 RC 4 4,254

半田高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S40 S 2 1,781

半田商業高等学校 ② 長寿命化改修 管理棟 S35 RC 2 1,182

半田商業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S37 RC 2 1,108

半田商業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S39 RC 4 2,643

半田商業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館・武道場 S41 RC 2 2,379

半田商業高等学校 ③ 大規模改造 給食棟 S51 RC 1 370

半田工業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S39 RC 4 2,076

半田工業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 1,578

半田工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S37 RC 3 1,657

半田工業高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S39 RC 1 398

半田工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、実習棟 S37 RC 3 2,766

半田工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S50 RC 2 2,060

半田工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S50 S 1 300

半田工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S51 RC 2 567

半田工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S59 RC 3 547

半田工業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟、実習棟 H5 RC 2 1,780

半田農業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S40 RC 3 2,466

半田農業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 S 2 1,125

半田農業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S40 RC 3 1,755

半田農業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S53 S 1 248

半田農業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S54 S 1 308

半田農業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S58 RC 2 769

半田農業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 RC 2 824

半田農業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S62 S 1 496

半田農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 RC 3 1,555

半田農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 S 1 200
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

半田農業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟、実習棟 H7 RC 2 1,037

半田農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H10 S 1 300

大府高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S38 RC 3 1,955

大府高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S38 RC 3 2,759

大府高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S39 RC 3 1,763

大府高等学校 ② 長寿命化改修 体育館・武道場 S41 S 2 2,493

大府高等学校 ③ 大規模改造 給食棟 S51 RC 1 80

大府高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S52 RC 2 989

大府高等学校 ④ 大規模改造 給食棟 S56 RC 1 150

桃陵高等学校 ④ 大規模改造 武道場 S62 S 1 369

武豊高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S58 RC 3 661

大府東高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室棟、渡り廊下 S57 RC 4 3,353

大府東高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 4 2,726

大府東高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S57 RC 4 2,386

大府東高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S58 RC 4 2,242

大府東高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S61 RC 3 527

知多翔洋高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S57 RC 4 3,845

知多翔洋高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S57 RC 4 2,448

知多翔洋高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 4 576

岡崎高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S39 RC 3 755

岡崎高等学校 ② 長寿命化改修 体育館・武道場 S40 RC 2 3,021

岡崎高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S43 RC 4 1,191

岡崎高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S43 RC 4 2,106

岡崎北高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S35 S 2 1,366

岡崎北高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S37 RC 1 260

岡崎北高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S42 RC 3 1,062

岡崎北高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S43 S 1 364

岡崎北高等学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S55 RC 2 691

岩津高等学校 ② 長寿命化改修 管理棟 S36 RC 2 1,041

岩津高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S43 RC 4 1,439

岩津高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S37 RC 3 1,918

岩津高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S41 S 2 1,299

岩津高等学校 ④ 大規模改造 武道場 S61 S 1 369

岡崎商業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S37 RC 3 2,250

岡崎商業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S37 RC 2 1,425

岡崎商業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S40 S 2 1,592

岡崎商業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H1 RC 3 899

岡崎工業高等学校 ① 長寿命化改修 実習棟 S31 RC 2 618

岡崎工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S33 RC 2 309

岡崎工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S34 RC 2 1,791

岡崎工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S39 RC 3 1,058

岡崎工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S37 S 1 331

岡崎工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S42 RC 3 1,011

岡崎工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S50 RC 3 937

岡崎工業高等学校 ④ 大規模改造 給食棟 S56 RC 1 350

岡崎工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 RC 3 1,348

岡崎工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 RC 3 552
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

岡崎工業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H5 RC 2 432

西尾高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 S 2 1,701

鶴城丘高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S35 RC 2 1,257

鶴城丘高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、実習棟 S40 RC 3 2,026

鶴城丘高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S38 S 1 238

鶴城丘高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S43 RC 3 1,042

鶴城丘高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S57 RC 3 2,074

鶴城丘高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S58 S 2 348

鶴城丘高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S59 RC 2 1,312

鶴城丘高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 S 1 216

鶴城丘高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 S 1 442

鶴城丘高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 S 1 604

鶴城丘高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 RC 2 413

鶴城丘高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 S 1 200

鶴城丘高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 RC 6 1,282

鶴城丘高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 S 1 200

吉良高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S60 RC 4 3,894

吉良高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 1,141

吉良高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、実習棟、渡り廊下 S60 RC 4 2,780

吉良高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S60 RC 4 2,055

幸田高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 715

岡崎東高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S59 RC 4 351

岡崎西高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 5,214

岡崎西高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S59 RC 4 2,397

岡崎西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S59 RC 4 1,293

岡崎西高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 692

岡崎西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S60 RC 4 1,055

岡崎西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 3 531

刈谷高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S33 S 2 1,481

刈谷高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S59 RC 3 584

刈谷工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 3,158

刈谷工業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、実習棟、渡り廊下 S40 RC 3 1,972

刈谷工業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 S 2 1,575

刈谷工業高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S39 S 1 396

刈谷工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟、渡り廊下 S38 RC 3 2,004

刈谷工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S43 S 1 197

刈谷工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S59 RC 4 1,190

刈谷工業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H5 RC 2 432

刈谷工業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 RC 2 1,027

刈谷工業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H10 RC 2 1,400

刈谷北高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S39 RC 3 2,301

刈谷北高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S42 RC 2 420

刈谷北高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S43 RC 4 1,048

刈谷北高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S48 S 1 364

碧南高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S43 RC 4 2,531

碧南高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S38 RC 3 728

碧南高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S39 RC 2 688
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

碧南高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S40 RC 2 1,358

碧南高等学校 ③ 大規模改造 給食棟 S52 RC 1 230

知立高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S35 RC 3 2,554

知立高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 1,570

知立高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室棟 S41 RC 3 1,426

知立高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 S 2 1,557

一色高等学校 ① 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S29 RC 3 2,088

一色高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S43 S 1 364

一色高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 911

一色高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S42 RC 4 1,471

一色高等学校 ③ 大規模改造 給食棟 S52 RC 1 230

一色高等学校 ④ 大規模改造 実習棟、渡り廊下 S61 RC 3 646

安城農林高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S40 S 2 1,142

安城農林高等学校 ② 長寿命化改修 寄宿舎 S43 RC 3 1,322

安城農林高等学校 ② 長寿命化改修 給食棟 S43 RC 1 230

安城農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S57 RC 2 730

安城農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S59 RC 3 1,296

安城農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 S 1 202

安城農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 S 1 495

安城農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S62 S 1 720

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 RC 2 977

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 RC 1 398

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H2 RC 2 1,192

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 S 1 240

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 491

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 S 1 240

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 200

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 S 1 200

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 RC 2 442

安城農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H10 S 1 600

高浜高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S41 RC 3 2,554

高浜高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S59 RC 3 331

高浜高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S62 RC 2 868

碧南工業高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S58 RC 4 1,796

安城東高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S58 RC 3 662

安城南高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 2 471

安城南高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 2 471

安城南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S57 RC 4 1,853

安城南高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S58 RC 4 2,395

安城南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 4 656

安城南高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 S57 RC 4 2,757

安城南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S57 RC 4 2,805

知立東高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室棟、渡り廊下 S60 RC 4 2,566

知立東高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 5 1,005

知立東高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S60 RC 5 2,610

知立東高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 2 879

知立東高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S60 RC 4 2,398
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知立東高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 5 1,579

豊田西高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S35 RC 2 464

豊田西高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S38 RC 3 3,530

豊田西高等学校 ② 長寿命化改修 給食棟 S43 S 1 83

豊田西高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S43 S 1 363

豊田西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S56 RC 4 904

豊田西高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S61 S 2 1,305

猿投農林高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 RC 2 773

猿投農林高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S43 RC 3 1,175

猿投農林高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S53 RC 2 484

猿投農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S56 RC 2 284

猿投農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 S 1 500

猿投農林高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 S 2 380

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 S 1 254

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 S 1 252

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 S 1 238

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 S 1 243

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 S 1 220

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H2 RC 2 261

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 RC 2 492

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 S 1 200

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H6 S 1 300

猿投農林高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 S 1 200

豊田工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S55 S 1 110

豊田工業高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S59 RC 3 537

豊田工業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H9 RC 2 1,300

衣台高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S58 RC 4 1,212

三好高等学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S55 RC 3 624

三好高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S59 RC 2 1,194

三好高等学校 ④ 大規模改造 寄宿舎 S56 RC 1 221

三好高等学校 ④ 大規模改造 寄宿舎 S56 RC 1 166

豊田南高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S62 RC 4 804

豊田高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 4 1,346

豊田高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S58 RC 4 2,388

豊田高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 4 3,292

豊野高等学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟 S60 RC 4 4,002

豊野高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S60 RC 4 1,865

豊野高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 1,083

豊野高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 1,675

豊野高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S60 RC 4 2,398

足助高等学校 ② 長寿命化改修 寄宿舎 S42 RC 3 648

足助高等学校 ② 長寿命化改修 給食棟 S42 RC 1 226

新城高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S33 S 2 1,315

新城高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S56 S 2 348

新城高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S58 S 1 384

新城高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 S 1 486

新城高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 S 1 261
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

新城高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H2 S 1 447

新城高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 200

新城高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 S 1 500

新城高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H6 S 1 300

新城高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 S 1 200

新城東高等学校(作手校舎) ③ 大規模改造 寄宿舎 S52 RC 2 410

新城東高等学校(作手校舎) ③ 大規模改造 寄宿舎 S52 RC 2 550

新城東高等学校(作手校舎) ④ 大規模改造 武道場 S56 S 1 369

新城東高等学校(作手校舎) ④ 大規模改造 寄宿舎 S57 RC 3 356

新城東高等学校(作手校舎) ④ 大規模改造 実習棟 S59 S 1 498

新城東高等学校(作手校舎) ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 S 1 317

新城東高等学校(作手校舎) ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 S 1 396

新城東高等学校(作手校舎) ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 S 1 306

新城東高等学校(作手校舎) ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 RC 2 566

田口高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 889

田口高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S40 RC 2 678

田口高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S40 S 1 276

田口高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S40 S 1 342

田口高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S37 RC 2 955

田口高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S58 S 1 406

田口高等学校 ④ 大規模改造 寄宿舎 S56 RC 2 771

田口高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 2 276

田口高等学校 ⑤ 大規模改造 寄宿舎 H1 RC 2 156

田口高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H2 S 1 205

田口高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H2 S 1 200

時習館高等学校 ① 長寿命化改修 体育館 S31 S 2 1,336

時習館高等学校 ① 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S32 RC 2 1,431

時習館高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S40 RC 2 1,722

時習館高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S35 RC 2 1,052

時習館高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S39 RC 2 1,042

時習館高等学校 ④ 大規模改造 昇降口棟 S62 RC 1 540

豊橋工業高等学校 ② 長寿命化改修 管理棟 S33 RC 3 1,179

豊橋工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S43 RC 4 2,967

豊橋工業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、実習棟 S37 RC 2 1,508

豊橋工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S36 RC 2 1,626

豊橋工業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S42 RC 3 1,488

豊橋工業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S52 RC 2 718

豊橋工業高等学校 ③ 大規模改造 給食棟 S53 RC 1 280

豊橋工業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S58 RC 4 1,214

成章高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S37 RC 4 2,987

成章高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S41 RC 4 2,179

成章高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S56 RC 2 1,295

成章高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S61 RC 4 706

渥美農業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S37 RC 2 841

渥美農業高等学校 ② 長寿命化改修 実習棟 S39 S 1 463

渥美農業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S33 RC 1 455

渥美農業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S43 RC 4 3,958
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

渥美農業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 847

渥美農業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S51 RC 2 624

渥美農業高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S53 RC 2 576

渥美農業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 S 1 270

渥美農業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S60 S 1 270

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H9 S 1 360

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H9 S 1 360

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H1 RC 2 1,391

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H8 S 1 360

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H8 S 1 496

渥美農業高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S62 S 1 224

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H4 S 1 200

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 S 1 472

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 S 1 472

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H6 S 1 400

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 S63 RC 2 432

渥美農業高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H7 S 1 400

福江高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S36 RC 3 1,674

福江高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 3 523

福江高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S45 S 1 364

宝陵高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S56 RC 4 366

宝陵高等学校 ④ 大規模改造 武道場 S60 S 1 369

宝陵高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H5 RC 2 500

御津高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟 S60 RC 2 1,915

御津高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 2 1,132

御津高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 4 991

御津高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S61 RC 4 1,885

御津高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 4 2,690

御津高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場 S61 RC 4 2,398

豊橋商業高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S35 RC 3 1,336

豊橋商業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S38 RC 3 1,172

豊橋商業高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、渡り廊下 S42 RC 3 1,436

豊橋商業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S33 S 2 1,298

豊橋商業高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S59 RC 4 1,210

豊橋商業高等学校 ⑤ 大規模改造 武道場 H1 S 1 500

豊橋東高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S42 RC 4 2,151

豊橋東高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S43 RC 4 1,728

豊橋東高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S35 RC 2 1,953

豊丘高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 2,585

豊丘高等学校 ② 長寿命化改修 武道場 S39 S 1 364

豊丘高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S37 RC 3 1,839

豊丘高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S42 RC 3 1,404

豊丘高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 1,721

豊丘高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 2 333

国府高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S35 RC 4 1,656

国府高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S36 RC 4 1,752

国府高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S38 RC 3 1,161
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

国府高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S42 RC 3 1,698

国府高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S60 RC 2 354

国府高等学校 ⑤ 大規模改造 武道場 H2 S 1 591

豊川工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟 S37 RC 3 2,216

豊川工業高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S43 RC 3 2,421

豊川工業高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 1,233

豊川工業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H5 RC 1 411

豊川工業高等学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H2 RC 4 658

蒲郡高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S38 RC 3 2,220

蒲郡高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S39 RC 4 1,479

蒲郡高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S40 RC 4 1,441

蒲郡高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S41 RC 4 2,457

蒲郡高等学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S35 RC 2 767

蒲郡高等学校 ④ 大規模改造 体育館 S56 RC 2 1,375

蒲郡高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S58 RC 2 372

三谷水産高等学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S36 RC 4 2,068

三谷水産高等学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S39 RC 4 1,390

三谷水産高等学校 ② 長寿命化改修 体育館 S42 RC 2 893

三谷水産高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S53 RC 2 1,339

三谷水産高等学校 ③ 大規模改造 実習棟 S54 RC 2 1,140

三谷水産高等学校 ④ 大規模改造 実習棟 S57 RC 2 1,270

三谷水産高等学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 RC 4 610

蒲郡東高等学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S43 RC 4 3,299

蒲郡東高等学校 ③ 大規模改造 武道場 S44 S 1 365

蒲郡東高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S59 RC 4 1,115

小坂井高等学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S58 RC 3 532

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟 S57 RC 3 1,742

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S57 RC 3 945

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 3 929

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 体育館・武道場、渡り廊下 S57 RC 4 2,468

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S58 RC 4 951

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S59 RC 4 1,382

豊橋西高等学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S61 RC 3 716

高等学校計 594棟 757,117

名古屋盲学校 ① 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S32 RC 2 621

名古屋盲学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、実習棟 S37 RC 2 1,002

名古屋盲学校 ② 長寿命化改修 寄宿舎、給食棟 S41 RC 2 1,432

名古屋盲学校 ⑤ 大規模改造 給食棟 H3 RC 2 108

岡崎盲学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S43 RC 3 1,376

岡崎盲学校 ② 長寿命化改修 寄宿舎、給食棟 S40 RC 3 836

岡崎盲学校 ④ 大規模改造 体育館 S57 RC 1 600

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S38 RC 3 625

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S38 RC 3 1,697

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、実習棟、給食棟 S38 RC 3 2,394

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟、実習棟 S38 S 1 662

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 体育館 S39 RC 1 729

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S38 S 1 408
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 寄宿舎 S38 S 1 115

名古屋聾学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、実習棟 S38 S 1 248

名古屋聾学校 ④ 大規模改造 実習棟 S57 S 1 261

千種聾学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S33 RC 2 998

千種聾学校 ① 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S32 RC 3 2,044

千種聾学校 ④ 大規模改造 体育館 S59 RC 1 500

豊橋聾学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室・特別教室棟 S36 RC 3 1,521

豊橋聾学校 ④ 大規模改造 体育館 S60 RC 1 563

岡崎聾学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、給食棟 S39 RC 3 924

岡崎聾学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟、渡り廊下 S40 RC 3 1,196

岡崎聾学校 ② 長寿命化改修 寄宿舎 S39 RC 1 491

岡崎聾学校 ④ 大規模改造 体育館 S61 RC 1 571

岡崎聾学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H8 RC 2 491

一宮聾学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟 S37 RC 2 919

一宮聾学校 ② 長寿命化改修 管理・特別教室棟 S33 RC 2 740

一宮聾学校 ② 長寿命化改修 体育館 S33 RC 1 199

一宮聾学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟 S58 RC 2 395

名古屋特別支援学校 ② 長寿命化改修 管理・普通教室棟、渡り廊下 S43 RC 2 1,861

名古屋特別支援学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、渡り廊下 S41 RC 2 1,145

名古屋特別支援学校 ② 長寿命化改修 普通教室棟、給食棟 S42 RC 2 765

名古屋特別支援学校 ② 長寿命化改修 特別教室棟 S38 RC 2 486

春日台特別支援学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S43 RC 1 670

春日台特別支援学校 ② 長寿命化改修 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S43 RC 1 398

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 管理棟 S54 RC 2 530

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S43 RC 2 1,146

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S44 RC 1 589

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S47 RC 1 375

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S49 RC 1 649

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S51 RC 1 124

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、実習棟、渡り廊下 S52 RC 2 1,742

春日台特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S53 RC 1 900

春日台特別支援学校 ④ 大規模改造 体育館、給食棟 S60 RC 2 1,278

三好特別支援学校 ③ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S49 RC 2 800

三好特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 1,081

三好特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S56 RC 2 363

三好特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S59 RC 2 501

三好特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H1 RC 2 505

三好特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H2 RC 2 425

三好特別支援学校 ⑤ 大規模改造 管理棟 H5 RC 1 224

大府特別支援学校 ④ 大規模改造 体育館 S56 S 1 629

一宮特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S55 RC 2 646

一宮特別支援学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S56 RC 2 251

一宮特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S62 RC 2 905

一宮特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 H4 RC 1 391

豊橋特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S53 RC 1 704

豊橋特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 903

豊橋特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S61 RC 2 802
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

豊橋特別支援学校 ④ 大規模改造 特別教室棟 S57 RC 2 227

豊橋特別支援学校 ⑤ 大規模改造 管理棟 H5 RC 1 109

豊橋特別支援学校 ④ 大規模改造 水治訓練棟 S62 RC 1 360

豊橋特別支援学校 ⑤ 大規模改造 実習棟、渡り廊下 S63 RC 1 329

小牧特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S55 RC 2 1,237

小牧特別支援学校 ③ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S52 RC 2 1,239

小牧特別支援学校 ③ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S52 RC 2 113

小牧特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S52 RC 2 1,388

小牧特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 S53 RC 2 1,658

小牧特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S56 RC 2 727

小牧特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S60 RC 2 364

小牧特別支援学校 ④ 大規模改造 水治訓練棟 S61 RC 1 360

小牧特別支援学校 ⑤ 大規模改造 特別教室棟 H1 RC 2 219

半田特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・特別教室棟、給食棟、渡り廊下 S52 RC 2 3,108

半田特別支援学校 ③ 大規模改造 体育館 S53 S 1 629

半田特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S54 RC 2 1,074

半田特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S55 RC 2 1,034

半田特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S56 RC 1 249

半田特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S57 RC 2 473

半田特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 1 215

半田特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S60 RC 2 920

半田特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H1 RC 2 526

半田特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H10 RC 2 531

安城特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟、給食棟 S52 RC 2 2,407

安城特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S54 RC 2 1,440

安城特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S55 RC 2 1,002

安城特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S56 RC 1 187

安城特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 651

安城特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S57 RC 2 733

安城特別支援学校 ④ 大規模改造 給食棟 S57 RC 1 167

安城特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S59 RC 2 202

安城特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 S63 RC 2 652

安城特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 H1 RC 2 251

安城特別支援学校 ⑤ 大規模改造 管理棟 H4 RC 1 185

安城特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H10 RC 2 440

佐織特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S55 RC 2 566

佐織特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S55 RC 2 894

佐織特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・特別教室棟 S53 RC 2 777

佐織特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・特別教室棟、実習棟、給食棟 S53 RC 2 1,974

佐織特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S54 RC 2 1,302

佐織特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S56 RC 2 939

佐織特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 S58 RC 2 259

佐織特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S60 RC 2 752

豊川特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S55 RC 2 1,016

豊川特別支援学校 ③ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 S53 RC 2 1,447

豊川特別支援学校 ③ 大規模改造 特別教室棟、給食棟 S53 RC 2 1,264

豊川特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟 S54 RC 2 564
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学校名 グループ 改修区分 建物名称 建築年度 構造 階数 面積（㎡）

豊川特別支援学校 ③ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S54 RC 2 639

豊川特別支援学校 ④ 大規模改造 特別教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 217

豊川特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 1,302

豊川特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S59 RC 2 976

豊川特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 H1 RC 2 352

豊川特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 H2 RC 2 159

豊川特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 H2 RC 2 159

豊川特別支援学校 ⑤ 大規模改造 管理棟 H5 RC 1 188

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 管理・特別教室棟 S56 RC 2 1,613

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 1,697

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 給食棟 S56 RC 1 483

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 510

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S56 RC 2 1,458

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 体育館 S57 RC 1 649

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、実習棟、渡り廊下 S58 RC 2 810

一宮東特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S58 RC 2 1,161

一宮東特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室・特別教室棟 H1 RC 2 115

港特別支援学校 ④ 大規模改造 管理・普通教室・特別教室棟、実習棟 S59 RC 2 3,129

港特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室・特別教室棟、渡り廊下 S59 RC 2 1,907

港特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、給食棟、渡り廊下 S59 RC 2 991

港特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟 S59 RC 2 1,093

港特別支援学校 ④ 大規模改造 実習棟、水治訓練棟 S59 RC 1 466

港特別支援学校 ④ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 S59 RC 2 1,735

港特別支援学校 ④ 大規模改造 体育館 S60 RC 1 629

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 管理・特別教室棟、渡り廊下 H3 RC 3 2,254

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 H3 RC 3 1,342

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H3 RC 2 1,231

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 体育館 H4 RC 1 861

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 寄宿舎 H4 RC 2 1,073

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 給食棟 H4 RC 1 302

豊田高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H8 RC 3 173

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 管理棟、渡り廊下 H6 RC 3 2,329

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟 H6 RC 3 1,200

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 実習棟 H6 RC 3 1,405

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 寄宿舎、渡り廊下 H6 RC 2 1,061

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 給食棟、渡り廊下 H6 RC 1 328

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 体育館、渡り廊下 H7 RC 2 861

春日井高等特別支援学校 ⑤ 大規模改造 普通教室棟、渡り廊下 H8 RC 3 283

特別支援学校計 145棟 120,755

合計 739棟 877,872
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