
7,630 115,784
　　行政課題の解決に資するＩＣＴの導入によるＤＸの推進 98,527

債務負担行為 5,395,903
21,440,006 　　賃金及び物価の変動に伴うＰＦＩ手法による設計・建設費等の増額 4,117,928

　

事業費〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
愛知県基幹的広域防災拠点整備
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行 政 デ ジ タ ル 化 推 進 費



ＰＦＩ手法により愛知県基幹的広域防災拠点を整備します 

債務負担行為 ２，７３４，７３０千円 

(当初 18,705,276 千円→６月補正後 21,440,006千円) 

愛知県基幹的広域防災拠点を整備・運営するＰＦＩ事業者を募集するにあたり、直近の物価及び賃金の変動を踏まえた

設計・建設費や維持管理・運営費、及びスケジュールなどの事業条件を見直します。 
 

〇債務負担行為の補正予算 2,734,730千円 

直近の物価及び賃金の変動に伴うＰＦＩ手法による 

設計・建設費、維持管理・運営費の増額 

〇事業期間 

設計・建設  ：2023年度～2025年度 → 2024年度～2026年度 

 維持管理・運営：2026年度～2045年度 → 2027年度～2046年度 

 

事業方式 

ＢＴ（Build Transfer）＋ コンセッション方式 

※維持管理・運営費について、県が一定額を負担 

 

防災安全局防災部防災危機管理課 

防 災 拠 点 推 進 室 

内 線 5 4 5 5 ・ 2 5 2 4 
(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-7478 

【全体事業費（施設整備費及び用地・造成費等）】 

約330億円 → 約350億円  

※外に維持管理・運営費約32億円 

【今後のスケジュール】 

   2023年７月   実施方針の公表 

  2023年８月   入札説明資料等の公表 

  2024年２月   提案書の締め切り 

  2024年４月   最優秀提案者決定 

  2024年７月   本契約 

  2024年～2025年 設計 

  2025年～2026年 建設 

  2027年４月   全面開業 
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