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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要

事 業 名 砂防等事業（通常砂防事業） 

地 区 名 戸津
と つ

呂
ろ

川
がわ

第
だい

1支川
しせん

事業箇所 新城市作手
つくで

保
やす

永地内
ながちない

事業のあ

らまし 

戸津呂川第 1 支川は新城市作手保永に位置し、人家６戸及び国道３０１号を保全対象とする土

石流危険渓流である。 

 土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、2010 年度より砂防堰堤工の整備に着

手し、2016年度に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

・人家６戸及び国道３０１号を土石流から保全する。 

【副次目標】 

・なし 

事 業 費 
事業費 内訳 

3.1億円 ■工事費   2.7億円、■用補費 0.1 億円、■その他 0.3億円 

事業期間 採択年度 2010 年度 着工年度 2013 年度 完成年度 2016年度 

事業内容  砂防堰堤工 １基 

Ⅱ 評価

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況

1) 主要目
標の達

成状況 

【達成状況】 

 主要目標に掲げた保全対象を土石流から保全するため設置した砂防堰堤は、土石流を補足

する機能を有している。現在、砂防堰堤は健全な状態を保っており、土石流に対する必要な

機能を有している。 

【達成状況に対する評価】 

 砂防堰堤工の整備が完了し、設置した施設に土石流対策効果が期待できるため、事業目標

を達成している。 

2) 副次目
標の達

成状況 

【達成状況】 

 該当なし 

【達成状況に対する評価】 

 該当なし 

Ⅲ 対応方針

今後の事後評

価の必要性 

 事業目標を達成しており、事業の有効性が認められるため、今後の事業評価は不要である。

改善措置の必

要性 

 事業目標を達成しており、改善措置の必要はない。 

同種事業に反

映すべき事項 

 本事業は、標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は

特にない。 

（別紙６）


