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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 農業農村整備事業(地盤沈下対策事業) 

地 区 名 相
あい

ノ
の

川
かわ

地区 

事業箇所 津島市、愛西市 

事業のあ

らまし 

本地区の対象地域は、津島市、愛西市の２市にまたがり、都市近郊ながら水田を中心とした受

益面積85.1ha の農村地域である。 

本地区の排水路は 1970 年から 1973 年までの県営たん水防除事業目比川地区により古瀬排水機

場の導水路として建設された。 

こうした中、1950 年代半ばからの高度経済成長期に、地下水の過剰なくみ上げによって、地盤

沈下が著しく進行し、排水路に著しい機能低下が生じたため、豪雨時にしばしば農地や農業施設

等に湛水被害が発生し、営農に支障を来しているばかりか、民家や公共施設などへも被害が及ん

でいた。 

このため、機能低下した排水路を改修する工事を2012年度から地盤沈下対策事業で実施し、2016

年度に完了した。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 機能低下した排水路を改修し、農地、農業用施設及び公共施設等の湛水被害を防止する。 

（計画基準雨量 341.0 ㎜/３日、1/20確率） 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

3.0億円 ■工事費 2.8億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.1億円 

事業期間 採択年度 2012 年度 着工年度 2013 年度 完成年度 2016 年度 

事業内容 排水路工 0.9㎞ 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

施設供用後からの５年間で、2017年 10月に 3日連続雨量 236㎜（最大 1時間降雨量 32.0㎜）

を記録したが、農地等への湛水被害は発生していない。 

 降雨実績                        （津島観測所降雨データ） 

区分 計画 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 

最大3日連続降雨量 341.0 ㎜ 177.0 ㎜ 236.0 ㎜ 163.0 ㎜ 120.0 ㎜ 175.0 ㎜ 

(最大1時間降雨量) 53.1 ㎜ 34.0 ㎜ 32.0 ㎜ 35.0 ㎜ 37.0 ㎜ 37.0 ㎜ 

 

【達成状況に対する評価】 

 最大３日連続雨量は計画基準雨量以下ではあるが、被害は発生しておらず、本事業は農業

経営及び民生の安定化に寄与していると評価できる。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 － 

【達成状況に対する評価】 

 － 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、今後の事後評価は不要である。 

（別紙６） 
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改善措置の必

要性 

 主要目標が概ね計画通り達成されているため、改善措置は不要である。 

同種事業に反

映すべき事項 

 標準的な事業計画、工法で施工しているため、同種事業に反映すべき事項はない。 


